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 ARESEP: Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos. 
 CGR: Contraloría General de la República. 
 ICAP: Instituto Centroamericano de Administración Pública. 
 INFOCOOP: Instituto Nacional de Fomento Cooperativo. 
 GLP: Gas licuado de petróleo. 
 LRCA: Ley y reglamento de la contratación administrativa. 
 PMI: Instituto de administración de proyectos (por sus siglas en inglés 
“Project Management Institute”). 
 PMBOK®: Libro de conocimiento de administración de proyectos (por su 
siglas en inglés “Project managment book of knowledge”). 
 R C/B: Relación Costo- Beneficio. 
 R C/E: Relación Costo-Efectividad. 
 RECOPE S.A: Refinadora Costarricense de Petróleo, Sociedad Anónima. 
 TIR: Tasa interna de retorno. 
 TIRE: Tasa interna de retorno económica. 
 VAN: Valor actual neto. 
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RECOPE es una empresa estatal que se encarga de la importación, 
procesamiento y distribución de hidrocarburos desde hace 45 años. RECOPE 
provee cerca del 70% de la energía que requiere el país para sus actividades 
económicas y sociales. 
La visión y la misión de esta empresa están enfocadas en garantizar el 
abastecimiento eficiente de hidrocarburos al mercado nacional, teniendo en 
cuenta la satisfacción del cliente. 
La problemática que vive RECOPE con sus proyectos es que estos no cumplen 
con los objetivos en cuanto al tiempo, costo, alcance y calidad. Lo anterior debido 
a que no existe una adecuada gestión y administración de los proyectos, tal y 
como se evidencia en el plan estratégico de la empresa 2010-2014 y en el informe 
de la Contraloría General de la República DFOE-AE-IF-11-2011. 
Es por ese motivo que se procedió a realizar un diagnóstico de la situación, 
aplicando la técnica del árbol de problemas, juicio experto y entrevistas a los jefes 
de los departamentos para determinar las posibles causas y efectos que provocan 
que los proyectos de RECOPE se atrasen en el tiempo, lo que impacta el costo, 
alcance y calidad.  
Debido a que algunas de las soluciones planteadas son de carácter económico, 
se adoptó la solución de proponer un modelo que contempla mejorar la gestión y 
administración de los proyectos en RECOPE. 
Dicho modelo tiene como objetivo primordial ordenar y facilitar la verificación de 
cada uno de los elementos que debe contener una adecuada gestión de los 
proyectos y su respectiva administración. 
Las recomendaciones principales que se plantearon para este modelo, como 
parte del trabajo están: 
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- Establecer la figura del director de proyectos como un integrador de las 
fases desde que inicia el proyecto hasta que finaliza. 
- Proponer una estructura organizacional para la empresa con el fin de 
gestionar los proyectos siguiendo los lineamientos establecidos en el 
PMBOK®. Se sugiere evaluar el paso de una estructura funcional a una 
estructura proyectizada. 
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RECOPE is a state company that handles the import, processing and distribution 
of hydrocarbons for the last 45 years.  RECOPE provides about 70% of the energy 
that the country needs for its economic and social activities. 
The vision and mission of this company are focused on ensuring the efficient 
supply of hydrocarbons to the domestic market, taking into account the customer 
satisfaction. 
To fulfill the above, RECOPE requires an investment in infrastructure projects that 
generate items or services that meet customer needs. 
The problem that RECOPE is facing, is that projects do not comply with their 
objectives in time, cost, scope and quality. The reason for this is the absence of an 
adequate project management, as evidenced by the strategic plan 2010-2014 and 
the report of the Comptroller General of the Republic DFOE-AE-IF-11-2011. 
It is for that reason, we proceeded to make a diagnosis of the situation by applying 
the technique of problem tree analysis, expert judgment and interviews with the 
heads of the departments to determine possible causes and effects that lean 
projects to fall behind on time, impacting the cost, scope and quality. 
Because some of the solutions are of an economic nature, the answer was to 
adopt the development of a model that provides better management and 
administration of projects in RECOPE. 
This model has the primary objective to create order and facilitate the verification 
of each of the elements required for proper project management. 
The main recommendations that were raised for this model are: 
- Set the figure of the project manager as an integrator of the phases since 
the project start until finished. 
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- Create the organizational structure of the company in order to manage the 
projects following the guidelines established in the PMBOK®. It is suggested 
to evaluate the change from a functional structure to a projectized structure. 
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La gestión y administración de proyectos es un campo relativamente nuevo. 
Muchos de sus principales conceptos se originaron en las décadas de 1960 y 
1970 del siglo pasado donde muchas empresas e instituciones observaron las 
ventajas de organizar su trabajo en forma de proyectos. La gestión y 
administración de proyectos evolucionó a partir de principios básicos de 
administración tradicional.  
Muchas de las técnicas y herramientas empleadas en la administración de 
proyectos, tienen su origen a mediados del siglo pasado, con el desarrollo de 
grandes proyectos militares y gubernamentales, que obligaron o fomentaron el 
desarrollo de técnicas para la optimización de los escasos recursos disponibles. 
Debido a la gran relevancia que adquirió la gestión y administración de proyectos, 
en las últimas décadas y de manera acelerada se desarrolló el conocimiento 
sobre este  aspecto y aparecieron instituciones vanguardistas como el PMI®. En el 
año de 1968 se formó el PMI® (Project Management Institute) para la gerencia de 
proyectos, basado en la idea de que en los proyectos, sin importar su naturaleza, 
se pueden utilizar los mismos métodos y herramientas.  A principios de los años 
1990 se publicó la primera edición de la Guía del PMBOK® (Project Management 
Body of Knowledge), la cual se convirtió en un pilar básico para la gestión y 
dirección de proyectos.  
La información indicada fue obtenida de las páginas electrónicas www.inyes.com, 
www.habilidadesdegestión.com, www.navegapolis.net. 
La Guía del PMBOK®, desarrollada por el Project Management Institute, contiene 
una descripción general de los fundamentos de la Gestión de Proyectos 
reconocidos como buenas prácticas. Actualmente en su cuarta edición, es el 
único estándar ANSI para la gestión de proyectos. Todos los programas 
educativos y certificaciones brindadas por el PMI® están estrechamente 
relacionadas con el PMBOK®. 
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Muchos de los proyectos que se ejecutan no cumplen con los objetivos trazados o 
definidos inicialmente, pues sobrepasan el presupuesto y  el tiempo establecido, 
tal y como se indica en el informe de la Contraloría General de la República, 
DFOE-AE-IF-11-2011. Además no se logra cumplir con el alcance trazado, y 
como corolario tampoco se obtiene la satisfacción de los involucrados. 
RECOPE es una empresa pública que, desde hace 45 años, ha enfocado sus 
operaciones a la importación, refinación y distribución de los hidrocarburos que 
demanda el país. Es una institución muy importante estratégicamente para el 
desarrollo del país, y que reiteradamente realiza proyectos en donde no se han 
cumplido con los objetivos trazados, entre otros aspectos porque existe una 
cultura en donde predominan los intereses de cada área en particular sobre los 
intereses empresariales, situación que puede estar relacionada con una falta de 
alineamiento de objetivos. No existe una cultura de evaluación de resultados y 
rendición de cuentas y no hay consecuencias por su incumplimiento. En virtud del 
monopolio que es RECOPE, parece existir una falta de conciencia sobre la 
importancia de los clientes y la necesidad de satisfacerlos, todo lo anterior según 
consta en el plan estratégico de RECOPE 2010-2014. 
Para poder mejorar la infraestructura, RECOPE debe implementar un nuevo 
modelo de desarrollo de los proyectos, en donde se logre una integración entre 
todos los departamentos involucrados y que exista claridad de los beneficios que 
implica para la Institución y para el país una adecuada gestión de proyectos. 
Aprovechando esa coyuntura, resalta la importancia para la Institución de 
establecer un modelo y una guía de gestión de proyectos, con el objetivo de 
ordenar y sistematizar la gestión y dirección de proyectos con base en la técnicas, 
métodos, procesos y herramientas recomendados por el PMI. 
El trabajo de investigación fue estructurado de la siguiente manera: 
En el capítulo 1 se describen las generalidades del trabajo de investigación. 
Básicamente se desarrolla el marco de referencia institucional, la justificación del 
estudio, planteamiento del problema, objetivos, alcance y limitaciones. 
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En el capítulo 2 se presentan conceptos que permiten explicar y comprender  el 
trabajo que se desarrolló, además de ubicarse dentro de esta área relativamente 
nueva del conocimiento, como lo es la gestión y administración de proyectos. 
En el capítulo 3 se muestra la forma en que se desarrolló la investigación, las 
fuentes y los sujetos de información, técnicas de investigación y el procesamiento 
y análisis de los datos. 
 
En el capítulo 4 se presentan los resultados de las entrevistas realizadas y el 
planteamiento de la guía metodológica.  
 
En el capítulo 5 se establecen las conclusiones y recomendaciones del trabajo. 
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GENERALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN 
En este primer capítulo se describen las generalidades del trabajo de 
investigación. Básicamente se desarrolla el marco de referencia institucional, la 
justificación del estudio, planteamiento del problema, objetivos, alcance y 
limitaciones. 
1.1. Marco de referencia institucional 
1.1.1. Refinadora Costarricense de Petróleo S.A. (RECOPE) 
1.1.1.1. Antecedentes 
El presente trabajo de investigación se desarrolló para la empresa Refinadora 
Costarricense de Petróleo S. A. (RECOPE S.A.). La información que a 
continuación se detalla fue obtenida de la página electrónica www.recope.com. 
RECOPE es una empresa pública que, desde hace 45 años, ha enfocado sus 
operaciones a la importación, refinación y distribución de los hidrocarburos que 
demanda el país. Entre sus productos de comercialización están: el gas licuado 
de petróleo (GLP), las gasolinas regular y súper, el diesel, combustibles para  
aviones y barcos, asfalto y diferentes emulsiones asfálticas. RECOPE provee 
alrededor del 64% de la energía que el país necesita para su desarrollo 
económico y social.  
RECOPE cuenta con cuatro planteles para almacenamiento de hidrocarburos, los 
cuales se encuentran ubicados en puntos estratégicos del país para facilitar la 
distribución de los diferentes combustibles. Dichos planteles se encuentran 
ubicados en Moín, El Alto de Ochomogo, La Garita de Alajuela y en Puntarenas. 
En total, RECOPE puede almacenar hasta 3,3 millones de barriles de crudo y 
producto terminado.  
La misión de RECOPE es garantizar el suministro de los principales derivados del 
petróleo a todos los costarricenses.  
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RECOPE vende sus productos en los planteles de distribución, sus principales 
clientes son los dueños de las gasolineras, los cuales se encargan de la venta a 
cada uno de los consumidores finales. La visión de RECOPE está enfocada en la 
eficiente gestión y la satisfacción de sus clientes. 
Para que RECOPE pueda cumplir con su visión y su misión, debe poseer la 
infraestructura necesaria para garantizar a los costarricenses el abastecimiento 
oportuno de combustibles. Lo anterior implica que RECOPE debe invertir en el 
desarrollo de proyectos estratégicos con el fin de cumplir los requerimientos de 
los costarricenses. 
RECOPE desarrolla varios tipos de proyectos de infraestructura, entre los cuales 
se citan: oleoductos, tanques de almacenamiento, instalaciones portuarias y 
refinería. Casi un 80% de los proyectos corresponden al diseño y la construcción 
de tanques de acero para almacenamiento de hidrocarburos en los diferentes 
planteles de distribución  y en la refinería. 
RECOPE está regido por un plan estratégico, el cual establece los objetivos 
institucionales que debe realizar la empresa durante el período administrativo de 
gobierno. El plan actual es el que corresponde al período 2010-2014.  
 
Dicho plan fue aprobado por la Junta Directiva en el artículo #6 de la sesión 
ordinaria # 4495-48 celebrada el 27 de octubre del 2010. Ver Anexo 3 “Plan 
estratégico de RECOPE para el período 2010-2014”. 
Como parte del análisis del plan estratégico se incorpora una sección titulada 
“Situación interna” de la institución.  En esa sección se establecen una serie de 
elementos que forman parte de la justificación del presente trabajo de 
investigación. Se enumeran a continuación algunos de los elementos, los cuales 
son copiados textualmente del plan estratégico 2010-2014 de RECOPE: 
1. “En general, en la empresa existe una cultura en donde predominan los 
intereses de cada área en particular sobre los intereses empresariales, 
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situación que puede estar relacionada con una falta de alineamiento de 
objetivos”. 
2. “Existe un desbalance de especialidades y no se cuenta con criterios 
empresariales de promoción. Se adolece de un programa de 
reentrenamiento en nuevas tecnologías y especialización de los recursos 
que permitan apoyar las áreas operativas afectadas por motivo de 
jubilación de personal”. 
3. “No existe una cultura de evaluación de resultados y rendición de cuentas y 
no hay consecuencias por su incumplimiento.  Los funcionarios han sido 
sometidos a procedimientos burocráticos y han desarrollado una cultura 
adversa a asumir riesgos y el cumplimiento de metas”. 
4. “En virtud del monopolio, existe falta de conciencia sobre la importancia de 
los clientes y la necesidad de satisfacerlos y deleitarlos, así como también 
sobre el impacto de los costos en la operación de la empresa. El recurso 
humano adolece de reglas claras para el cumplimiento de los objetivos de 
la empresa y falta de alineamiento de los objetivos particulares con los 
objetivos estratégicos”. 
5. “Para poder mejorar la infraestructura, RECOPE debe implementar un 
nuevo modelo de desarrollo de los proyectos, simplificación de los 
procesos licitatorios, con el fin de incentivar la participación de oferentes y 
el manejo efectivo de los contratistas, así como elevar la ejecución 
presupuestaria en materia de inversiones a niveles aceptables”. 
 
Con los puntos mencionados anteriormente se evidenció que existen deficiencias 
en la estructura interna de la empresa, lo cual representó una oportunidad para 
implementar mejoras para el desarrollo de los proyectos de infraestructura. 
Como parte del proceso de análisis de la investigación, se procedió a conocer el 
tipo de estructura organizativa que presenta RECOPE. En el anexo 1, figura 1.1 
“Organigrama”, se presenta la estructura organizativa de RECOPE, la cual 
consiste de una Junta Directiva, una presidencia, una gerencia general y cuatro 
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gerencias complementarias (Desarrollo, Refinación, Distribución y Ventas y 
Administración y Finanzas).  
De acuerdo con el organigrama, RECOPE posee una estructura funcional ya que 
en cada una de las gerencias existen departamentos agrupados por especialidad. 
Tal y como se define en el PMBOK®, en una estructura funcional clásica cada 
departamento realiza el trabajo del proyecto de forma independiente de los demás 
departamentos. 
El trabajo de investigación se enfoca directamente en las gerencias y 
departamentos que intervienen en el desarrollo de proyectos de inversión. Lo 
anterior considera tres departamentos de la Gerencia de Desarrollo y un 
departamento de la Presidencia. La dirección de Planificación pertenece 
directamente a la Presidencia. A dicha Dirección pertenecen los siguientes 
departamentos: 
 Planificación empresarial. 
 Formulación de proyectos. 
 Investigación. 
La Gerencia de Desarrollo está conformada por los siguientes departamentos: 
 Ingeniería. 
 Construcción Refinería. 
 Construcción, Distribución y Ventas. 
1.1.1.2. Descripción del proceso de desarrollo en los proyectos 
de RECOPE 
Para la descripción del proceso de desarrollo de los proyectos de RECOPE se 
consultó a uno de los integrantes del departamento de Construcción, Distribución 
y Ventas. Básicamente los proyectos se desarrollan de la siguiente forma: 
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Los proyectos de inversión de RECOPE son conceptualizados en la Dirección de  
Planificación, en donde se formulan los proyectos y los estudios básicos de pre-
inversión, tales como estudios de pre-factibilidad y factibilidad.  
Una vez que los estudios son aprobados por la Presidencia se trasladan al 
Departamento de Ingeniería, en el cual se desarrolla la ingeniería de detalle y las 
especificaciones técnicas. Una vez que los planos son completados, se trasladan 
al departamento de Ejecución de Proyectos en donde se elabora el cartel de 
licitación, y es el Departamento de Suministros quien adjudica el proyecto. El 
Departamento de Ejecución se encarga de llevar a cabo toda la administración del 
proyecto, el cual, una vez finalizado, se entrega a la Gerencia usuaria para su 
operación y mantenimiento. 
Se debe tener presente que los proyectos desarrollados por RECOPE están 
dirigidos por la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa (LRCA) (Ley 
7494), la cual es fiscalizada por la Contraloría General de la República (CGR) 
debido a que son recursos públicos los que están siendo invertidos en los 
proyectos. 
1.2.  Justificación del trabajo 
 
Aparte de las deficiencias evidenciadas en el plan estratégico de la empresa, 
existe un informe de la Contraloría General de la República, DFOE-AE-IF-11-
2011, ver anexo 2, en el cual se indica que algunos de los proyectos de inversión 
de RECOPE tienen un retraso de 8 años. Lo anterior se traduce en un aumento 
en los costos de los hidrocarburos para los consumidores finales y un efecto que 
compromete la imagen y credibilidad de la empresa. 
Debido a lo anterior, el trabajo de investigación fue realizado para identificar las 
causas que provocan dichas deficiencias y proponer un modelo de gestión y 
dirección de proyectos, basados en los fundamentos de la guía del PMBOK®, la 
cual es la guía que se estudió durante el desarrollo de la maestría. 
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1.3.  Planteamiento del problema 
El problema fue planteado de la siguiente forma: 
“Los proyectos de inversión de RECOPE no se ejecutan en el tiempo, costo, 
alcance y calidad planificados”. 
Para identificar las posibles causas de las deficiencias se utilizó la técnica del 
“árbol de problemas”, ver Apéndice 1 “Desarrollo del árbol de problemas”. Dicha 
técnica fue aplicada utilizando el juicio experto, entrevistas con los involucrados 
en los procesos (triangulación), deficiencias acotadas en el plan estratégico y en 
el informe de la Contraloría de la República (DFOE-AE-IF-11-2011). 
Entre los efectos identificados se presentaron los siguientes:  
- Mayor costo de los proyectos. 
- Riesgo de no cumplir con el plan estratégico de almacenamiento. 
- No se satisfacen las necesidades planificadas. 
- Inconformidad de los usuarios. 
- Disminución del presupuesto, que impide la ejecución del proyecto. 
- Aumento en el costo final de los hidrocarburos. 
De igual forma, se identificaron una serie de causas que son la base para la 
definición de los objetivos a cumplir en el presente trabajo. Entre las causas 
identificadas se muestran las siguientes: 
- Atrasos en la puesta en marcha de los proyectos. 
- Atrasos en la etapa de ejecución. 
- Baja ejecución presupuestaria. 
- Estudios preliminares incompletos o inexistentes. 
- Deficiencias en los procesos. 
- Cambios en la prioridad de los proyectos. 
- Lecciones aprendidas no acatadas en los nuevos proyectos. 
- Inexistencia de una cultura de proyectos. 
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La identificación de las causas conlleva a la definición de las posibles opciones de 
solución. Entre las opciones identificadas se mencionan las siguientes: 
- Contratación de recurso humano con experiencia en el departamento de 
ingeniería y adquisición de equipos tecnológicos. 
- Contratación de recurso humano con experiencia en el departamento de 
Planificación. 
- Creación de una oficina exclusiva para el trámite y obtención de permisos 
para la construcción. 
- Creación de una guía para la administración de los procesos. 
Como puede observarse, existieron varias opciones de solución al problema 
planteado. Algunas de las soluciones son de carácter económico, por lo que la 
empresa es la que debe tomar acciones desde el punto de vista financiero. Otra 
de las soluciones fue la creación de un modelo para la gestión y administración de 
los proyectos. Esta solución fue la que se desarrolló en el presente trabajo.  
En la administración de proyectos existen varias guías para lograr que el proyecto 
se desarrolle de acuerdo con lo planificado. Para el presente estudio se utilizó de 
referencia la guía del PMBOK®  debido a que fue la guía utilizada en el desarrollo 
de la maestría, además es una metodología aceptada internacionalmente en la 
profesión de dirección de proyectos, ofrece herramientas que permiten el orden y 
correcto desarrollo del proyecto, ofrece buenas prácticas reconocidas por 
profesionales en el campo y permite establecer un lenguaje común entre los 
involucrados. 
A continuación se detalla el objetivo general de la investigación y los objetivos 
específicos. 
1.3.1. Objetivo general 
Mejorar el alcance, tiempo, costo y la calidad de los proyectos mediante la 
propuesta de un modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de 
RECOPE S.A. 
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1.3.2. Objetivos específicos 
 
Los siguientes constituyen los objetivos específicos: 
 
 Realizar un diagnóstico  en la institución para definir las variables 
más críticas  que dificultan una mejor eficiencia y eficacia en los 
procesos de gestión y dirección de los proyectos. 
 
 Proponer un modelo de gestión y dirección de proyectos según las 
necesidades  de RECOPE. 
 
1.3.3. Alcance 
El alcance principal de este proyecto es la propuesta de un modelo de gestión 
y dirección para que sea aplicado en los proyectos de inversión de RECOPE 
S.A., tales como construcción de tanques de almacenamiento, poliductos y 
planteles de distribución, con el fin de que no se produzcan atrasos en los 
proyectos desde que son planificados hasta su puesta en marcha, lo cual 
repercute en las áreas del conocimiento de alcance, tiempo, costo y calidad.  
 
El principal entregable del trabajo de investigación fue la elaboración de una 
guía metodológica siguiendo los lineamientos del PMBOK® y la 
conceptualización del modelo de gestión. 
 
1.3.4. Limitaciones 
Las principales limitaciones encontradas en la ejecución del trabajo fueron: 
 Ausencia de información base debido a una inadecuada gestión en la 
etapa de desarrollo de los proyectos generado por RECOPE. 
 Disponibilidad de tiempo de los jefes de departamento y del gerente de 
Desarrollo para poder profundizar en las entrevistas realizadas. 
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En este punto del proyecto se presentan conceptos que permiten explicar y 
comprender  el trabajo que se desarrolló, además de ubicarse dentro de esta 
relativamente nueva área del conocimiento, como lo es la gestión y administración 
de proyectos.  
2.1. Teoría de proyectos 
A continuación  se explica lo que se define como un proyecto, el ciclo de vida, sus 
distintas fases y otros aspectos de interés que servirán de herramienta para 
desarrollar y comprender  el producto  que se elabora en este trabajo. 
2.1.1. Definición de proyecto 
Algunas de las características básicas de los proyectos, tal y como se indica en el 
libro de Rosales Posas y en la Guía del PMBOK®,  son las siguientes: 
a. Los proyectos son temporales, tiene un inicio y un fin definidos. 
b. Son innovadores. Se crean con el objetivo de satisfacer una necesidad o 
solucionar un problema de manera única.  
c. Los proyectos son únicos e irrepetibles. 
d. Requieren de recursos, tanto recursos humanos, como recursos materiales 
y financieros. 
e. Todos los proyectos involucran cierto grado de incertidumbre. 
f. Los proyectos se desarrollan dentro de una organización específica, por lo 
tanto deben estar alineados con las políticas, estrategias y necesidades de 
la empresa o institución que los lleva a cabo. 
g. Los proyectos responden a un objetivo claramente definido y tienen un 
resultado o producto esperado.  
En una definición de proyecto que presenta el Instituto Centroamericano de 
Administración Pública, en el libro Formulación y Evaluación de Proyectos, “un 
proyecto es una tarea innovadora, que involucra un conjunto ordenado de 
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antecedentes, estudios y actividades planificadas y relacionadas entre sí, que 
requiere la decisión sobre el uso de recursos, que apuntan a alcanzar objetivos 
definidos, efectuada en un cierto periodo, en una zona geográfica delimitada y 
para un grupo de beneficiarios, solucionando problemas, mejorando una situación 
o satisfaciendo una necesidad y de esta manera contribuir a los objetivos de 
desarrollo de un país” (Rosales Posas,2008, p. 19). 
Otra definición de proyecto la presenta el Project Management Institute® (PMI, 
Guía del PMBOK®, 2008) que indica, “un proyecto es un esfuerzo temporal que se 
lleva a cabo para crear un producto, servicio o resultado único. La naturaleza 
temporal de los proyectos indica un principio y un final definidos. El final se 
alcanza cuando se logran los objetivos del proyecto o cuando se termina el 
proyecto porque sus objetivos no se cumplirán o no pueden ser cumplidos, o 
cuando ya no existe la necesidad que dio origen al proyecto.”(PMI, 2008, p.5). 
2.1.2. Ciclo de vida de los proyectos 
Los proyectos son dinámicos y responden a un ciclo de vida. Desde el inicio del 
mismo hasta su final  pasan por varias etapas para facilitar su desarrollo, tal y 
como se muestra en la Figura 2.1. 
 
Según la guíadel PMBOK®,“el ciclo de vida del proyecto es un conjunto de fases 
del mismo, generalmente secuenciales y en ocasiones superpuestas, cuyo 
nombre y número se determinan por las necesidades de gestión y control de la 
organización u organizaciones que participan en el proyecto, la naturaleza propia 
del proyecto y su área de aplicación.”(PMI, 2008, p.15). 
 
También el Project Management Institute® (PMI, Guía del PMBOK® 2008) indica, 
“Mientras que cada proyecto tiene un inicio y un final definidos, los entregables 
específicos y las actividades que se llevan a cabo entre estos variarán 
ampliamente de acuerdo con el proyecto. El ciclo de vida proporciona el marco de 
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referencia básico para dirigir el proyecto, independientemente del trabajo 
específico involucrado.”(PMI, 2008, p.15). 
 
Figura  2.1 Esfuerzo del ciclo de vida del proyecto 
Fuente: Administración exitosa de proyectos  
 
2.1.3 Fases del ciclo en los proyectos de Inversión 
Los proyectos surgen cuando se quiere solventar una necesidad o resolver un 
problema. Durante el ciclo de vida de los proyectos estos pasan por varias fases, 
y dependiendo del tipo de proyecto que se desarrolla pueden presentar 
variaciones. En algunas ocasiones, dado el tamaño, complejidad o requerimientos 
de los proyectos, se presenta una fase adicional o interfase denominada diseño 
final, como se muestra en la Figura 2.2, sumada a las fases de identificación del 
problema o la necesidad, pre-inversión, fase de promoción, negociación y 
financiamiento, inversión o ejecución y operación o funcionamiento. Todas las 
fases son complementarias, tienen una finalidad diferente, son secuenciales o 
dependiendo de la naturaleza del proyecto y de como este se desarrolle, se 
pueden presentar de forma superpuesta y los entregables de una fase sirven de 
insumo para la siguiente fase. 
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Figura  2.2  Ciclo de vida de un proyecto 
Fuente: Formulación y Evaluación de Proyectos, Guía a Nivel de Perfiles 
 
2.1.3.1 Primera fase, identificación del problema 
Esta fase comprende la identificación del problema, necesidad u 
oportunidad. Generalmente el cliente, quien está dispuesto a pagar por el 
desarrollo del proyecto, solicita o analiza una o varias alternativas de  
proyecto que pueden ser elaboradas por un contratista (empresa, 
organización o persona ajena al cliente) o por el personal propio del cliente.  
2.1.3.2 Segunda fase, desarrollo de la propuesta 
Corresponde al desarrollo de la propuesta planteada, también conocida 
como pre-inversión. Esta fase también puede ser desarrollada por un 
contratista (empresa, organización o persona ajena al cliente) o por el 
personal propio del cliente.  
 
El Instituto Centroamericano de Administración Pública, en el libro 
Formulación y Evaluación de Proyectos indica: “Consiste en identificar los 
proyectos, formularlos, evaluarlos, y seleccionar los más rentables desde el 
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punto de vista de mercado, técnico, financiero, económico, social y 
ambiental.” (Rosales Posas, 2008, p. 26). 
2.1.3.3 Tercera fase, promoción, negociación y 
financiamiento 
Se buscan los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto, 
principalmente financieros. Se promociona el proyecto ante los 
patrocinadores o jefaturas, y como resultado final de obtiene la viabilidad 
del proyecto y el financiamiento requerido.  
2.1.3.4 Cuarta fase, diseño final 
En esta etapa se realizan los planos finales del proyecto de acuerdo con la 
propuesta seleccionada, se elaboran las especificaciones y se calcula el 
presupuesto detallado.  
2.1.3.5 Quinta fase, implementación de la solución propuesta 
En los proyectos de inversión pública, en esta fase  se prepara el cartel de 
licitación, se saca a concurso el proyecto, se reciben las ofertas, se revisan 
y se realiza la selección del contratista que llevará a cabo el proyecto, 
posteriormente se lleva a cabo la propuesta. 
Según J. Gido (Administración exitosa de proyectos, 2009), “en esta fase, 
conocida como la realización del proyecto, se hace la planeación detallada 
del proyecto y después se lleva a la práctica el plan para lograr el objetivo 
del mismo.” (Jack Gido, 2009, p.9).  
Además Gido señala que “en esta fase se logra el objetivo del proyecto y el 
cliente queda satisfecho de que todo el trabajo se terminó con la calidad 
deseada, dentro del presupuesto y a tiempo.” (Jack Gido, 2009, p.9). 
2.1.3.6 Sexta fase, operación o funcionamiento 
El Instituto Centroamericano de Administración Pública, en el libro 
Formulación y Evaluación de Proyectos indica, para esta fase: “Consiste en  
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poner en marcha el proyecto y concretar los beneficios netos estimados en 
el documento de pre-inversión. En esta fase los bienes y servicios que se 
esperan del proyecto se prestan de manera continua y permanente durante 
la vida útil del proyecto.”(Rosales Posas, 2008, p. 48). 
2.1.3.7 Sétima fase, cierre del proyecto 
Cuando se finaliza el proyecto se debe realizar la fase del cierre del mismo, 
la cual confirma que todos los entregables del proyecto han sido recibidos 
por parte del cliente y cumplen con las expectativas del mismo, y que 
acepta con satisfacción el proyecto.  
2.1.4 Evaluación ex-ante, durante y ex-post 
Durante el ciclo de vida de un proyecto se deben realizar evaluaciones para 
determinar el grado de cumplimiento de los objetivos del proyecto. Estas 
evaluaciones se realizan en cada una de fases del desarrollo de los 
proyectos y permiten controlar de manera oportuna qué tan eficiente y 
eficaz es la administración del proyecto y establecer medidas correctivas si 
son requeridas. 
 
El Instituto Centroamericano de Administración Pública-ICAP, en el libro 
Formulación y Evaluación de Proyectos indica: “La evaluación de un proyecto 
consiste en realizar una comparación, de acuerdo a uno o varios patrones o 
normas previamente establecidos, entre los recursos que se estiman puedan ser 
utilizados por el proyecto y los resultados esperados del mismo, con el propósito 
de determinar si se adecúa o no a los fines u objetivos perseguidos y permita la 
mejor asignación de los recursos disponibles.” (Rosales Posas, 2008, p. 58). 
Normalmente en los proyectos se realizan tres tipos de evaluaciones, ex-ante, 
durante y ex-post, y cada una de ellas se lleva a cabo es las distintas etapas que 
comprenden el ciclo de vida de los proyectos, tal y como se muestra en la Figura 
2.3. 
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 Figura 2.3.Evaluación ex-ante, durante y ex-post durante el ciclo de vida de un proyecto 
Fuente: Formulación y Evaluación de Proyectos, Guía a Nivel de Perfiles 
 
2.1.4.1.  Evaluación ex-ante 
Se lleva a cabo durante las fases de pre-inversión, negociación, promoción 
y financiamiento. La evaluación ex-ante ayuda a establecer la factibilidad, 
viabilidad y utilidad del proyecto, y abarca aspectos financieros, 
económicos, técnicos, sociales y ambientales. Además es parte de los 
análisis que se llevan a cabo durante la elaboración de los documentos del 
proyecto. 
Para llevarla a cabo se establecen indicadores financieros, económicos, 
sociales y ambientales, como: valor actual neto (VAN), tasa interna de 
retorno (TIR), relación costo beneficio (R C/B), valor actual neto económico 
(VANE), tasa interna de retorno económico (TIRE), la relación costo 
efectividad (R C/E), evaluación ambiental y otros. 
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2.1.4.2 Evaluación durante 
Se elabora durante las fases de diseño final e inversión o ejecución. Se 
obtiene un estado real de los costos, tiempo, alcance, calidad, 
comunicaciones, administración, riesgo, ambiental, social y otras en un 
momento determinado, y se compara con lo establecido durante las etapas 
de planificación para esa misma fecha o periodo, con el objetivo de 
establecer cómo se está administrando el proyecto. El efectuar 
valoraciones de manera sistemática y oportuna, con valores y resultados 
confiables, aumenta sustancialmente la probabilidad de lograr un proyecto 
exitoso, entendiendo por proyecto exitoso aquel que se desarrolla dentro 
del alcance, tiempo, costo y calidad planificados, y logra la satisfacción de 
los involucrados. 
2.1.4.3 Evaluación ex-post 
Se realiza durante la fase de operación o funcionamiento. Se pueden 
realizar básicamente dos tipos de evaluación ex-post, la primera evaluación 
ex-post de la ejecución del proyecto que se realiza al final de la fase de 
ejecución, y la segunda la evaluación ex-post de la operación o 
funcionamiento, la cual se puede realizar transcurrido un periodo de 
operación o al final del ciclo de vida del producto. Para todos  los casos se 
persiguen objetivos diferentes.  
La evaluación ex-post de la ejecución es muy similar a la evaluación 
durante, con la diferencia de que se lleva a cabo al final de la etapa de 
ejecución del proyecto, y permite determinar qué tan eficiente y eficaz fue 
el desarrollo del proyecto. Esto se logra al comparar variables como plazo 
de ejecución, costo, calidad, satisfacción de los involucrados y otras 
relacionadas en el campo de seguridad ocupacional, social y ambiental, 
además se pueden analizar aspectos como la eficiencia y eficacia de las 
comunicaciones, del control de cambios, toma e implementación de 
medidas correctivas. También, y como aspecto muy importante de la 
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evaluación ex-post al finalizar la etapa de ejecución, es la documentación 
de las lecciones aprendidas, que son una herramienta muy útil al 
desarrollar nuevos proyectos. De aquí se puede aprender y mejorar lo que 
se hizo bien y corregir lo que se hizo mal, lo que lleva a un proceso de 
mejoramiento continuo. Según el Instituto Centroamericano de 
Administración Pública-ICAP, en el libro Formulación y Evaluación de 
Proyectos, se indica que “son lecciones potenciales que permitirán adoptar 
mejores decisiones sobre la selección, formulación, ejecución, seguimiento 
y evaluación de proyectos similares, incluso diferentes, en el futuro y 
también para el seguimiento y evaluación de los que se están ejecutando.”   
(Rosales Posas, 2008, p. 69). 
La evaluación ex-post durante o al final de la etapa de operación y 
funcionamiento, permite medir los impactos del proyecto sobre los 
involucrados directa o indirectamente, sobre la organización o sobre una 
comunidad.  La medición se hace  a través de  indicadores de éxito que se 
definieron desde las etapas iniciales del proyecto. Por ejemplo, en un 
proyecto de generación de energía eléctrica se pueden medir factores 
como los kilowatt hora generados anualmente, los costos de operación y 
mantenimiento, el factor de planta, que es una relación generalmente anual 
que se realiza entre la cantidad de energía generada realmente, dividida 
entre la capacidad de generación máxima  posible,  y muchos otros 
indicadores que pueden definirse dependiendo del tipo de proyecto. 
Según el Instituto Centroamericano de Administración Pública-ICAP, en el 
libro Formulación y Evaluación de Proyectos, “es importante señalar que la 
totalidad de los impactos solo es posible medirlos y valorarlos un una etapa 
de funcionamiento consolidada o bien próximo al término de la vida útil del 
proyecto.” (Rosales Posas, 2008, p. 70). 
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2.1.4.4 Definición de indicadores 
a. Evaluación ex-ante: esta evaluación que se realiza en las primeras 
etapas del proyecto, como la identificación del problema y  la planificación. 
Como se mencionó anteriormente, se definen indicadores financieros, 
económicos, sociales y ambientales como: valor actual neto (VAN), tasa 
interna de retorno (TIR), relación costo beneficio (R C/B), valor actual neto 
económico (VANE), tasa interna de retorno económico (TIRE), la relación 
costo efectividad (R C/E), evaluación ambiental y otros. El resultado de 
todos estos indicadores puede determinar la viabilidad del proyecto y 
ayudan a establecer si el mismo se puede desarrollar o se desecha. 
b. Evaluación durante: para esta evaluación que se  lleva a cabo durante la 
etapa de ejecución, se utilizan indicadores que se definen durante la fase 
de planificación del proyecto como: costos, tiempo, alcance, calidad, 
comunicaciones, administración, riesgo, ambiental, social y otras. Para una 
fecha determinada se estima el valor real para estos indicadores y se 
comparan contra lo planificado para esta misma fecha, estableciendo 
brechas o diferencias entre lo real y lo planificado, con lo cual se tiene una 
referencia de cómo se está administrando el proyecto. 
a. Evaluación ex-post: como se mencionó anteriormente, la evaluación ex-
post se puede realizar en dos fases diferentes del proyecto: la primera al 
finalizar la fase de ejecución del proyecto, en cuyo caso la evaluación ex -
post es muy similar a la evaluación durante, con sus mismos indicadores. 
La evaluación ex-post, también se puede realizar casi al finalizar la etapa 
de operación del proyecto o al final de la vida útil del mismo, en cuyo caso 
también se realiza un análisis de brechas entre lo planificado y los efectos 
o impactos reales del proyecto. Se pueden analizar indicadores financieros, 
económicos, sociales y ambientales, que dependen en gran medida del tipo 
de proyecto.  
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2.2. Aplicación de la guía del PMBOK® 
La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) 
es una herramienta o guía que ha servido de base para muchos profesionales en 
la administración de proyectos y que a través del tiempo, la experiencia, la 
retroalimentación y la aplicación de las buenas prácticas, ha evolucionado. 
2.2.1 Procesos aplicados al proyecto 
La Guía del PMBOK® define cuarenta y dos procesos, agrupados en cinco grupos 
y distribuidos en las nueve áreas del conocimiento, según se muestra en la Figura 
2.5. El Project Management Institute® (PMI, Guía del PMBOK® 2008) define:“Un 
proceso es un conjunto de acciones y actividades interrelacionadas realizadas 
para obtener un producto, resultado o servicio predefinido. Cada proceso se 
caracteriza por sus entradas, por las herramientas y técnicas que puedan 
aplicarse y por las salidas que se obtienen”. (PMI, 2008, p.37). 
 
Según la Guía del PMBOK®, se identifican cinco grupos de procesos necesarios 
para la administración de proyectos: inicio, planeación, ejecución, seguimiento 
control y por último de cierre, tal y como se muestra en a Figura  2.4. 
Figura 2. 4.Interacción entre los cinco grupos de procesos 
Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) 
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a. Grupo del proceso de iniciación: en esta fase se define un nuevo 
proyecto, o una nueva fase de un proyecto existente. Se delimita el 
alcance y los recursos financieros iniciales. Se identifican los 
involucrados internos y externos y se selecciona el director del 
proyecto. Como salida se obtiene el acta de constitución del proyecto 
aprobada y el registro de interesados. Los procesos agrupados en esta 
etapa del proyecto se pueden observar en la Figura 2.5.   
 
b. Grupo del proceso de planeación: se establece el alcance total del 
esfuerzo requerido para llevar a cabo el proyecto, además se definen y 
mejoran los objetivos y se establece un plan de cómo se alcanzarán 
dichos objetivos. Se desarrolla el plan para la dirección del proyecto y 
los documentos del proyecto para llevarlo a cabo. 
 
Estos documentos abarcan el alcance, tiempo, costo, calidad, 
comunicaciones, riesgo y adquisiciones, y los cambios aprobados  
durante  el proyecto afectan o impactan partes del plan.  
 
Para la planificación y realización de un plan  para la dirección del 
proyecto es muy importante que participen todos los involucrados, para 
establecer un proceso de retroalimentación, basados en su experiencia, 
conocimientos y necesidades. Los procesos presentes en esta etapa 
del proyecto se pueden observar en la Figura 2.5. 
 
c. Grupo del proceso de ejecución: el objetivo de este grupo de 
procesos es completar el plan de trabajo definido para la dirección del 
proyecto y lograr el cumplimiento de las especificaciones. Se asignan 
recursos, por ejemplo personas, materiales, herramientas y equipos, 
con los cuales y de forma integral  se llevan a cabo las actividades 
definidas en el plan del proyecto. 
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Los proyectos son dinámicos, por lo tanto durante la ejecución surgen 
modificaciones o variaciones que afectan el plan del proyecto. Estas 
modificaciones se analizan y una vez aprobadas generan una orden de 
cambio, que afectará la línea base del proyecto en costo, tiempo o 
alcance. Los procesos asociados en esta fase se observan en la Figura 
2.5. 
 
d. Grupo del proceso de seguimiento y control: según el Project 
Management Institute® (PMI, Guía del PMBOK® 2008),“el Grupo del 
Proceso de Seguimiento y Control está compuesto por aquellos 
procesos requeridos para monitorear, analizar y regular el progreso y el 
desempeño del proyecto, para identificar áreas en las que el plan 
requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. El 
beneficio clave de este grupo de procesos radica en que el desempeño 
del proyecto se observa y se mide de manera sistemática y regular, a 
fin de identificar variaciones respecto del plan para la dirección del 
proyecto”. (PMI, 2008, p.59). 
 
El medir el desempeño de forma regular y sistemática, permite 
determinar el estado del proyecto, y se detectan desviaciones con 
respecto a la línea base del costo, tiempo, alcance y calidad, realizar el 
control de cambios, tomar medidas preventivas y correctivas. Un buen 
proceso de seguimiento y control es muy importante para el equipo del 
proyecto, en su objetivo final de lograr el desarrollo de un proyecto 
exitoso. 
 
e. Grupo del proceso de cierre: en este grupo se incluyen todos los 
procesos que permiten finalizar  las actividades del proyecto. Dentro de 
esta fase se logra: 
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o Obtener la aceptación del patrocinador al satisfacer todas sus 
expectativas. 
o Registro de las lecciones aprendidas, las cuales pueden ser una 
información valiosa en el desarrollo de nuevos proyectos. 
o Cerrar las adquisiciones. 
o Actualizar los activos de procesos de la organización. 
o Revisión de la documentación del proyecto y archivo de los 
documentos relevantes. 
2.2.2 Áreas del conocimiento 
El Project Management Institute® (PMI), en la Guía del PMBOK® 2008, establece 
cuarenta y dos procesos para la dirección de proyectos, distribuidos en cinco 
grupos de procesos y en nueve áreas del conocimiento. Estas áreas del 
conocimiento son: 
 
o Gestión de la integración: está presente en los cinco grupos de procesos. 
En los procesos de iniciación implica desarrollar el acta de constitución del 
proyecto; en los procesos de planificación se desarrolla el plan para la 
dirección del proyecto; en el grupo de procesos de ejecución se dirige y 
gestiona la ejecución del proyecto; en el grupo de procesos de seguimiento 
y control se monitorea y controla el trabajo del proyecto, además se realiza 
el control integrado de cambios; finalmente en el grupo de procesos de 
cierre se cierra el proyecto o fase.  
o Gestión del alcance: se desarrolla en los grupos de procesos de 
planificación y de seguimiento y control. En el primer grupo de procesos 
indicado se recopilan requisitos, se define el alcance y se crea la EDT 
(Estructura de Desglose del Trabajo). En el segundo grupo de procesos 
mencionado se verifica y controla el alcance.   
o Gestión del tiempo: al igual que en el caso anterior, se desarrolla en los 
grupos de procesos de planificación y de seguimiento y control. En el 
primer grupo de procesos se definen y se secuencian las actividades, se 
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estiman los recursos necesarios para cada actividad, se estima la duración 
de las actividades y por último se desarrolla el cronograma. En los 
procesos de seguimiento y control se controla el cronograma.  
o Gestión de los costos: se desarrolla en los grupos de procesos de 
planificación y de seguimiento y control. En el primer grupo de procesos 
mencionado se estiman los costos y se determina el presupuesto. En los 
procesos de seguimiento y control se controlan los costos.  
o Gestión de la calidad: se desarrolla en los procesos de planificación, 
ejecución y de seguimiento y control. En los primeros se planifica la 
calidad, en los segundos se realiza el aseguramiento de la calidad,  y por 
último en los procesos de seguimiento y control se realiza el control de la 
calidad. 
o Gestión de los recursos humanos: se desarrolla en los grupos de procesos 
de planificación y de ejecución. En el primer grupo de procesos indicado se 
desarrolla el plan de recursos humanos; en los procesos de ejecución se 
adquiere el equipo del proyecto, posteriormente se desarrolla el equipo de 
proyecto, por último se gestiona el equipo de proyecto. 
o Gestión de las comunicaciones: se lleva a cabo en los procesos de 
iniciación, planificación, ejecución y seguimiento y control. En el grupo de 
procesos de iniciación se realiza la identificación de los interesados; en los 
procesos de planificación se planifican las comunicaciones; en los 
procesos de ejecución se distribuye la información y se gestionan las 
expectativas de los interesados. Por último, en los procesos de monitoreo y 
control se informa del desempeño. 
o Gestión de los riesgos: se desarrolla en los grupos de procesos de 
planificación y de seguimiento y control. En el primer grupo de procesos 
indicado se planifica la gestión de los riesgos, posteriormente se identifican 
los riesgos, se realiza el análisis cualitativo y cuantitativo de los riesgos, 
para finalizar con la planificación de la respuesta a los riesgos. 
o Gestión de las adquisiciones: se desarrolla en los procesos de 
planificación, ejecución, seguimiento y control  y cierre. En los primeros se 
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planifican las adquisiciones; en los procesos de ejecución se efectúan las 
adquisiciones; en los procesos de seguimiento y control se administran las 
adquisiciones; finalmente en los procesos de cierre se cierran las 
adquisiciones.  
 
En la tabla 2.1 se presenta un resumen de los procesos mencionados en la Guía 
del PMBOK® 2008, asociados en los cinco grupos de procesos y distribuidos en 
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Tabla 2.1.Grupos de Procesos y Áreas de Conocimiento de la Dirección de Proyectos 
Fuente: Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®) 
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2.3 Modelo de gestión de proyectos 
 
A continuación se presenta de forma breve algunas definiciones de varios 
conceptos muy importantes en la gestión, gerencia o administración de proyectos 
como: ¿Qué es la gerencia de proyecto?, ¿Qué es un modelo de gestión de 
proyectos?, ¿Qué es una guía para administración de proyectos?, ¿Quién es el 
director de proyectos, su importancia, roles y responsabilidades? 
2.3.1 ¿Qué es gerencia de proyectos? 
El Project Management Institute® (PMI, Guía del PMBOK® 2008) define:“La 
dirección de proyectos es la aplicación de conocimientos, habilidades, 
herramientas y técnicas a las actividades del proyecto para cumplir con los 
requisitos del mismo. La aplicación de conocimientos requiere de la 
dirección eficaz de los procesos apropiados.” (PMI, 2008, p.37). 
La administración de proyectos implica realizar un plan de proyecto y 
posteriormente llevarlo a cabo para alcanzar el objetivo del proyecto.Para 
ahondar más en la definición de gerencia o administración de proyectos, 
Juan José Miranda Miranda, en el libro El desafío de la Gerencia de 
Proyectos, indica: “El término “gerencia de proyectos” o “administración de 
proyectos”, hace referencia a todas las actividades que se adelantan en la 
etapa de ejecución del proyecto, que por la magnitud de las inversiones, 
por la participación de un número creciente de  contratistas animados por el 
cumplimiento de sus respectivos compromisos, por la diversidad y 
complejidad de las acciones que se realizan y la secuencia de las mismas, 
determinan la generación permanente de conflictos entre los diferentes 
actores, lo cual advierte la necesidad de instaurar un modelo gerencial que 
dirija y coordine las diferentes actividades encaminadas a garantizar la 
entrega oportuna del proyecto dentro de las especificaciones de alcance, 
costo y calidad.”(Miranda Miranda, 2006, p. 19). 
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2.3.2 ¿Qué es un modelo de gestión de proyectos? 
La Real Academia Española, en su Diccionario de la lengua española, 
vigésimo segunda edición (2001), entre varias definiciones indica: 
“Esquema teórico, generalmente en forma matemática, de un sistema o de 
una realidad compleja, como la evolución económica de un país, que se 
elabora para facilitar su comprensión y el estudio de su comportamiento.” 
Se podría entender un modelo como la abstracción teórica de una realidad 
compleja para facilitar su comprensión.Juan José Miranda Miranda, en el 
libro El desafío de la Gerencia de Proyectos define modelo como un 
“conjunto de variables relacionadas entre sí e interactuantes, que en bloque 
dinámico conducen a obtener un resultado predeterminado o a solucionar 
un problema.” (Miranda Miranda, 2006, p. 370). 
 Además Juan José Miranda Miranda en el libro El desafío de la Gerencia 
de Proyectos indica: “La lógica, racionalidad y simplicidad sobre las que 
descansa  el modelo está suficientemente comprobada: planear, organizar, 
programar, presupuestar, identificar, valorar y nivelar recursos, comprar, 
contratar, anticipar y administrar riesgos, incorporar el concepto de calidad, 
diseñar los formatos de información y comunicación, seguimiento y 
monitoreo, construir, dirigir, son vocablos que señalan el camino de la 
gerencia de proyectos. Se hace en presencia de incertidumbre, de 
información imperfecta, de riesgos indocumentados y solo parcialmente 
controlables, por esta razón el proyecto se constituye en centro de poder, y 
el gerente, en el tomador de decisiones y responsable de los resultados.” 
(Miranda Miranda, 2006, p. 376). 
2.3.3. ¿Qué es una guía para administración de proyectos? 
Una guía persigue documentar de manera ordenada  y sistemática un conjunto de 
herramientas, métodos, procesos y buenas prácticas para guiar, dirigir o 
encaminar  la ejecución de una determinada labor o actividad. 
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La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK®), 
es una herramienta reconocida en la profesión de la dirección de proyectos, es un 
documento formal que describe normas, métodos, procesos y prácticas 
recomendados para la dirección de proyectos.  
 
Los proyectos existen casi desde el mismo momento en que existe el hombre, 
muchos se lograron llevar a cabo de manera exitosa, otros no tanto, e igualmente 
muchos fracasaron. Las personas, las instituciones, las empresas han tenido su 
forma muy particular de llevar a cabo sus proyectos. Lo que se quiere con esta 
guía es recoger todos los procesos, métodos, buenas prácticas, herramientas que 
ha documentado La Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos 
(Guía del PMBOK®), y adaptarlas a una organización. Busca lograr un 
instrumento, una herramienta práctica que integre y unifique, que sirva de apoyo y 
referencia para la ejecución de proyectos, basados en la Guía del PMBOK®. 
2.3.4 El director de proyectos 
El director del proyecto será la persona asignada por la organización ejecutante 
para alcanzar los objetivos del proyecto. En el caso de instituciones como 
RECOPE, podría ser la figura que integre todos los esfuerzos de los diferentes 
Departamentos que participan en la planificación, ejecución y entrada en 
operación del de los proyectos, con el fin de lograr que los objetivos del proyecto 
esperados por toda la organización se cumplan. Según el Project Management 
Institute® (PMI, Guía del PMBOK® 2008), “el rol del director del proyecto es 
diferente al de un gerente funcional o de un gerente de operaciones. Por lo 
general, el gerente funcional se dedica a la supervisión gerencial de un área 
administrativa, mientras que los gerentes de operaciones son responsables de 
una faceta del negocio básico. 
Varias de las herramientas y técnicas para dirigir proyectos son específicas a la 
dirección de proyectos. Sin embargo, comprender y aplicar los conocimientos, 
herramientas y técnicas que se reconocen como buenas prácticas no es suficiente 
para gestionar los proyectos de un modo eficaz.”(PMI, 2008, p.13). 
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Además de las habilidades específicas a un área y de las competencias generales 
requeridas en materia de gestión de proyectos, la dirección de proyectos efectiva 
requiere que el director del proyecto cuente con conocimiento sobre la dirección 
de proyectos, que su desempeño le permite valorar lo que puede hacer o lograr si 
aplica los conocimientos en dirección de proyectos y personalmente cuente con 
habilidades, capacidad y liderazgo para guiar al equipo de un proyecto mientras 
se cumplen sus objetivos. 
2.3.5 Participación de la organización  en la dirección de 
proyectos 
La cultura, el estilo, la estructura, el grado de madurez y el sistema de dirección 
de las organizaciones que participan en los proyectos, influyen sobre la forma en 
que estos se desarrollan. Cuando en un proyecto participan varias empresas o 
empresas externas, también su forma de gestionar y administrar los proyectos 
influye sobre el desarrollo de los mismos. 
a. Cultura y estilo de organización 
La cultura y el estilo de dirección de proyectos de la organización pueden afectar 
la consecución de los objetivos del proyecto. Estos aspectos culturales y 
organizacionales son conocidos como normas culturales y son factores 
ambientales de la empresa. Dentro de las normas culturales se incluyen aspectos 
como: 
- Misión, visión, valores, normas, creencias. 
- Políticas, métodos, procedimientos.   
El director de proyectos debe conocer  la cultura y el estilo de la organización para 
optimizar su desempeño y el de su equipo de trabajo en la gestión y 
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b. Estructura de la organización 
Los  factores ambientales de la empresa determinan aspectos como los recursos 
asignados y la forma de dirigir los proyectos. Los diferentes tipos de estructuras 
de la  organización, así como algunos aspectos relevantes de cada una de ellas, 
se pueden apreciar en la tabla 2.2. En la realidad las empresas pueden ubicarse 
dentro de alguna de estas estructuras o presentar combinaciones de las mismas. 
 
Tabla 2.2.Influencias de la Organización en los Proyectos. 
 





o Estructura funcional: presentan una estructura jerárquica, en donde cada 
individuo tiene definido claramente quién es su jefe. Los niveles superiores 
se pueden agrupar por especialidades como departamentos de producción, 
comercialización, ingeniería o contabilidad, entre otros. Cada departamento 
funciona de forma individualizada, cada quien hace su parte, no existe un 
proceso de integración y comunicación. No existe el director de proyectos, 
o tiene un nivel de autoridad muy bajo o nulo y poca disponibilidad de 
recursos.  
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o Estructura matricial débil: es muy similar a la estructura funcional, en 
donde el director de proyectos tiene un nivel de autoridad muy bajo o nulo,  
poca disponibilidad de recursos, el gerente funcional es quien controla el 
proyecto, y el director de proyectos presenta dedicación parcial. 
 
o Estructura matricial equilibrada: es un intermedio entre una estructura 
funcional y una estructura proyectizada.  El director de proyectos tiene un 
nivel de autoridad y disponibilidad de recursos de bajo a moderado, el 
control del proyecto es mixto entre el gerente funcional y el director,  y este 
último se dedica completamente al proyecto. 
 
o Estructura matricial fuerte: esta estructura es muy similar a la 
proyectizada, en donde el director de proyectos tiene un nivel de autoridad 
y una disponibilidad de recursos de moderado a alto, controla el proyecto y 
se dedica a tiempo completo al mismo. 
 
o Estructura proyectizada: es una estructura orientada a proyectos, en 
donde el director de proyectos tiene un nivel de autoridad alto o casi total, 
adecuada disponibilidad de recursos, controla el proyecto y se dedica a 
tiempo completo al mismo y tiene independencia del resto de la 
organización. 
2.3.6 Gestión y administración de proyectos 
La gestión de proyectos está enfocada a las etapas de pre-inversión de proyectos,  
y abarca aspectos económicos, técnicos, financieros, institucionales, jurídicos, 
ambientales, políticos y organizativos, con el fin de asignar los recursos en la 
consecución de los objetivos del proyecto. Según Juan José Miranda Miranda, en 
el libro “Gestión de Proyectos”, indica:“A través de un proceso inteligente 
conocido como “gestión de proyectos” (identificación, formulación, evaluación, 
negociación, gerencia y evaluación ex-post de proyectos), que se suele enmarcar 
en un concepto más amplio de “planeación” se aspira orientar la utilización 
adecuada de los escasos recursos buscando siempre objetivos de crecimiento 
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económico y social.”(Miranda Miranda, Gestión de Proyectos: identificación, 
formulación y evaluación., 2009) 
Mientras, la administración de proyectos se enfoca en todas aquellas actividades 
que deben planearse y llevarse a cabo para concretar el proyecto, realizar un 
seguimiento y control adecuado, que permite verificar que lo que se está 
realizando está de acuerdo con lo planeado, la puesta en marcha del proyecto, la 
operación del mismo y las evaluaciones ex-post, tanto de la ejecución como de la 
operación. De acuerdo con Juan José Miranda Miranda, en el libro Gestión de 
Proyectos, “en las etapas de ejecución y operación se desarrolla el ciclo básico de 
la acción administrativa, vale decir: planeación, ejecución, seguimiento y control, 
por eso se suele denominar también “la administración de la ejecución y 




En el marco metodológico se muestra la forma en que se desarrolló la 
investigación, las fuentes y los sujetos de información, técnicas de investigación y 
el procesamiento y análisis de los datos. 
3.1 Tipo de investigación 
El término “investigación” proviene del latín “investigatio”, que significa “seguir un 
rastro”. Existen varias definiciones sobre el término “investigación”. Tomaremos 
de referencia la siguiente definición: “Un proceso sistemático, formal, inteligente y 
controlado que busca la verdad por medio del método científico y que nace de un 
sentimiento de insatisfacción, ya sea vital o intelectual, cuyo producto es el 
conocimiento científico” (Barrantes Echavarría, 2003). 
Existen varios criterios para clasificar el tipo de investigación. Entre dichos 
criterios se pueden citar: finalidad, alcance temporal, profundidad, carácter de la 
medida, etc. 
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Para el caso de este trabajo se utilizará la investigación tipo descriptiva, la cual se 
deriva del criterio de profundidad u objetivo. En la investigación descriptiva el 
objetivo central es la descripción del fenómeno. Se sitúa en un primer nivel del 
conocimiento científico, el cual utiliza  la observación, estudios correlacionales y 
de desarrollo. 
3.2. Fuentes y sujetos de información 
3.2.1 Fuentes de información 
Las fuentes de información son todos los recursos que contienen datos formales, 
informales, escritos, orales o multimedia. Entre las fuentes de información se 
encuentran las fuentes primarias (directas),  fuentes secundarias y fuentes 
terciarias. 
Las fuentes primarias se refieren a la información original, que ha sido publicada 
por primera vez, y que no ha sido filtrada, interpretada o evaluada por nadie más. 
Las fuentes secundarias contienen información primaria, sintetizada y 
reorganizada. Las fuentes terciarias son guías físicas o virtuales que contienen 
información de las fuentes secundarias. 
Para el presente trabajo se utilizaron fuentes primarias tales como: la guía del 
PMBOK®, libros de texto relacionados con temas de administración de proyectos, 
tesis, fuentes confiables de Internet y entrevistas a jefes de departamento y al 
gerente del área involucrados con la gestión y dirección de proyectos en RECOPE 
S.A. 
3.2.2 Sujetos de información 
Los sujetos de información son todas aquellas personas físicas o corporativas que 
brindarán información (Barrantes Echeverría, 2003). 
Para el presente trabajo los sujetos de información fueron los diferentes jefes de 
los departamentos de planificación, ingeniería y ejecución de proyectos de 
RECOPE. Al mismo tiempo, otro sujeto de información será el gerente de 
Desarrollo. 
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3.3. Técnicas de investigación 
Para el trabajo de investigación se utilizaron las siguientes técnicas: 
 Entrevista dirigida. 
 Juicio experto. 
 Revisión documental. 
3.3.1. Entrevista dirigida 
La entrevista “es una conversación, generalmente oral, entre dos personas, de las 
cuales uno es el entrevistador y el otro el entrevistado. El papel de ambos puede 
variar según sea el tipo de entrevista”(Barrantes Echeverría, 2003). 
La entrevista dirigida es un procedimiento fijo que se aplica por medio de un 
cuestionario o guía que el entrevistador prepara de antemano. 
La entrevista dirigida fue aplicada a los jefes de departamento de las áreas de 
planificación, ingeniería y construcción de proyectos con el propósito de obtener 
información de cómo se desarrollan los proyectos y las diferentes perspectivas de 
los problemas que perciben en cada una de sus áreas. Al mismo tiempo, se aplicó 
la entrevista dirigida al gerente de Desarrollo con el fin de obtener una visión 
global del problema que se presenta con el desarrollo de los proyectos de 
inversión en RECOPE. 
 
La información recolectada se utilizó para complementar y verificar la información 
que se obtuvo de un funcionario del departamento de construcción, aprovechando 
el juicio experto. 
3.3.2.  Juicio experto 
Es un conjunto de opiniones que pueden brindar profesionales expertos en una 
industria o disciplina, relacionadas al proyecto que se está ejecutando. Este tipo 
de información puede ser obtenida dentro o fuera de la organización, en forma 
gratuita o por medio de una contratación, en asociaciones profesionales, cámaras 
de comercio, instituciones gubernamentales y universidades (Tomado de Internet, 
www. iaap.com, 2008). 
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En el presente trabajo se consideró la opinión experta de un funcionario del 
Departamento de Construcción, el cual posee 15 años de laborar en la 
administración de proyectos. 
 
3.3.3.  Revisión documental 
La revisión documental consiste en el análisis de toda la información impresa. En 
el presente trabajó se revisó la documentación de los procedimientos existentes 
en cada uno de los departamentos, los documentos referentes a las estudios de 
factibilidad, pre-factibilidad, ambientales, económicos, etc. 
3.4. Procesamiento y análisis de datos 
Para el procesamiento y análisis de datos se estructuró el trabajo de la siguiente 
forma:  
1. Condición actual de los proyectos. 
a. Información obtenida de las entrevistas. 
b. Juicio experto. 
c. Análisis histórico de los proyectos. 
2. Propuesta de un modelo de gestión y dirección para los proyectos de 
inversión de RECOPE S.A. 
3.4.1. Condición actual de los proyectos 
3.4.1.1 Información obtenida de las entrevistas 
Las entrevistas se realizaron a las personas que conocen de cerca el 
funcionamiento de cada uno de los departamentos involucrados o laboran en 
ellos. Dichos sujetos de información fueron los jefes de departamento y el gerente 
de Desarrollo, los cuales poseen más de 20 años de trabajar para la empresa. Por 
medio de la información obtenida se analizaron los factores que consideran los 
expertos son los que afectan a cada uno de los procesos. 
Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Maestría en Gerencia de Proyectos. Página 51 
 
 
3.4.1.2.  Juicio experto 
Para el criterio de juicio experto se consideró la información suministrada por uno 
de los funcionarios del departamento de construcción de proyectos de RECOPE. 
Dicho funcionario ocupa el puesto de profesional 2 en el área de ingeniería 
mecánica. La información obtenida de dicho experto se comparó con los 
resultados obtenidos de las entrevistas con el fin de complementar la definición de 
los factores que afectan a cada uno de los procesos. 
3.4.1.3.  Análisis histórico de los proyectos 
Con el fin de conocer el historial de los proyectos que posee RECOPE en la fase 
de ejecución, se procedió a analizar la información presentada en el informe de la 
Contraloría General de la República (DFOE-AE-IF-11-2011). En dicho informe se 
establece el estado de los proyectos a la fecha del 31 de diciembre del 2010: 
 
 “Tanque para almacenar crudo pesado”. Dos tanques de 4000 m3 cada uno 
en la Refinería. Representa un avance del 68% de lo programado. 
 “Readecuación de dos tanques de Jet A-1 de 4000 m3 cada uno y 
Construcción de 2 tanques de gasolina súper de 5.600 m3 cada uno en el 
Plantel La Garita”. Representa un avance del 57% de lo programado y una 
ejecución presupuestaria de 39%. 
 “Sistema de almacenamiento de gas licuado de petróleo”. Representa un 
avance del 47% de lo programado y una ejecución presupuestaria de 
38,5%. 
 “Talleres en el Plantel La Garita”. Representa un avance del 20% con 
respecto a lo programado y una ejecución presupuestaria del 33%. 
 “Separadores de aguas oleaginosas El Alto-La Garita”. Representa un 
avance físico de 33% y una ejecución presupuestaria del 77%. 
 “Nuevo plantel de ventas en el Aeropuerto Internacional Juan Santamaría”. 
Representa una ejecución presupuestaria del 90% pero un avance físico 
del 55%. 
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 “Reubicación de líneas del poliducto muelle-Refinería”. Representa una 
ejecución presupuestaria del 82% pero un avance físico del 43%. 
 
Como puede observarse, de los proyectos presentados, ninguno cumple con los 
porcentajes de tiempo programado ni con el porcentaje de ejecución 
presupuestaria.   
3.4.1.4.  Propuesta del modelo de gestión y dirección para los 
proyectos de inversión de RECOPE 
La estructura del modelo de gestión y dirección propuesta se basó en los libros 
del autor Juan José Miranda Miranda, “Gestión de Proyectos” y “El desafío de la 
Gerencia de Proyectos, basado en los principios y orientaciones del PMI®”. Se 
eligieron estos libros de referencia, debido a que la teoría que expone el autor 
Miranda Miranda se aplica a la realidad de los proyectos de infraestructura de 
RECOPE. Al mismo tiempo, se utilizó como referencia la guía desarrollada por el 
INFOCOOP ( Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, 2010) para la gestión de 
sus proyectos, ya que esta contempla todos los estudios requeridos para la fase 
de pre-inversión en proyectos a ser desarrollados por instituciones públicas. 
Los elementos que posee la guía metodológica están basados solamente en 
aplicación a las fases de pre-inversión y ejecución de los proyectos. No se incluyó 
la fase de operación ya que está fuera del alcance de este trabajo de 
investigación. 
 
El modelo de gestión y dirección de proyectos, propuesto para RECOPE, tiene 
como entregable principal una guía metodológica. Como parte de dicho modelo se 
incluyen aspectos intangibles tales como:  
- Cambio organizacional de la empresa. 
- Cambio de cultura en la forma de administrar los proyectos. 
- Cambio de mentalidad de los involucrados en los proyectos. 
- Trabajo en equipo. 
- Capacitación en el campo de la administración de proyectos. 
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- Seguimiento de un ciclo de vida de proyectos. 
Como parte del modelo, se propone una nueva estructura de los procesos para el  
desarrollo de los proyectos en RECOPE.  Dichos procesos inter-relacionan los 5 




PROPUESTA DE UN MODELO DE GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE 
PROYECTOS PARA LA EMPRESA RECOPE S.A. 
 
4.1 Análisis de la situación actual: 
Para obtener información de cómo se desarrollan los proyectos y las diferentes 
perspectivas de los problemas que se presentan en la gestión de los mismos, se 
llevó a cabo una entrevista dirigida a los jefes de departamento de las áreas de 
planificación, ingeniería y construcción de proyectos, al igual que al gerente de 
desarrollo.  
Para elaborar la entrevista se aplicaron las siguientes fases: 
1- Plan y preparación de la entrevista dirigida. 
2- Aplicación de la entrevista. 
3- Reporte de los resultados. 
 
1- Plan y preparación de la entrevista dirigida: 
Para aplicar la entrevista dirigida se desarrolló un plan que contempló los 
siguientes pasos: 
 Se realizó una revisión del árbol de problemas con el fin de que las 
preguntas a aplicar estuvieran alineadas con la identificación de las causas 
y efectos obtenidos con anterioridad en dicho árbol de problemas.   
 La entrevista se aplicó a los jefes de departamentos y al gerente de 
Desarrollo, ya que estos son los que tienen una visión global de los 
problemas y dificultades que se presentan en la gestión de los proyectos. 
Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Maestría en Gerencia de Proyectos. Página 54 
 
 
 Se realizó la entrevista de manera personal. Para el caso de la entrevista 
con el Gerente de Desarrollo, esta se realizó vía telefónica por encontrarse 
este en forma permanente en la provincia de Limón. 
 
En total se plantearon 5 preguntas a los jefes de departamento y al gerente de 
desarrollo. 
 
Uno de los criterios principales escogidos dentro del proceso de selección de los 
entrevistados, fue el de contar con personas con experiencia en el manejo de 
proyectos dentro de la empresa y preferiblemente dentro de los departamentos 
involucrados. La evaluación se enfocó principalmente sobre personas que han 
trabajado en proyectos dentro de la institución y que tienen más de 20 años de 
laborar para la empresa por lo cual conocen a fondo el ambiente y los problemas 
de cada departamento. 
 
2- Aplicación de la entrevista 
En la tabla N°.4.1 se muestra la lista de los funcionarios entrevistados y su cargo 
dentro de la empresa. 
 














E1 Jefe de 
Planificación 
PFS 25 No 
E2 Jefe de Ingeniería REA 22 Sí 
E3 Jefe Ejecución de 
Proyectos 
AMN 20 Sí 
E4 Gerente de WUP 25 Sí 
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Fuente: Elaboración propia considerando la selección realizada de 
los funcionarios a entrevistar. 
 
Las preguntas realizadas fueron formuladas para obtener información general 
sobre las deficiencias en los procesos involucrados en el desarrollo de los 
proyectos en RECOPE. Todas las preguntas formuladas fueron aplicadas de igual 
forma a todos los funcionarios con el fin de no tener variabilidades en las 
respuestas.  
Las preguntas planteadas fueron las siguientes: 
1- ¿Cuáles cree que son las causas que provocan que los proyectos no se 
ejecuten en el tiempo y costo planificado? 
2- ¿Cuáles son las deficiencias que ha observado en su departamento o 
gerencia? 
3- ¿La información que recibe para desarrollar la parte correspondiente del 
proceso es suficiente? 
4- ¿Cree usted que la falta de una cultura de proyectos afecta el cumplimiento 
de las metas de cada departamento? 
5- ¿Las lecciones aprendidas de proyectos concluidos son aplicadas para 
nuevos proyectos? 
 
3- Resultados obtenidos 
De acuerdo con los resultados obtenidos de las entrevistas, se enumeran a 
continuación los siguientes elementos de juicio que consideran los entrevistados 
son los que afectan la gestión y dirección de los proyectos en RECOPE: 
 
Deficiencias: 
1- Se plantean proyectos sin existir estudios previos. 
2- No existe una estandarización de los procedimientos. 
3- No existen bases de datos sobre presupuestos, tiempos, lecciones 
aprendidas, etc. 
4- No existen sistemas de información confiables. 
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1- Deben existir unidades enfocadas al control y a la recopilación de 
información. 
2- Deben existir guías para verificar que la información que recibe cada 
departamento está completa. 
3- Se debe cambiar la estructura organizacional de la empresa. 
4- Se deben establecer unidades de servicio de apoyo para atender las áreas 
de presupuestación, normalización y actualización de la información 
(lecciones aprendidas, control de cambios, evaluaciones ex-post, etc.). 
5- Los proyectos deben reevaluarse (factibilidad) una vez que pasan por la 
etapa de diseño.  
 
Dicha información se utilizó para ampliar el árbol de problemas y para 
complementar la información de juicio experto ya establecida.  
Se presenta a continuación la guía metodológica propuesta (entregable del 
trabajo) para ser aplicada en los proyectos de inversión de RECOPE. Cabe 
indicar que la propuesta es solamente una guía basada en los elementos de un 
autor. Se pretende que dicha guía pueda ser ampliada según los juicios expertos 
de las personas que laboran en la gestión de los proyectos. 
 
Para desarrollar la fase de pre-inversión de la guía se utilizó como referencia la 
Guía metodológica para identificación, formulación y evaluación de proyectos de 
inversión del INFOCOOP, elaborada por el Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo (INFOCOOP), 2010. Para el desarrollo de la fase de ejecución se 
utilizó como referencia el libro de Juan José Miranda Miranda, El desafío de la 
Gerencia de Proyectos, 2006. 
 
La guía está conceptualizada para ser aplicada en proyectos de inversión tales 
como: construcción de tanques para almacenamiento de hidrocarburos, 
construcción de poliductos y planteles de distribución, etc.  
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GUÍA METODOLÓGICA  PARA 
IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN, EVALUACIÓN Y EJECUCIÓN 
DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DE RECOPE S.A. 
Contenido de un documento de proyecto 
Resumen ejecutivo  
Introducción   
Capítulo 1: Identificación del Proyecto  
1.1  Antecedentes: situación que origina el proyecto. 
1.2 Problema a resolver.  
1.3 Opciones de proyectos identificadas. 
1.4 Opciones de proyecto seleccionadas.  
1.5 Objetivos del proyecto.  
1.6 Justificación del proyecto. 
1.7 Metas y resultados  del proyecto. 
1.8 Localización física y cobertura espacial (¿Dónde se hará, qué 
abarcará?). 
1.9 Proyecto en el marco de la planificación estratégica de la empresa. 
1.10  Análisis de los grupos estratégicos de intervención y población 
afectada.  
1.11 Conclusiones, recomendaciones y limitaciones  
 
Capítulo 2: Estudio de Mercado 
2.1 Objetivo del estudio mercado.  
2.2. Elementos de la política económica. 
2.3 Estructura del mercado.  
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2.4 Análisis de la demanda del producto.  
2.5 Factores involucrados en el comportamiento de la oferta.   
2.6 Confrontar la demanda con la oferta. 
2.7 Formas mercantiles de organización. 
2.8 Conclusiones, recomendaciones  y limitaciones del estudio de mercado. 
 
Capítulo 3: Estudio Técnico 
3.1 Objetivo meta del estudio técnico.          
3.2  Tamaño del proyecto. 
3.3  Localización. 
3.4  Ingeniería del proyecto.  
3.5.  Cronograma de realización. 
3.6 Factibilidad del estudio técnico.   
3.7  Conclusiones, limitaciones  y recomendaciones del estudio técnico.     
             
Capítulo 4: Estudio Organizacional  
4.1   Objetivo meta del estudio organizacional.   
4.2  Administración, planificación, estructura  y organización  para la 
gestión del proyecto. 
4.3 Conclusiones, limitaciones y recomendaciones del estudio 
organizacional.         
          
Capítulo 5: Marco Legal e Institucional del Proyecto  
5.1 Objetivo meta del estudio legal. 
5.2 Revisar, analizar y evaluar las principales leyes, decretos, reglamentos, 
códigos,  normas.   
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            5.3  Conclusiones, limitaciones  y recomendaciones del estudio legal.   
                
Capítulo 6: Estructura Financiera del Proyecto  
6.1 Objetivo meta  de la estructura financiera.  
6.2 Presupuesto de las inversiones.  
6.3 Costos de producción. 
6.4 Ingresos del proyecto. 
6.5 Conclusiones, limitaciones y recomendaciones del estudio estructura 
financiera.             
    
Capítulo 7: Evaluación Financiera 
7.1 Objetivo meta de la evaluación financiera.  
7.2  Flujo de fondos.  
7.3  Indicadores financieros de rentabilidad.   
7.4  Estudio de sensibilidad. 
7.5  Análisis y evaluación de escenarios  de riesgo del proyecto. 
7.6  Planes de financiamiento. 
7.7 Otros aspectos importantes a considerar dentro de la evaluación 
financiera.  
7.8  Factibilidad evaluación financiera.   
7.9 Conclusiones, recomendaciones y limitaciones de la evaluación 
financiera.         
        
Capítulo 8: Evaluación Económico Social 
 8.1 Objetivos meta de la evaluación económico-social.   
 8.2 Ubicación del proyecto dentro de las políticas públicas del país. 
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8.3 Definición del área de influencia del proyecto. 
8.4 Valoración cualitativa de los méritos socio-económicos del proyecto.  
 
8.5 Evaluación del proyecto:  
8.5.1  Primer escenario: los beneficios se pueden identificar, medir y 
valorar. 
8.5.2 Segundo escenario: los beneficios no se pueden identificar, medir y 
valorar. 
8.6 Análisis de sensibilidad. 
8.7 Otros aspectos importantes a considerar dentro de la evaluación 
económico-social. 
8.8  Factibilidad evaluación económica-social.    
8.9 Conclusiones, restricciones y recomendaciones de la evaluación 
económico-social.                
    
Capítulo 9: Evaluación de Impacto Ambiental 
      9.1 Objetivo meta  de la evaluación de impacto ambiental.  
9.2 Cumplir con la legislación vigente en materia ambiental (Ley Orgánica del 
Ambiente Nº7554 y su Reglamento Nº25705-MINAE). 
9.3 Factibilidad de la evaluación de impacto ambiental. 
9.4 Conclusiones, restricciones y recomendaciones de la evaluación impacto 
ambiental. 
 
Capítulo 10: Ejecución del Proyecto 
10.1 Objetivo de la ejecución del proyecto. 
10.2 Alcances de la ejecución del proyecto. 
10.3 Pautas determinadas en el “Plan de Ejecución”. 
10.4 Modelo organizativo. 
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10.5 ¿Cómo definir al gerente del proyecto? 
10.6 Programación para la ejecución del proyecto. 
 10.6.1 Actividades a realizar. 
 10.6.2 Desagregación de actividades por niveles (EDP). 
10.7 Administración de la adquisición de bienes y servicios. 
10.8 Monitoreo y control del proyecto. 
 10.8.1 Planeación del monitoreo. 
 10.8.2 Herramientas del monitoreo. 
 10.8.3 Indicadores utilizados para el control y monitoreo. 
10.9 Sistemas de información y comunicación. 
 10.9.1 Planeación  de la información y la comunicación. 
 10.9.2 Reporte de desempeño. 
10.10 Cierre administrativo. 
10.11 Gestión del riesgo. 
10.12 Planeación, control y aseguramiento de la calidad. 
 10.12.1 Herramientas para controlar y asegurar la calidad. 
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RESUMEN EJECUTIVO (RE1) 
(¿Qué debe contener el RE?) 
El resumen ejecutivo debe ser redactado en forma narrativa y resumida. Debe 
incluirlos aspectos más importantes del estudio del proyecto, incluyendo lo 
siguiente:   
 Identificación del proyecto 
En esta etapa se indica el problema a resolver, importancia del proyecto para la 
empresa o para el país, objetivos, ejecución y operación, los beneficios del 
proyecto, justificación, organización responsable, usuarios directos, resultados o 
productos del proyecto, importancia del proyecto en el plan estratégico de 
RECOPE. 
 Aspectos técnicos 
Se debe indicar la localización en donde RECOPE construirá el proyecto, tamaño 
del proyecto (área que abarca el proyecto, capacidad de almacenamiento para 
tanques, capacidad de los sistemas de bombeo, etc.), costo total del proyecto, 
organización (recursos) que se utilizarán en el proyecto durante la etapa de 
diseño y ejecución. 
 Aspectos financieros 
Se deben definir los indicadores financieros (VAN, TIR, RB/C, etc.) y los 
resultados de la evaluación del proyecto. 
 Aspectos económico-sociales 
Se deben definir los indicadores económico-sociales (VANE, TIRE, Rel. B/C, 
etc.),los beneficios económicos y sociales que se esperan obtener (beneficios 
para el país por tener una mayor capacidad de almacenamiento de hidrocarburos, 
                                            
 
1
Nota: El resumen ejecutivo debe poseer como máximo dos páginas con la información relevante para los 
intereses de los involucrados. 
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beneficios por tener una mayor infraestructura portuaria en la cual RECOPE 
puede atracar buques de mayor capacidad, etc.).  
 Impacto ambiental 
Se deben indicar los principales impactos, ya sean positivos o negativos, del 
proyecto, medidas de control ambiental que se deben tomar en cuenta según la 
gestión de riesgos del proyecto. Las normativas o decretos que apliquen y su 
respectiva tramitología. 
 Opinión del equipo de proyecto 
Es importante la comunicación del gerente de proyectos con su equipo de trabajo. 
Es por este motivo que desde un inicio siempre se debe considerar la opinión del 
equipo de trabajo en cuanto a los estudios de factibilidad, viabilidad, y limitaciones 
del proyecto. 
 
Fuente: Guía metodológica del INFOCOOP. 
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¿Qué se debe considerar en la introducción? 
Para redactar la introducción se debe considerar el contexto en el cual se formula 
el proyecto, las limitaciones y los factores críticos de éxito3, la gestión de los 
riesgos del proyecto; etc. 
Capítulo 1: Identificación del Proyecto 
En la etapa de identificación se debe analizar y entregar lo siguiente: 
 
Fuente: Guía metodológica del INFOCOOP. 
1.1 Antecedentes: situación que origina el proyecto 
                                            
 
2
La introducción debe contener un máximo tres páginas. 
3
Son las áreas donde todo debe ir bien para asegurar los objetivos de la empresa. Por ejemplo: la imagen de 
RECOPE ante el país, liquidez para desarrollar los proyectos, precios de los hidrocarburos, relaciones 
efectivas con los clientes, etc. 
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 Realizar un diagnóstico de la situación que origina el proyecto. Esto se 
refiere al estudio de los antecedentes, los cuales se deben analizar desde 
tres perspectivas: la histórica, la situación actual y la situación futura. Este 
análisis permite deducir cuál será la situación si el proyecto no se realiza y 
cuál será la situación si el proyecto se realiza.  
Con el diagnóstico se pretende establecer e identificar cuáles son las 
principales oportunidades y/o  problemas más relevantes y sus causas, 
dónde se producen los problemas (necesidades), las medidas que 
permitirían optimizar la situación actual, y la evolución de la situación actual 
si no se interviniera en ella.   
1.2 Problema a resolver  
Tomando en cuenta la información  de los antecedentes (punto 1.1),  se procede 
a realizar una lluvia de ideas sobre las necesidades que presenta RECOPE. Estas 
ideas deben organizarse y priorizarse. 
Para identificar las causas, efectos y medidas de solución de un problema, se 
recomienda utilizar la técnica del “árbol de problemas4”. 
Otras metodologías que pueden ser aplicadas, y que quedan a criterio del usuario 
de esta guía, son: Sistemas Blandos, Matriz de Vester, Teoría de Restricciones,  
redes sociales e Ishikawa. 
Debido a que en algunos casos no se puede solucionar el problema, se debe 
delimitar y analizar solo parte del mismo.  
                                            
 
4El árbol de problemas es una técnica que permite organizar la descripción de un problema central, sus 
causas y efectos, a través de la figura gráfica de un árbol donde  el problema central corresponde al tronco, 
las causas a las raíces y los efectos a las ramas o copa. Los pasos para elaborar un árbol de problemas son: 
a) identificar el hecho que aparece como el problema principal del área de estudio; b) establecer los efectos 
que ese problema genera y los “efectos de los efectos”. Este “encadenamiento hacia arriba” se alimenta con 
los datos recogidos del diagnóstico; c) establecer todas las “causas” posibles del problema principal y las 
causas de estas. También este “encadenamiento hacia abajo”, se alimenta de los datos del diagnóstico; d) 
probar la consistencia lógica de los encadenamientos; e) probar que el problema principal siga siendo tal, o 
reemplazarlo por el que surja como más relevante; f) identificar las causas que podrían corregirse por un 
proyecto. 
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La definición del problema debe ser concreta, concisa y redactada en negativo y 
pocas palabras. Algunas recomendaciones para la formulación de problemas son:  
 Los problemas están relacionados con los actores; 
 Se debe formular en estado negativo ya sea como carencia, déficit, 
dificultad, etc.; 
 Se deben identificar los problemas reales y actuales (no futuros ni 
ficticios);  
 No deben confundirse con la falta de solución del problema; 
 Los problemas tienen causas que pueden identificarse a través de la 
formulación sucesiva haciendo la pregunta ¿por qué? o ¿y esto, es 
consecuencia de qué?   
1.3 Análisis de opciones de proyectos identificadas relacionadas con la 
definición del problema  
Una vez definido el problema y/o necesidad (causa del problema central), se hace 
la descripción de la realidad actual (situación existente sin proyecto5). 
Se deben plantear las preguntas siguientes: 
 ¿Cuál podría ser el comportamiento futuro del problema? 
 ¿Qué sucedería si no se interviene? 
 ¿Qué consecuencias se derivan del problema o la necesidad? 
Por lo tanto, una vez elaborada la estructura de causas y efectos,  se continúa 
con el proceso de determinar cuáles son las causas generadoras del problema 
central que pueden ser objeto de proyecto y qué opciones pueden desaparecer  o 
mitigar esa causa (cada alternativa puede ser un proyecto a formular y evaluar). 
Esto genera una  multiplicidad de opciones  debido a que los proyectos tienden  a 
multiplicarse: de un árbol de problemas pueden surgir varios proyectos, así cada 
                                            
 
5
Mediante el análisis de la situación inicial, o “sin proyecto”, se pueden observar una serie de factores 
positivos y otros que conspiran contra el planteamiento de una solución adecuada. ( Miranda, 2008) 
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causa de un problema central acepta distintas formas de resolución y cada opción 
de solución admite distintas variantes técnicas. 
En este apartado, se reflexiona sobre las siguientes interrogantes: 
 ¿El problema se soluciona con varias opciones de proyectos?, ¿Cuáles 
son esas opciones? Hay que aclarar que no siempre se cuenta con 
diversas opciones para solucionar el problema o satisfacer la 
necesidad. 
 ¿El problema se resuelve mejorando la situación existente6, sin cambios 
drásticos? Esto es posible para situaciones donde ya se cuenta con 
alguna infraestructura. 
 Frente al problema, ¿La mejor alternativa es no hacer nada?, o sea, no 
es rentable actuar en la solución del problema. Esto se da normalmente 
cuando la solución es muy costosa o cuando el problema es de gran 
magnitud y no hay capacidad para actuar. 
 Existen 4 formas de atender los problemas: absolver, es ignorarlo con la 
esperanza de que desaparezca o se resuelva todo; resolver, es hacer 
algo que produce un resultado que es lo suficientemente bueno, " un 
resultado deseable"; solucionar, es hacer algo que produce el mejor 
“resultado óptimo”; disolver, es eliminarlo rediseñando el sistema que lo 
sufre. 
 Las diferentes opciones de ideas de proyectos identificadas se sustentan con 
información cualitativa y cuantitativa relacionada con: 
 Los costos globales de cada opción. 
 La factibilidad de cada opción. 
                                            
 
6
Situación base optimizada La optimización de la situación base tiene como fin saber si el objeto de estudio 
sea cual fuere puede tener alguna posible optimización, es decir si es posible obtener mejorías sin necesidad 
de realizar un proyecto o identificar medidas de bajo costo que pueden mejorar la situación actual, eliminado 
parcial o totalmente el proyecto. 
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 La viabilidad de cada opción. 
 
1.4 Opción de proyecto seleccionada  
La escogencia se realiza comparando las ventajas y desventajas de una opción 
en relación con la otra. Esto proporciona los elementos para justificar por qué se 
escogió esa opción que califique como un proyecto potencialmente conveniente, 
que puede resolver más eficiente y eficazmente el problema y alcance los 
objetivos propuestos de proyecto. Para que una opción de solución califique como 
un posible proyecto se hace con base en el cumplimiento de las siguientes 
condiciones necesarias: a) afectar de manera directa alguna(s) de la causa(s) 
generadora(s) del problema central; b) esa(s) causa(s) debe(n) estar a nivel de 
proyecto; c) ser al menos de manera presunta técnicamente factible y 
políticamente viable.    
Utilizar los siguientes criterios para escoger la opción de proyecto que mejor 
resuelve el problema:  
a) La escogencia se hace en función de parámetros o un análisis multicriterio 
donde se valora cada opción, sean estas valoraciones de criterio cualitativo o 
asignación de puntuaciones numéricas en una escala predeterminada a cada 
alternativa en función de cada criterio.  
b) Estos parámetros pueden ser ligados a las ventajas y desventajas de una 
opción frente a las otras; los costos globales de cada opción; la factibilidad y la 
viabilidad de cada idea de proyecto; disponibilidad de recursos tanto en lo que se 
hace referencia a los recursos materiales, financieros, como a los recursos 
humanos; tiempo estimado para el logro de los objetivos que se valoran; 
adecuación a prioridades de cada una de las partes; riesgos identificados en cada 
una de las opciones, probabilidad de logro de los objetivos; competitividad, 
equidad, sostenibilidad, etc. Por lo tanto, la opción de proyecto seleccionada debe 
tener ventajas sobre las otras opciones. Se pueden emplear diversos criterios 
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para evaluar, priorizar y seleccionar proyectos, tales como los métodos de los 
sistemas de ponderación, rentabilidad, análisis de costo beneficio, análisis de 
costo-eficacia, análisis de costo-utilidad, balance social, evaluación del riesgo 
cualitativo y los problemas potenciales.  
En relación con el punto anterior, los responsables del proceso de selección de 
los proyectos tienen que ser personas con capacitación y experiencia y, además, 
deben conocer el problema por resolver y la situación que lo origina. En resumen, 
son importantes tres aspectos de la persona que formula y evalúa los proyectos: 
 La experiencia que tenga en la formulación y evaluación de proyectos. 
 El grado de conocimiento de la problemática del sector de ubicación de 
RECOPE. 
 El grado de conocimiento de la problemática de la zona en la cual 
RECOPE ejecutará el proyecto. 
1.5 Objetivos del proyecto  
Los objetivos del proyecto deben ser desarrollados siguiendo las siguientes 
preguntas: 
 ¿Para qué se hace? 
 ¿Qué se espera obtener?  
 
Los objetivos del proyecto deben ser estructurados en tres ámbitos, de acuerdo 
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 Objetivo de desarrollo 
Este objetivo es el impacto7 que se espera lograr con el proyecto. Es el 
objetivo primordial del proyecto y representa la contribución del proyecto al 
cumplimiento de la misión de RECOPE. 
 Objetivo general  
- Este objetivo es una forma de conexión de cada proyecto con la misión de 
RECOPE.  
- En este objetivo se plantea una opción concreta para el logro del fin que se 
ha trazado en el proyecto. 
 Objetivo de operación8 
- Está relacionado con la solución del problema y corresponde a la 
transformación del problema central definido en el árbol de problemas, 
enuncia el cambio final o la realidad construida en una solución o nueva 
realidad. 
- Señala la dirección o situación a la cual se quiere llegar con la realización 
del proyecto y está referido a los resultados que solucionan el problema 
central que afecta a un grupo de beneficiarios. 
- Plantea una estrategia general concreta para el logro del fin que se ha 
trazado en el proyecto9. 
- Dependen directamente de la acción del proyecto, y representan lo que el 
proyecto debe realizar por sí mismo, es decir, mediante sus propios 
recursos.  
                                            
 
7
El impacto se define como el efecto que produce el proyecto en la problemática establecida. 
8
 Consiste en poder en funcionamiento el proyecto y concretar los beneficios netos estimados en la fase de 
pre-inversión. 
9
 Una clara diferencia entre el ideal o fin del proyecto, es que este, define a qué lugar quiero llegar, mientras 
que el objetivo general supone definir por qué ruta o camino- de varios disponibles- se ha decidido hacer el 
viaje.  
Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Maestría en Gerencia de Proyectos. Página 71 
 
 
- En la fase de operación se generan los objetivos de salida (objetivos 
específicos) de cada uno de estudios realizados: Mercado, Técnico, 
Financiero, Económico-Social, Impacto Ambiental.  
 Objetivos de ejecución 
- Los objetivos que se logran cuando el proyecto está en su fase de 
inversión o ejecución.  
- Consiste en realizar todas las actividades tendientes a ejecutar físicamente 
el proyecto tal y como ha sido especificado en el estudio de pre-inversión y 
el diseño final.  
- Están referidos a los logros obtenidos en la fase de inversión10 o ejecución: 
guían el proyecto hacia concretar las obras de infraestructura, 
equipamiento y arquitectura del proyecto.  
1.6 Justificación del proyecto 
En la fundamentación del proyecto hay que presentar los criterios (argumentación 
lógica) y las razones que justifican la realización del mismo. Responde a las 
preguntas: ¿Por qué se hace, razón de ser y origen del proyecto?  
Es muy importante destacar, para tenerlo en cuenta a la hora de elaborar esta 
parte del proyecto, que en la fundamentación deben cumplirse los siguientes 
requisitos para que sea completa y correcta:  
 Hay que explicar la prioridad y urgencia del problema. 
 Hay que justificar por qué este proyecto que se formula es la 
propuesta de solución más adecuada para resolver el problema.  
 Determinar la contribución del proyecto a solucionar el problema 
planteado y describir los beneficios  que el proyecto brindará al 
desarrollo local, regional y nacional. Además deberá indicarse a 
                                            
 
10 Consiste en realizar todas las actividades tendientes a ejecutar físicamente el proyecto tal y como ha sido 
especificado en el estudio de preinversión y el diseño final  
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cuáles orientaciones de políticas y estrategias de desarrollo del país 
obedece la ejecución y puesta en operación del proyecto. 
 ¿Quiénes son los beneficiarios del proyecto y cómo recibirán sus 
resultados? 
 Indicar a cuáles orientaciones de políticas y estrategias de desarrollo 
del país obedece la ejecución y operación del proyecto.  
Muchas veces se justifica el proyecto, pero no se fundamenta adecuadamente en 
la base del diagnóstico de situación. Otras veces se aportan datos acerca del 
problema que se pretende resolver con el proyecto, pero se olvida incluir una 
evaluación que justifique porqué el proyecto es lo mejor que se puede hacer en 
esa situación. Para evitar estos y otros problemas, puede ayudar el aclarar como 
referencia los siguientes puntos o cuestiones a explicitar en la fundamentación del 
proyecto:  
a) ¿Qué prioridad se concede a la solución de ese problema? En esta 
parte de la fundamentación hay que considerar no solo las razones 
técnicas, también existen (y hasta pueden predominar) las razones 
políticas.  De ahí que haya que tener en claro que toda fundamentación 
se apoya en dos tipos de razones y justificaciones directamente 
relacionadas con los criterios para el establecimiento de prioridades: 
 Razones políticas: cuando un proyecto concreta o realiza 
orientaciones políticas de un plan general o un proyecto político. En 
este apartado conviene hacer referencia a declaraciones de política 
pública, planes existentes, programas ya aprobados, etc.  
 Razones técnicas: se expresan las razones objetivas (necesidades y 
problemas y magnitud de los mismos) que dan lugar a la realización 
del proyecto. En este punto también es conveniente hacer referencia 
a las necesidades de ejecución y operación del proyecto e indicar si 
éste forma parte de un programa más amplio previamente 
formulado. 
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b) La forma en la que el proyecto va a resolver el problema o la 
necesidad: la razón por la cual se ha diseñado de la manera planteada. 
c) El panorama o estado futuro de la situación problemática, después de 
la intervención propuesta. Un análisis del sin y con proyecto. 
Tomando como insumos los datos e información de línea base11, de las tres 
unidades de análisis de la situación problematizada identificada, se procede a la 
construcción y valoración de “optimizar la situación actual con intervención del 
proyecto”12, contestando: ¿Cuál podría ser el comportamiento futuro del problema 
con la intervención del proyecto? 
De estos dos análisis de la evaluación de la situación “con proyecto” y “sin 
proyecto” se hace un balance de los logros a obtener con la acción propuesta (las 
medidas que permitirían optimizar la situación actual).Todo proyecto está 
orientado a generar impacto, cambio, transformación y diferencia.  
Es por esto que si el proyecto persigue solucionar un determinado problema, 
aprovechar una oportunidad, una necesidad, este debe estar afectando a alguien, 
que puede ser una entidad o grupo en particular, que es a quién o quienes se van 
a beneficiar con la ejecución y operación del mismo y, a la vez, los protagonistas 
de los cambios que se desea producir.  
En resumen, hay que describir los beneficios que se espera obtener por medio de 
la puesta en práctica del proyecto, incluyendo su contribución al logro de los 
objetivos generales. 
1.7 Metas y resultados  del proyecto  
                                            
 
11
Línea base: es un instrumento que sirve de referencia para comparar entre la situación encontrada antes de 
la intervención y aquella que se ha logrado. 
12
 La situación con proyecto es referida a la optimización de la situación actual.  
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Se entiende por resultados los productos de un proyecto, que están referidos 
tanto a las fases de operación como de ejecución. Se trata de cosas tangibles, 
verificables y cuantificables (en calidad y cantidad). 
Para la fase de ejecución, se describen los componentes entendidos como el 
desglose analítico del objetivo13 meta de ejecución en actividades (sub- 
entregables), que son las tareas o acciones que se deben realizar utilizando 
determinados insumos para producir resultados. Los insumos se refieren a los 
recursos humanos, tecnológicos, logísticos, de infraestructura que se necesitan 
para realizar las actividades, producir los resultados y alcanzar el objetivo de 
ejecución.   
Los resultados expresan los logros del proyecto para la fase de inversión y deben 
ser medibles cualitativamente y cuantitativamente mediante indicadores 
verificables. Estos indicadores de resultados permiten concretar en cantidad, 
calidad, costo, tiempo y satisfacción del cliente, y otros como riesgo, recursos 
humanos, abastecimiento, integración y alcance.  
Para la fase de operación, los resultados deben derivarse naturalmente de los 
objetivos y metas  de los diversos estudios o entregables: mercado, técnico, 
financiero, económico social y ambiental. 
1.8  Localización física y cobertura espacial (dónde se hará, qué abarcará)  
Consiste en determinar la zona  o área de influencia  en donde se ubicará el 
proyecto. La cobertura espacial indica el espacio físico o zona que cubrirá el 
proyecto en cuanto a la prestación de servicios o área de influencia. Por ejemplo, 
el aumentar la capacidad de almacenamiento de hidrocarburos, en cierto plantel, 
beneficia a una cierta zona. 
1.9 Proyecto en el marco de la planificación estratégica 
                                            
 
13Conocido también como el desglose de la estructura del trabajo EDT. 
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Se debe hacer referencia a la relación que tiene el proyecto contra los planes y 
programas preestablecidos. Lo que se busca es que el proyecto esté alineado con 
el  marco de la planificación estratégica de RECOPE. 
1.10  Análisis de los grupos estratégicos de intervención  
La propuesta de proyecto está expuesta a una serie de decisiones de diferentes 
actores involucrados. De la dinámica de esas decisiones depende: la inserción, la 
aceptación y la permanencia de la propuesta del proyecto. En RECOPE, muchas 
de las decisiones son avaladas por la Junta Directiva de la empresa. 
Una decisión de proyecto puede significar: inversión, recomendación, 
reconocimiento, participación, apoyo, etc., o bien, boicot, difamación, protesta, 
reclamo, etc. Por ello, para sostener decisiones favorables del proyecto RECOPE 
debe intervenir sobre tales circunstancias, y generar vínculos, alianzas, redes 
estratégicas para gestionar las condiciones de valoración.  
En este punto es donde realmente se empieza a construir la viabilidad del 
proyecto.  
1.10.1 Población directamente afectada y actores involucrados en la 
solución del problema 
En RECOPE, un 80% de los proyectos corresponden a la construcción de 
tanques para almacenamiento de hidrocarburos. En dichos proyectos no se 
aplicaría el concepto de “Población directamente afectada”, pero se debe 
considerar que también existen otros proyectos que sí afectan a la población de 
empleados de RECOPE. Por ejemplo: la construcción de un taller de 
mantenimiento o algún tipo de edificación. 
Una vez identificado el problema o la necesidad se determina la población de 
referencia y el área o zona afectada directamente por el problema o necesidad. 
Se debe realizar una distinción entre: 
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 Población de referencia: corresponde a una medida de la población 
global, que se toma como punto de comparación para el cálculo de la 
magnitud de la carencia o necesidad. 
 Población afectada: corresponde a la parte de la población de referencia 
de los servicios del proyecto para solucionar el problema identificado. 
 Población objetivo: es la parte de la población que se espera, una vez 
examinadas las restricciones de todo orden, reciba los beneficios del 
proyecto. Esta población corresponde a la parte de la población 
afectada para la cual se plantea la solución del problema. 
Se debe hacer un análisis de los involucrados en el proyecto a fin de identificar 
sus áreas de interés, alcances deseados, potencialidades, percepciones, 
posiciones, relaciones, acciones, limitaciones. 
Se debe trabajar en la construcción de la  matriz de actores o involucrados del 
proyecto. 
1.10.2 Diseñar la matriz de actores o involucrados en el proyecto   
Para la realización de este estudio, las herramientas ejecutivas de aplicación son: 
 Análisis de los factores estratégicos de intervención.  
 Diseño del mapa de intervención. 
 Matriz y construcción de los vínculos y redes estratégicos. 
 Matriz de actores. 
 Construcciones de redes, mapeo de alcances. 
En este punto se exploran y sistematizan circunstancias de decisión en cada 
sector en el que el proyecto tendrá injerencia de forma positiva y/o negativa.  Se 
analizan necesidades operativas, fortalezas y debilidades que condicionan el 
diseño y la gestión de la propuesta de proyecto y determinan percepciones y 
experiencias en los diferentes sectores/actores involucrados. 
El resultado de este análisis proporciona un conjunto de elementos (detalle de los 
actores, áreas de interés, alcances deseados, circunstancias de decisión, factores 
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de competencia, etc.) que permiten diseñar y gestionar en las diferentes fases del 
ciclo del proyecto intervenciones estratégicas en diferentes sectores/actores 
involucrados. 
Si el proyecto persigue solucionar un determinado problema, aprovechar una 
oportunidad, una necesidad, este debe estar afectando a alguien, que puede ser 
una entidad o grupo en particular, que es quién o quiénes se van a beneficiar con 
la ejecución y operación del mismo.  
1.11  Conclusiones, recomendaciones y limitaciones del estudio de    
identificación          
En general se debe recopilar toda la información relacionada con el proyecto, 
analizarla e incluir todo aspecto relevante sobre la formulación del proyecto. En 
esta parte, el objetivo es hacer un buen resumen de forma concreta sobre los 
aspectos más relevantes relacionados con el proyecto-problema-antecedentes 
que dan origen al proyecto.  
El esquema siguiente presenta una panorámica completa del proceso de 
identificación de proyectos: 
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Capítulo 2: El Estudio de Mercado 
En el estudio de Mercado se debe analizar y entregar lo siguiente: 
 
Fuente: Guía metodológica del INFOCOOP. 
El estudio de mercado es el paso siguiente en la elaboración del estudio de un 
proyecto. A través de este estudio se detectan y miden necesidades actuales y 
futuras de un bien o servicio, y las posibilidades del proyecto de atender dichas 
necesidades. Con este estudio se pretende definir el producto a ofrecer, quiénes 
son sus clientes, beneficiarios, usuarios, el comportamiento de la oferta, de la 
demanda, los precios/tarifas, disponibilidad de materia prima (proveedores), así 
como la estrategia de promoción y mercadeo.  Las conclusiones que se derivan 
de este capítulo serán el insumo base de los otros estudios parciales del proyecto: 
técnico, financiero y económico-social. La calidad del análisis del estudio de 
mercado resulta determinante en el éxito o fracaso de los proyectos, por lo que se 
debe enfatizar en la consecución de información relevante y en una realización 
detallada de este capítulo. 
Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Maestría en Gerencia de Proyectos. Página 80 
 
 
2.1 Objetivos del estudio de mercado  
 2.1.1 Describir el objetivo meta de ejecución del estudio de mercado en cuanto 
a costo, calidad, tiempo. 
2.2. Elementos de política económica, legal 
2.2.1 Analizar si existen elementos de este tipo que estén ligados con el 
proyecto y que pueden afectarlo o beneficiarlo. Por ejemplo: alguna regulación 
legal vigente, requisitos previos para cumplir con normativas, etc. 
2.3 Estructura del mercado 
2.3.1 Se debe identificar las características básicas del mercado según 
su morfología (competitivos, monopólicos, oligopolios, de competencia 
monopolística, etc.)  
Para efectos de RECOPE se debe tener presente que es un mercado 
monopólico en el cual los precios de los hidrocarburos están regulados por la 
ARESEP (Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos). 
2.4 Análisis de la demanda 
Implica cuantificar la necesidad actual y su probable comportamiento futuro, que 
justifique poner en marcha un determinado proyecto. 
2.4.1 Análisis histórico de la demanda  
 Recopilar datos de la situación actual y comportamiento histórico. Se 
deben utilizar métodos de recolección de información acordes a la 
disponibilidad de tiempo.  
 Evolución histórica: tendencia y factores incidentes. 
2.4.2 Determinar los principales factores/variables  que determinan el 
comportamiento de la demanda de productos, tales como:  
 Precio   
 Precios de los productos alternativos. 
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 Crecimiento demográfico (la población consumidora). 
2.4.3 Estimación de la demanda actual: (análisis de crecimiento histórico, 
elasticidades, cuantificación y distribución geográfica). 
 Pronósticos y proyección de la demanda futura:  
2.5 Factores involucrados en el comportamiento de la oferta 
Determinar los principales factores/variables que determinan el comportamiento 
de la oferta de los productos: 
 precio. 
 precios de productos alternativos. 
 tecnologías de producción. 
 disponibilidad y calidad de los recursos, clima (estacionalidad), etc.    
2.6 Confrontar la demanda con la oferta proyectada 
Este análisis Oferta-Demanda, persigue:  
2.6.1 Estimar la demanda potencial disponible o demanda insatisfecha 
para el proyecto, y con ello establecer o comparar con el programa de 
producción posterior en el estudio técnico. 
2.7 Formas mercantiles de organización  
2.7.1 Volúmenes estimados de producción (Mercado Potencial del Proyecto, 
o sea, cuánto producto puedo vender) y Valor Proyectado de las Ventas (Monto 
de las ventas). 
Con base en la información recopilada en los puntos anteriores del citado estudio, 
y si este demuestra la factibilidad del mercado para el producto, se procede a 
definir la proposición especificando el plan estratégico de mercadeo.  
2.7.2 Planificación estratégica del estudio de mercado   
 Aquí se define la planificación estratégica del estudio de mercado. 
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 Objetivos de Salida del estudio de Mercado14. 
 FODA del estudio de mercado.  
 Factores Críticos de Éxito o Supuestos que sustentan el análisis del 
proyecto desde la perspectiva de mercado.  
 Objetivos Estratégicos (específicos), indicadores numéricos de la 
dimensión comercial de mercado y sus respectivas metas y planes de 
acción: 
 Mercado Potencial: ¿Cuánto producto se necesita? 
 Participación del producto en el mercado: ¿Cuánto producto 
puedo vender? 
 Grado de Satisfacción del Cliente/ Usuario/ Beneficiario 
 Nivel de precios durante la vida del proyecto 
 Otros  
2.8 Conclusiones, recomendaciones  y limitaciones del estudio de mercado                  
Hacer un cuadro resumen de todos los supuestos (factores críticos de éxito), 









                                            
 
14Para la presentación de estos objetivos se entregara una matriz diseñada para tal fin 
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Capítulo 3: El Estudio Técnico 
Dentro del estudio técnico se debe incluir lo siguiente: 
 
 
Fuente: Guía metodológica del INFOCOOP. 
El estudio técnico es también llamado estudio de operación y consiste en: 
valorar las necesidades físicas (recursos humanos y materiales necesarios como 
herramientas, conocimientos, habilidades, experiencia, etc., que son básicos para 
efectuar las actividades o procesos que requiere el proyecto); determinación del 
tamaño más conveniente; la identificación de la localización final apropiada; la 
selección del modelo tecnológico del proceso productivo y administrativo idóneo 
que sean consecuentes con el comportamiento de la demanda; y las restricciones 
de orden legal, presupuestaria o financiera, junto a la descripción de los  costos 
de inversión, operación y financiamiento (si lo tiene), para la producción del bien o 
prestación del servicio.  
Esta guía hace referencia  a los siguientes entregables de orden técnico:  
 Tamaño del proyecto. 
 Localización. 
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 Proceso de gestión tecnológica a ser utilizada en el proyecto. 
 Costos de inversión y operación. 
 Administración, planificación, estructura  y organización  para la gestión del 
proyecto. 
 Marco legal e  institucional del proyecto. 
 Factibilidad del estudio técnico. 
 Conclusiones, limitaciones  y recomendaciones del estudio técnico. 
3.1 Objetivo-meta del estudio técnico  
3.1.1 Describir el objetivo meta de ejecución del estudio técnico en cuanto a 
costo, calidad, tiempo. 
3.2. Tamaño del proyecto 
 Por tamaño del proyecto entenderemos la capacidad requerida por 
RECOPE ya sea para procesar, almacenar o transferir hidrocarburos 
dependiendo de las necesidades del cliente. Su importancia radica en 
que la selección óptima es básica para la determinación de las 
inversiones y los costos de operación, teniendo en cuenta las 
estimaciones futuras del mercado. Del estudio anterior, se brinda una 
aproximación del tamaño del proyecto ya que ofrece una información de 
su magnitud. 
 Los sub-entregables (variables) a considerar en el tamaño del proyecto 
son: 
3.2.1Capacidad del proyecto 
Técnicamente, la capacidad es el máximo de unidades que se puede obtener de 
las instalaciones por unidad de tiempo. Por ejemplo, capacidad para trasegar 
tantos m3/h de combustible, caudal máximo de descarga por hora en los sistemas 
de carga de las cisternas, capacidad para procesar tantos barriles por hora, etc. 
a) Definir la unidad de medida  del tamaño para la magnitud y dimensión 
del proyecto: la forma más utilizada es establecer la cantidad de producto 
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por unidad de tiempo. Otros aspectos que permiten complementar la 
apreciación del tamaño del proyecto pueden ser: el monto de la inversión 
asignada, el área física ocupada, etc.  
b) Calcular el tamaño del proyecto: con respecto a la capacidad del 
proyecto se distinguen tres situaciones, de las que es necesario describir 
conforme el proyecto va creciendo y desarrollando durante su vida útil 
como una función de la capacidad:   
 Capacidad diseñada (teórica), que corresponde al nivel máximo 
posible del bien. 
 Capacidad instalada, que corresponde a la capacidad máxima 
disponible permanentemente. 
 Capacidad normal utilizada, que es la fracción de capacidad 
instalada que se está empleando.  
3.2.2 Factores condicionantes del tamaño del proyecto  
Al definir la magnitud del tamaño más adecuado de un proyecto, es necesario 
analizar, describir y justificar en este punto cuáles son los principales factores 
actuales y potenciales que lo condicionan. Entre estos factores a considerar son: 
 Tamaño del mercado (demanda insatisfecha). 
 Tamaño, costos, aspectos técnicos y la capacidad presupuestaria o 
financiera de la empresa. 
 Tamaño y localización. 
 Tamaño y financiamiento. 
 Tamaño y eficiente suministro de servicios públicos. 
 Tamaño y aspectos de tipo institucional (legislación, política económica, 
planes de desarrollo). 
 Tamaño y capacidad de gestión de la empresa. 
 Otros. 
3.2.3 Justificación del tamaño óptimo: luego de los posibles análisis de 
alternativas de tamaño, se determina cuál es el tamaño óptimo. Por ejemplo, el 
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justificar el diámetro óptimo de tubería para trasegar combustibles en un poliducto 
o el tamaño óptimo de un tanque para almacenamiento de hidrocarburos. 
3.3. Localización 
 Este estudio se orienta a analizar las diferentes variables que determinan el 
lugar donde finalmente se ubicará el proyecto, buscando en todo caso una 
mejor eficiencia y eficacia de los beneficios generados por el proyecto 
minimizando los costos.   
 La selección de la localización es una decisión de largo plazo que tiene un alto 
grado de sensibilidad con respecto a los resultados financieros y 
socioeconómicos del proyecto, por tanto su estudio supone un análisis 
integrado con otras variables del proyecto, tales como: satisfacción de la 
demanda, riesgo a desastres naturales, transporte de los hidrocarburos, 
restricciones financieras, etc., con repercusiones económicas importantes en 
el resultado del proyecto.  
 Desde el punto de vista económico, la selección de la localización se decide 
por la alternativa que genere la mayor rentabilidad; sin embargo, es necesario 
considerar factores técnicos, legales, tributarios, sociales, etc.  
 
3.3.1 Análisis de vulnerabilidad de riesgos naturales o desastres 
 Se debe realizar un análisis y evaluación, según sea la naturaleza del 
proyecto, en lo relacionado con aspectos de vulnerabilidad de riesgos 
naturales y potenciales tales como: terremotos, inundaciones, huracanes, etc. 
Dicho análisis debe cumplir con lo estipulado en la Ley de Emergencia y 
Prevención de Riesgo Nº 8488. 
 
3.3.2  Emplazamiento definitivo  
 Detallar cuáles son las dimensiones y características del terreno, la ubicación 
de las instalaciones, administrativas y servicios complementarios (bodegas, 
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zona de parqueo, zona verde, etc.), y distribución de la planta (ubicación de 
equipos, maquinaria, muebles dentro de las instalaciones). 
 
3.4  Ingeniería del proyecto15 
La tecnología a utilizar debe ser definida considerando lo siguiente: 
a) Plantear alternativas de tecnología16: muchos proyectos requieren la 
adquisición de equipos para los cuales pueden existir diferentes 
alternativas tecnológicas, que deben ser analizadas y evaluadas según el 
requerimiento técnico y ambiental. 
b) Estudio definitivo y específico del proceso y de la tecnología 
seleccionada. 
c) Hacer el diagrama del proceso y describirlo paso a paso. 
 Los sub-entregables (variables) a considerar en la ingeniería del  proyecto son: 
 
3.4.1 Descripción técnica y especificaciones del bien: se debe describir el 
bien indicando, entre otros su nombre técnico, su nombre comercial, su 
composición, la forma de presentación, la unidad de medida, forma de 
almacenamiento y transporte, su vida útil estimada y todas aquellas 
características que permitan reconocerlo y diferenciarlo. Describir lo mismo 
para subproductos e intermedios (si los hay).   
3.4.2 Identificación y selección de la tecnología seleccionada para el 
proyecto: hacer una descripción de la tecnología seleccionada, capacidad de 
producción, los tiempos de procesamiento, los espacios ocupados  y 
                                            
 
15
Se entiende ingeniería como las inversiones que se realizan en infraestructura básica, las instalaciones y el 
equipamiento básico que se requiere dada la alternativa tecnológica seleccionada.  
16
Se entiende tecnología como: componente del proyecto que se preocupa por el diseño, instalación, puesta 
en marcha y operación del sistema de prestación del servicio.  
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rendimientos, capacidad diseñada, residuos o rechazos, flujograma de 
proceso por producto y total. Hacer una justificación de la tecnología 
seleccionada, por ejemplo: uso de mano de obra (intensiva- mecanizada- 
automatizada), grado de flexibilidad (móvil-estática), grado de funcionalidad 
(mono o polifuncional). También se deben indicar los productos principales, los 
intermedios, los subproductos, indicando sus principales características de 
peso, tamaño, unidad de medida y niveles de producción, y además indicar el 
tipo de desechos (sólidos, líquidos, gaseosos) y la forma de disposición final, 
transporte y eliminación. Esta descripción debe estar complementada con 
diseños, gráficos, diagramas de flujo del proceso (flujogramas)  y todo aquello 
que permita un mejor conocimiento de la opción técnica seleccionada y 
escalas de producción.  
3.4.3 Identificación y selección de equipos, maquinaria y servicios para 
los procesos de transformación y sistemas complementarios: una vez 
conocido el proceso, se debe hacer un listado detallado de todos los equipos y 
cada una de las máquinas y muebles necesarios para la operación. Consignar 
para cada equipo los siguientes datos: tipo, origen, marca, modelo, capacidad 
diseñada, vida útil estimada, garantías, consumo de energía y otros 
combustibles, personal necesario para su operación, espacio ocupado, 
características físicas como peso, volumen, altura, etc. Determinar si serán 
equipos de naturaleza nacional o importada. El costo estimado de los equipos 
derivados de las cotizaciones solicitadas dará por resultado un primer 
presupuesto de inversiones, para poder estructurar el flujo de caja. Una vez 
seleccionado el proceso adecuado, se deducen las necesidades de equipo y 
los requerimientos de personal y la disposición de la planta y las necesidades 
de espacio físico, tanto para los procesos de producción como para labores 
auxiliares.   
3.4.4. Especificaciones y requerimientos de los insumos: hacer una 
descripción detallada de los insumos principales y secundarios, indicando: 
nombre, unidad de medida, cantidad necesaria, calidad mínima exigida, 
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precio, forma de transporte y almacenamiento, lugar de origen, etc. Hacer una 
distinción, cuando sea el caso, entre insumos nacionales, exportables e 
importables/transables para propósitos de la evaluación económica. Detallar 
las necesidades de personal que se empleará, su nivel de entrenamiento y 
calificación, y el requerimiento de técnicos y profesionales para las diferentes 
etapas del proceso(s). 
3.4.5 Distribución espacial y dimensionamiento: la distribución en el 
terreno de las distintas unidades de operación, movilización, y administración 
de la planta, según criterios técnicos, económicos y de bienestar, que al 
mismo tiempo, que contribuyen a la eficiencia en la producción, determinan 
condiciones favorables a la convivencia de los operadores. Detallar  capacidad 
de planta o tamaño de explotación mínimo rentable, capacidad de expansión 
de la capacidad instalada.  
3.4.6 Anteproyecto arquitectónico (cuando se solicite):se deben diseñar 
las edificaciones industriales y administrativas, con las obras civiles 
complementarias tales como: bodegas, vías de acceso, camino peatonales, 
cerramientos, tanques de agua y combustible, parqueo, zonas de recreación y 
de reserva, acometidas de servicios, todo en armonía con la naturaleza, el 
paisaje y las reservas ecológicas. 
3.4.7 Identificación de necesidades de capacitación y asistencia técnica  
Detallar las necesidades de capacitación del personal para operar las 
máquinas y equipos, y asistencia necesaria para el manejo y mantenimiento 
de los equipos.  
3.4.8 Determinación de las necesidades de mano de obra para las 
diferentes etapas del proceso de la operación, producción, 
administrativo y ventas: detallar el tiempo necesario (horas) del personal 
para el funcionamiento de la planta junto con los costos fijos.   
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3.5 Cronograma de realización: elaborar un cronograma de actividades en el 
cual se señalen las principales actividades con sus respectivos tiempos (fechas o 
duraciones estimadas) de realización. Entra las actividades que pueden aparecer 
son: 
 Diseños definitivo y de detalles  
 Solicitudes de permisos a las autoridades 
 Negociación y compra de terrenos  
 Negociación y compra de equipos 
 Negociación del proyecto en cuanto a la consecución del 
financiamiento, obtención de autorizaciones legales y contratación de 
firmas ejecutoras 
 Construcciones de obras civiles complementarias 
 Instalaciones y montaje 
 Puesta en marcha 
 Otras  
3.6 Factibilidad del proyecto, estudio técnico   
Con base en la información recopilada en los puntos anteriores del citado estudio, 
y si este demuestra la factibilidad técnica del proyecto, se procede a definir la 
proposición especificando el plan estratégico del estudio técnico:  
3.6.1 Aquí se define la planificación estratégica del estudio técnico  
 Objetivos de Salida del estudio de técnico. 
 FODA: estudio técnico. 
 Factores Críticos de Éxito o Supuestos que sustentan el análisis del 
proyecto desde la perspectiva técnica. 
 Objetivos Estratégicos (específicos), indicadores numéricos y sus 
respectivas metas y planes de acción: 
 Eficiencia de los sistemas a instalar 
 Niveles de desperdicio 
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 Niveles de variabilidad  
 Productividad (de administración de materiales, mano de obra, energía 
eléctrica, etc.) 
 Calidad del proveedor 
 Calidad del producto 
 Utilización de la capacidad instalada  
 Otros 
3.7 Conclusiones y recomendaciones del estudio técnico                 
Hacer un cuadro que resuma  de todos los supuestos (factores críticos de éxito), 
conclusiones y recomendaciones que sustentan el estudio realizado  
 
Capítulo 4: Estudio de Organización 
 
Fuente: Guía metodológica del INFOCOOP. 
4.1 Objetivos del estudio organizacional   
 4.1.1 Describir el objetivo meta de ejecución del estudio organizacional en 
cuanto a costo, calidad, tiempo. 
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4.2 Administración, planificación, estructura y organización  para la gestión del 
proyecto17 
4.2.1 Analizar los aspectos administrativos y organizativos: cómo la empresa 
se encargará de operar el proyecto y en la elaboración de propuestas sobre los 
modelos que pueden emplearse: 
i. Criterios para la estructura administrativa. 
ii. Organización, estructura administrativa y procedimientos propuesta para 
la operación. 
iii. Organigrama de la estructura administrativa. 
iv. Planificación y programación de la ejecución y operación. 
v. Funciones y descripción de puestos de cada componente del 
organigrama. 
vi. Perfiles del personal que estará a cargo de la operación, dirección y 
control. 
vii. Determinación de la política salarial, bienestar social, relaciones 
laborables y elementos motivadores dentro de la organización que 
desarrollará el proyecto. 
viii. Determinar las acciones administrativas para incentivar la participación 
de los productores asociados. 
ix. Políticas empresariales/ institucionales y procedimientos. 
x. Análisis FODA del proyecto y sus respectivas estrategias (Matriz FODA). 
xi. Marco Estratégico del Proyecto versus Empresa u Organización (Misión, 
Visión, Valores, Políticas). 
 
4.3 Conclusiones, limitaciones  y recomendaciones del estudio organizacional. 
                                            
 
17ESTRUCTURA: 
- se hace referencia a la división del trabajo, a la distribución de la autoridad, a la forma como ésta se 
distribuye y a la centralización.  
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Capítulo 5: Marco Legal e Institucional del Proyecto 
El objetivo es lograr que el proyecto se adecue a las normas legales vigentes, así 
como identificar las características del marco legal del proyecto.  
 
Fuente: Guía metodológica del INFOCOOP. 
5.1 Objetivos del estudio legal  
 5.1.1 Describir el objetivo meta de ejecución del estudio legal en cuanto a 
costo, calidad, tiempo. 
5.2 Revisar, analizar y evaluar las principales leyes, decretos, reglamentos, 
códigos,  normas, etc., que tengan incidencia directa o indirecta en la 
ejecución y operación del proyecto:  
i. Legislación existente relacionada con el proyecto. 
ii. Requisitos legales (patentes, salud pública, municipales, etc.). 
iii. Permisos y licencias para exportación e importación. 
iv. Impuestos y aranceles para exportación e importación. 
v. Incentivos del sector. 
vi. Política gubernamental de precios internos. 
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vii. Detalle de seguros requeridos por el proyecto y estimación de su costo 
(seguros, para edificios, maquinaria, siniestros, inventarios, 
responsabilidad civil, etc.). 
viii. Situación del producto (b/s) en los tratados de libre comercio negociados 
por el país. 
ix. Situación del producto en los compromisos asumidos ante la 
Organización Mundial del Comercio. 
x. Otros que se consideren pertinentes para el proyecto. 
 
5.3 Conclusiones, limitaciones  y recomendaciones del estudio legal 
institucional. 
Capítulo 6: Estructura Financiera del  Proyecto 
6.1 Objetivos del estudio estructura financiera  
 6.1.1 Describir el objetivo meta de ejecución del estudio estructura financiera en 
cuanto a costo, calidad, tiempo. 
 
Fuente: Guía metodológica del INFOCOOP. 
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6.2 Presupuesto de las inversiones: valorización y presupuesto del costo total 
de  las inversiones  y obras civiles necesarias para el proyecto 
6.2.1 Inversiones fijas: tales como costo de terrenos; construcción y obras 
civiles; maquinaria y equipo; vehículos; muebles, etc.  
6.2.2 Inversiones diferidas18: tales como costo de estudios técnicos y 
jurídicos; estudios económicos y ambientales; gastos de administración; 
gastos de montaje; instalación, pruebas y puesta en marcha; uso de 
patentes y licencias; capacitación; gastos financieros durante la instalación, 
etc.   
6.2.3 Inversiones en capital trabajo19: tales como efectivo y bancos; 
inventario de materia prima y materiales, productos en proceso, inventarios 
de productos terminados; cuentas por cobrar (cartera); cuentas por pagar, 
requerimientos para planilla laboral, etc. 
6.3 Costos de operación: durante la fase de funcionamiento se deben identificar: 
6.3.1 Costos de ejecución: constituidos por materiales indirectos y mano 
de obra indirecta con sus respectivas prestaciones; otros gastos indirectos 
como depreciación, mantenimiento, seguros e impuestos, amortización de 
diferidos, etc. 
6.3.2 Costos administrativos: tales como sueldos; prestaciones; 
depreciaciones administrativas; amortización de diferidos; seguros; 
impuestos, otros. 
                                            
 
18
Inversiones diferidas: son aquellas que se realizan sobre la compra de servicios o derechos que son 
necesarios para la puesta en marcha del proyectos tales como: los estudios técnicos, económicos y jurídicos, 
los gastos de organización, los gastos de montaje, ensayos y puesta en marcha; el pago de uso de marcas y 
patentes; los gastos de capacitación entrenamiento personal, etc.  
19
Capital de trabajo: corresponde al conjunto de recursos necesarios, en forma de activos corrientes, para la 
operación normal del proyecto durante el ciclo productivo; esto es, el proceso que se inicia con el primer 
desembolso para cancelar los insumos de la operación y finaliza cuando los insumos transformados en 
productos terminados son vendidos y el monto de la venta recaudado y disponibles para cancelar la compra 
de nuevos insumos.  
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6.3.3 Costos de ventas: tales como los gastos de comercialización y 
gastos de distribución. 
Los costos de inversión se pueden realizar todos en un solo momento, año cero, 
pero puede ser que por la naturaleza y características del proyecto se requieran 
hacer nuevas reinversiones.  
6.4 Ingresos del proyecto: representados por el dinero recibido por concepto de 
las ventas de los hidrocarburos. 
6.5 Conclusiones, limitaciones  y recomendaciones del estudio estructura 
financiera                
 
Capítulo 7: Evaluación Financiera 
 
Fuente: Guía metodológica del INFOCOOP. 
7.1 Objetivos de la evaluación financiera   
 7.1.1 Describir el objetivo meta de ejecución del estudio de estructura financiera 
en cuanto a costo, calidad, tiempo. 
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7.2. Flujo financiero: elaborar el  esquema del flujo neto de caja que representa en 
forma orgánica y sistemática cada una de las erogaciones e ingresos líquidos 
proyectados, periodo por periodo durante el horizonte previsto del proyecto. 
7.2.1 Elaborar los flujos líquidos de dinero y flujos esperados en el futuro;  
como herramienta que ordena la información y permite desarrollar las 
operaciones necesarias para la evaluación financiera del proyecto, análisis de 
rentabilidad y de liquidez, durante la vida útil del proyecto. Se determinan los 
ingresos que genera el proyecto (Beneficios y costos). 
7.2.2  Elaborar flujo de efectivo sin financiamiento y con financiamiento; 
con inflación y sin inflación. 
7.2.3  Hacer un balance general y estado de resultados proyectados; 
según el horizonte de vida del proyecto. 
7.3 Indicadores financieros de rentabilidad: a partir de la preparación del flujo 
financiero se determinan los indicadores financieros que permiten la toma de 
decisiones desde el punto de vista de la rentabilidad financiera. 
7.3.1: Tasa Interna Retorno20 , TIR. 
7.3.2: Período de recuperación del capital flujos descontados, PRIFD. 
7.3.3: Valor Actual Neto21,  VAN. 
                                            
 
20
Tasa Interna de Rendimiento, TIR, es la tasa de descuento que hace el VAN = a 0; en otras palabras, es la 
tasa de descuento que hace la suma de los flujos descontados sean igual a la inversión inicial. La TIR es la 
tasa que hace que el valor futuro de la inversión sea igual a la suma de los valores futuros de los flujos de 
efectivo en el año, n. Los criterios de selección cuando se utiliza la TIR, como método de análisis son: si la 
TIR es > o =  TREMA, acéptese la inversión; si la TIR es < TREMA rechácese la inversión. Los cálculos  tanto 
del VAN como e l TIR se pueden hacer haciendo uso de la función fingiera en la hoja Excel. 
21
EL Valor Actual Neto, (VAN) o Valor Presente Neto (VPN), significa traer del futuro al presente cantidades 
monetarias a su valor equivalente. Cuando se trasladan cantidades el futuro al presente, como el cálculo del 
VAN, se utiliza una tasa de descuento debido a lo cual a los flujos de efectivo ya trasladados al presente se 
les llama flujos descontados. El VAN es la ganancia (o pérdida) en términos del valor del dinero en este 
momento (tiempo presente), después de haber recuperado la inversión inicial a  una tasa igual a la TREMA. 
Por tanto, si el VAN es positivo, mayor que cero, significará que habrá ganancia más allá de haber 
recuperado el dinero invertido y deberá aceptarse la inversión. Si el VAN es negativo, menor que cero, 
significará que las ganancias no son suficientes para recuperar el dinero invertido. Si este es el resultado, 
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7.3.4: Costo Anual Equivalente. 
7.3.5: Costo Beneficio CB. 
7.3.6: Índice Deseabilidad ID. 
7.3.7: Valor Actual Neto Anualizado, VANA. 
7.3.8: Costo Beneficio Anualizado, CBA. 
7.3.9: Punto de Equilibrio Financiero de Inversiones. 
7.3.10: Justificación de la TREMA (Tasa Retorno Mínima Atractiva) a aplicar al 
proyecto. 
7.4  Estudio de sensibilidad: se simulan modificaciones en las variables que 
determinan los indicadores para valorar los efectos sobre los mismos.  Una alta 
sensibilidad de un indicador a pequeños cambios en una variable específica, 
plantea la necesidad de extremar medidas en la cuantificación de la misma. 
7.4.1 Realizar análisis de sensibilidad según análisis de variables críticas del 
proyecto. 
7.5 Análisis y evaluación de escenarios  de riesgo del proyecto: realizar  un 
estudio de riesgo del proyecto mediante un análisis probabilístico y/o no 
probabilístico. 
7.5.1. Con el método no probabilístico se hace un análisis de sensibilidad 
que contemple varias técnicas tales como: análisis de equilibrio, gráfica de 
sensibilidad (de tela de araña), combinación de variación que ejercen dos o más 
                                                                                                                                    
 
deberá rechazarse la inversión. Si en VAN es igual a cero, significará que sólo se ha recuperado la TREMA, y 
por tanto debe aceptarse la inversión. Resumiendo: si el VAN es > 0, o  = a cero, acéptese la inversión; si el 
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factores o parámetros22del proyecto (técnica de estimación optimista, más 
probable, y pesimista utilizando tres estimaciones. 
7.5.2 Con el método probabilístico; se emplean conceptos selectos de 
estadística, distribución de probabilidad, media, mediana, moda, el muestreo  para 
analizar las consecuencias económicas de ciertas situaciones de toma de 
decisiones que implica riesgo e incertidumbre en el proyecto.  Se utilizan técnicas 
como árboles de decisiones o probabilidad para la evaluación de alternativas; 
valor esperado. El muestreo Monte Carlo y el enfoque de simulación para 
seleccionar una alternativa, entre otros.  
7.6  Planes de financiamiento: se debe analizar si el proyecto va a requerir 
financiamiento, cuál es la modalidad más conveniente para el proyecto según la oferta 
de crédito en el mercado nacional o internacional y se evalúan contra los indicadores 
financieros. Se evalúan los diferentes términos de la fuente financiera tales como tasa 
de interés, periodos de gracia, plazos, garantías, etc.Elaborar varias opciones de 
financiamiento con que cuenta el proyecto y se evalúan contra los indicadores 
financieros y su apalancamiento. 
7.6.1 Realizar el análisis financiero según aquellas fuentes que le den 
mayor apalancamiento al proyecto.  
7.7 Otros aspectos importantes a considerar dentro de la evaluación financiera: 
tales como aquella información y aspectos adicionales (según las características, 
naturaleza y condiciones del proyecto) que sean de importancia para el citado estudio    
7.8  Factibilidad del proyecto, evaluación financiera: con base en la información 
recopilada en los puntos anteriores del citado estudio, y si este  demuestra la 
                                            
 
22
Parámetro: se utiliza este término para representar cualquier variable o factor para el que es necesario un 
valor estimado o determinado. Ejemplos de parámetros son: inversión inicial, valor de salvamento, costo 
operativo anual, vida estimada, tasa de producción, costos de materiales, demanda , precio, trema ajustada al 
riesgo etc.: Las estimaciones como tasa de interés sobre préstamos y la tasa de inflación también constituyen 
parámetros de  análisis.  
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factibilidad financiera para producir  el producto (bien/servicio), se procede a definir la 
proposición especificando el plan estratégico de la evaluación financiera:  
7.8.1  Definir la planificación estratégica de la evaluación financiera 
 Objetivos de Salida Evaluación Financiera. 
 FODA. 
 Factores Críticos de Éxito o Supuestos que sustentan el análisis del 
proyecto desde la perspectiva financiera. 
 Objetivos Estratégicos (específicos), Indicadores y Metas. 
 
7.9 Conclusiones, recomendaciones y limitaciones de la  evaluación financiera. 
Capítulo 8: Evaluación Económico-Social 
Es una evaluación complementaria a la evaluación financiera y permite incorporar 
criterios de beneficio social, efectos e impactos a nivel macroeconómico del país, 
región o localidad donde va a actuar en proyecto. 
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Fuente: Guía metodológica del INFOCOOP. 
Existen ciertos proyectos que por su naturaleza e interés social no cumplen con 
rentabilidad financiera mínima, pero son básicos para solventar necesidades y para 
mantener un equilibrio social adecuado. La evaluación económico-social permite 
efectuar una priorización de alternativas de proyecto, de acuerdo con su valor social. 
A nivel nacional, regional, local se plantean los objetivos primordiales, como son: 
 Objetivo de Desarrollo: cómo contribuye el proyecto al proceso de cambio 
progresivo en la calidad de vida del ser humano, que lo coloca como centro y 
sujeto primordial del desarrollo, por medio del crecimiento económico con equidad 
social y la transformación de los métodos de producción y de los patrones de 
consumo y que se sustenta. Es un incremento de la capacidad y la competencia, 
entendida como el proceso de desarrollo continuo del potencial humano dentro de 
la institución. 
 Objetivo de Crecimiento: cómo contribuye el proyecto al ingreso nacional.  En la 
evaluación económica se está midiendo este aspecto. 
 Objetivo de Equidad: cómo contribuye el proyecto a mejorar la distribución del 
ingreso.  Con la evaluación económica  y social se está valorando en gran parte 
esta faceta del proyecto. 
 Objetivo de Igualdad de Oportunidades.   
 
La base para el análisis económico es la información financiera, se deben 
efectuar ajustes para reflejar costos y beneficios económicos y, con ello, medir el 
aporte del proyecto a los objetivos fundamentales del país. 
8.1 Objetivos de la evaluación económico-social  
 8.1.1 Describir el objetivo meta de ejecución de la evaluación económico-social 
en cuanto a costo, calidad, tiempo. 
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8.2  Ubicación del proyecto dentro de las políticas públicas del país: es 
preciso ubicar el proyecto dentro de las políticas públicas del país, plan 
nacional de desarrollo, plan estratégico institucional. 
8.3  Definición del área de influencia del proyecto: definir el área de influencia 
del proyecto, según su macro y micro localización. 
8.4  Valoración cualitativa de los méritos socio económicos del proyecto: se 
deben considerar aquellos aspectos importantes para medir los efectos e impacto  
socioeconómico que tendrá el proyecto, proponiendo indicadores para la medición 
de los mismos. Entre los aspectos relevantes están: generación directa e indirecta 
de empleo, distribución del ingreso, impacto sobre las facilidades de 
infraestructura de la zona, número de beneficiarios directos e indirectos, y su 
composición por género, nivel educativo, tenencia de la tierra, capacidad 
gerencial y organizacional,tasa de empleo y desempleo en la comunidad,fuentes 
de ingreso,beneficios estimados con la ejecución y operación del proyecto, valor 
agregado generado por el proyecto (con y sin proyecto). La valoración se efectúa 
para las fases de ejecución y operación del proyecto. 
 
8.5 Evaluación del proyecto: para la evaluación del proyecto se deben 
considerar dos posibles escenarios, según un enfoque costo/beneficio o un 
enfoque costo/efectividad, dependiendo si es posible cuantificar y/o valorar los 
beneficios:   
8.5.1 Primer escenario: los beneficios23 se pueden identificar, medir y 
valorar 
                                            
 
23
Los beneficios del proyecto dependen de la óptica de la evaluación: por lo tanto, el mismo proyecto puede 
tener diferentes beneficios relevantes según desde dónde se formule y evalúe. Desde la óptica social, 
interesan los beneficios que capta la sociedad. Por ello los beneficios sociales pueden ser diferentes de los 
privados. Los beneficios más típicos, en particular de los proyectos productivos y de infraestructura son, entre 
otros: beneficios por aumento de la producción y productividad, por mejora de la salud y educación, 
ambientales, reducción de costos entre otros.  
Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Maestría en Gerencia de Proyectos. Página 103 
 
 
 El objetivo de la evaluación es determinar si los beneficios son mayores 
a costos involucrados, por lo que se deben identificar, medir  y valorar 
los costos y beneficios del proyecto.   
 Los beneficios de un proyecto pueden ser: ahorro en costos, 
revalorización de bienes, aumento del consumo de un bien o servicio, 
reducción de riesgos, mejoras en el medio ambiente, seguridad 
nacional, entre otros.  
 La cuantificación de los beneficios consiste en asignar unidades de 
medida apropiados a los beneficios identificados. Ejemplo: litros de 
combustible almacenados. 
 La valoración de los beneficios implica asignar un valor monetario 
(colones o dólares)  a los beneficios identificados y cuantificados.  
 Esto se puede hacer aplicando precios de mercado (sin impuesto de 
venta) en aquellos casos que no se presentan distorsiones como 
impuestos o subsidios o también aplicando precios sociales (precios 
sombra, precios frontera, precios eficiencia) y las razones precios 
cuenta  para los rubros tales como mano de obra calificada, mano de 
obra no calificada, divisa, equipos, entre otros. 
 La valoración de los costos de inversión, operación, y mantenimiento se 
calculan a precios de mercado. Sin embargo, dado que se está 
realizando una evaluación económica social, es necesario realizar 
ajustes para reflejar el verdadero costo para la sociedad al utilizar los 
recursos en el proyecto. Para tal fin, es importante que se tenga la 
información de  los precios sociales24 que deben ser utilizados en la 
evaluación de los proyectos que involucren el uso de estos recursos.   
                                            
 
24
En la Evaluación Económica Social, los b/s se valoran a precios sociales para eliminar las distorsiones del 
mercado generadas por controles de precios y cambios, así como por la rigidez institucional, los monopolios y 
otros. El precio social de un bien o servicio es aquel que se establece a diferencia del precio de mercado de 
dicho b/s para reconocer la posible sobre o subvaloración que el precio de dicho bien o servicio haya sufrido 
por efecto de elementos no previstos o puede sufrir durante la vida del proyecto.  El PS representa el 
verdadero costo de oportunidad de los bienes y servicios.  
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 Realizar los cálculos para determinar los indicadores de evaluación 
económica: Tasa Interna de Retorno Económica (TIRE), Valor Actual 
Neto Económico (VANE), Relación Beneficio/Costo25. 
8.5.2 Segundo escenario: los beneficios no se pueden identificar, medir y 
valorar 
 Cuando los beneficios se pueden identificar, medir, pero no se pueden  
valorar, se utiliza el enfoque costos/eficiencia, cuyo objetivo de la 
evaluación es identificar aquella alternativa de solución que presente el 
mínimo costo para los mismos beneficios.  
 Para poder aplicar este enfoque es básico poder configurar alternativas 
que entreguen beneficios comparables, de tal forma de poder evaluar 
cuál de ellas es más conveniente desde el punto de vista técnico-
económica.  
 Este enfoque se aplica cuando existe dificultad para valorar los 
beneficios del proyecto, especialmente cuando se aplican juicios de 
valor. En estos casos, se reconoce que los beneficios son deseables 
para la sociedad, y por tanto, el criterio a aplicar será el mínimo costo. 
Por lo tanto, para una evaluación bajo el enfoque costo- efectividad no 
se valoran los beneficios, sino solo los costos involucrados. 
 Los indicadores utilizados bajo este enfoque resumen todos los costos 
involucrados en el proyecto, a saber, costos de inversión, manutención 
y conservación.  
                                            
 
25
 Relación Beneficio /Costo: Expresa la rentabilidad de un proyecto en términos porcentuales o unitarios, 
midiendo su contribución de acuerdo a la inversión del proyecto. Es la relación que resulta de dividir los flujos 
positivos descontados entre la inversión inicial.  Expresa la rentabilidad de un proyecto en términos 









)/(  .Regla de Decisión para la R(B/C: si la R B/C > 1, se acepta el proyecto; si es menor se 
rechaza 
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 Se recomienda calcular el indicador Relación Costo/Efectividad y la 
matriz que permita comparar la situación con y sin proyecto (punto 1.3 y 
1.7). 
8.6  Análisis de sensibilidad: se simulan modificaciones en las variables que 
determinan los indicadores para valorar los efectos sobre los mismos.  Una 
alta sensibilidad de un indicador a pequeños cambios en una variable 
específica, plantea la necesidad de extremar medidas en la cuantificación 
de la misma. 
8.7  Factibilidad del proyecto, evaluación económica social: con base en la 
información recopilada en los puntos anteriores del citado estudio, y si este  
demuestra la factibilidad económico-social para producir el producto 
(bien/servicio), se procede a definir la proposición especificando el plan 
estratégico de la evaluación económica social. 
8.7.1 Definir la planificación estratégica de la evaluación económico-
social  
 Objetivos de Salida Evaluación Económico-Social. 
 FODA. 
 Factores Críticos de Éxito o Supuestos que sustentan el análisis del 
proyecto desde la perspectiva económico-social. 
 Objetivos Estratégicos (específicos) , Indicadores y Metas. 
 Valor agregado generado por el proyecto. 
 Generación directa de empleo. 
 Generación indirecta de empleo. 
 Distribución del ingreso. 
 Otros. 
8.8  Conclusiones, restricciones y recomendaciones de la evaluación 
económico-social                   
 Hacer un cuadro que resuma todos los supuestos (factores críticos de 
éxito), conclusiones y recomendaciones que sustentan el estudio realizado. 
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Capítulo 9: Impacto Ambiental y Sostenibilidad 
El estudio de impacto ambiental y sostenibilidad incluye lo siguiente: 
 
Fuente: Guía metodológica del INFOCOOP. 
 
Según el tamaño del proyecto, la localización, la tecnología a utilizar y el proceso 
de la gestión para brindar el bien o servicio, hay que estudiar y  analizar los 
elementos que influyen en la protección o degradación ambiental, los posibles 
efectos e impactos de las acciones del proyecto que ocurran en el medio físico, 
biológico, social, económico, cultural, incluyendo aspectos de tipo político, 
normativo e institucional, valorando dos aspectos: la sostenibilidad ambiental y las 
normas legales de SETENA (ver formularios según tipo de proyectos), que 
puedan impedir o dificultar la ejecución y operación del proyecto. 
Es importante realizar, en la medida de las posibilidades, un buen análisis 
ambiental que consiste en identificar impactos ambientales probables, así como 
las posibles alternativas y medidas de mitigación,  para evitar correcciones futuras 
(nuevas inversiones) en la evaluación del proyecto al tener que incorporar costos 
por medidas de mitigación o compensación que pudieran afectar negativamente el 
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proyecto.  Además se debe considerar que la alternativa seleccionada para el 
proyecto se comporte según las normas y regulaciones ambientales existentes en 
el país. Un criterio de decisión será más atinado cuando el proyecto cause el 
menor deterioro posible al medio.  
Aspectos que se deben analizar y entregar en identificación de la  
evaluación ambiental  
9.1 Objetivos de la evaluación ambiental   
 9.1.1 Describir el objetivo meta de ejecución de la evaluación ambiental en 
tiempo, costos, calidad. 
9.2 Verificar el cumplimiento  con la legislación vigente en materia ambiental 
(Ley Orgánica del Ambiente Nº7554 y su Reglamento Nº25705-MINAE):  
 Esta estipula la consideración de los factores ambientales en todo 
proyecto que tenga como componente producción, construcciones e 
instalación de maquinaria y equipo, previo a la autorización, licencia o 
concesión. 
 Para ello, el solicitante debe llenar el Formulario de Evaluación 
Ambiental Preliminar (FEAP) y presentarlo ante la Secretaría Técnica 
Nacional Ambiental (SETENA). Dicho proceso consiste en una 
valoración previa de la actividad y el espacio geográfico donde esta se 
desarrollará a fin de determinar, primero, la viabilidad ambiental 
potencial del proyecto respecto a este, y en caso de que la obtenga, el 
tipo de evaluación de impacto ambiental que deberán efectuarse. 
 La propuesta debe contar con la venia de las autoridades respectivas 
para su adecuado funcionamiento. Aportar formulario FEAP de la 
SETENA, si fuera del caso. 
9.3  Factibilidad del proyecto, evaluación impacto ambiental: con base en la 
información recopilada en los puntos anteriores del citado estudio, y si este  
Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Maestría en Gerencia de Proyectos. Página 108 
 
 
demuestra la factibilidad ambiental  para producir  el producto (bien/servicio), se 
procede a definir la proposición especificando el plan estratégico.  
9.3.1 Definir la planificación estratégica de la evaluación impacto 
ambiental  
 Objetivos de Salida Evaluación Impacto Ambiental. 
 FODA. 
 Factores Críticos de Éxito o Supuestos que sustentan el análisis del 
proyecto desde la perspectiva ambiental. 
 Objetivos Estratégicos (específicos) , Indicadores y Metas. 
 
9.4  Conclusiones, restricciones y recomendaciones de la evaluación 
ambiental. 
 
Capítulo 10:   Ejecución del Proyecto 
La etapa de ejecución del proyecto está referida a los resultados que solucionan 
el problema central, el cual afecta a un grupo de beneficiarios. 
En esta etapa se debe desarrollar un “plan de ejecución” que determina lo que se 
debe lograr y la forma para alcanzarlo. El plan se constituye en un punto de 
referencia obligatorio para percibir el avance del proyecto y establecer las 
medidas correctivas correspondientes. 
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Fuente: Elaboración propia. 
10.1 Objetivo de la ejecución del proyecto 
Materializar el proyecto en las mejores condiciones posibles. 
10.2 Alcances de la ejecución 
Se deben ejecutar solamente las actividades que conduzcan a lograr el alcance 
previsto y garantizar los niveles de calidad especificados en el estudio técnico. Se 
pretende cumplir con el presupuesto asignado y dentro del plazo previsto. 
En esta etapa se define la carga de recursos asignados. Se adquieren los 
terrenos, equipos de manufactura y construcción, personal especializado, etc. Se 
construye la opción más eficiente con una tecnología disponible. 
10.3 Pautas determinadas en el “Plan de ejecución” o “plan del proyecto” 
Contratar, establecer y desarrollar el equipo básico inicial, diseñar un esquema 
organizativo, desagregar el proyecto en actividades (WBS), estimar tiempos, 
definir secuencias, determinar recursos, definir procedimientos, dimensionar el 
presupuesto, establecer criterios de calidad y de administración de riesgos, 
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establecer un programa de monitoreo y evaluación, estructurar un sistema de 
información y comunicación. 
En la etapa de la planeación de la ejecución se deberá responder en forma 
minuciosa a las siguientes interrogantes: ¿Qué se debe hacer?, ¿Quién lo hará?, 
¿En qué momento?, ¿Con qué recursos?, ¿Cuánto costará? 
Se incluye dentro de esta etapa lo referente a la puesta en marcha (plan 
operativo, entrenamiento, pruebas): procedimiento de empalme entre la Gerencia 
del proyecto y la administración que se hará cargo de la operación. Procedimiento 
de entrega. 
10.4 Modelo organizativo 
Antes de iniciar la ejecución de un proyecto, RECOPE debe definir la estructura a 
seguir, para lo cual debe considerar lo siguiente: 
 Estructura organizativa. 
 Instrumentos que va a utilizar la gerencia para lograr sus objetivos. 
 Un gerente del proyecto como protagonista y líder. 
 
Existen varias estructuras organizativas para la administración de un proyecto. De 
acuerdo con la definición de cada una de ellas, se recomienda utilizar una 
estructura “Organización por proyecto”. 
Organización por proyecto: este tipo de organización se utiliza cuando se forma 
un equipo nuevo de trabajo para desarrollar un proyecto. El gerente de proyectos 
tiene control sobre los recursos, la forma en que se ejecutan los trabajos y la 
asignación de labores de cada uno de los integrantes.  
En RECOPE se utiliza la estructura “Organización funcional”, en donde se 
forma un equipo de trabajo considerando cada una de las áreas involucradas. Los 
integrantes pueden estar a tiempo completo o no. Se nombra un gerente de 
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proyectos, el cual no tiene toda la autoridad ya que los integrantes siempre siguen 
trabajando para su jefe normal. 
La organización por servicios de apoyo y la organización matricial no aplican para 
las actividades de RECOPE. Se recomienda establecer una estructura 
proyectizada. 
10.5 ¿Cómo definir al gerente del proyecto? 
El gerente del proyecto debe, como mínimo, cumplir con lo siguiente: 
 Experto en los procedimientos administrativos. 
 Coordinador entre todas las áreas. 
 Conocer de forma detallada el proyecto. 
 Capacidad para estimular el compromiso de sus colaboradores. 
 Capacidad para tomar decisiones. 
 Capacidad para delegar responsabilidad y autoridad. 
 Formación técnica con el trabajo propio del proyecto. 
 
El gerente debe conocer lo siguiente: 
 Estudios de preinversión y planes de financiamiento. 
 Diseños de planeación y programación. 
 Condiciones del sitio en donde se construirá el proyecto. 
 Procesos técnicos. 
 Diseño del proceso. 
 Compromisos de los contratistas y proveedores. 
 Condiciones establecidas en el cartel de licitación. 
 Ingeniería de detalle. 
 Proceso de compra de equipos y materiales. 
 Generación de órdenes de compra. 
 Contenido y alcance de cada uno de los contratos. 
 Informes sobre la construcción y avance físico de la obra. 
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 Pronósticos mensuales de los flujos de caja. 
 Pólizas de seguros y cumplimiento de garantías. 
 Programación del proceso de puesta en marcha y las pruebas iniciales de 
los equipos. 
 Mecanismos idóneos y confiables de comunicación con los agentes 
externos. 
10.6 Programación para la ejecución del proyecto 
Para desarrollar cada una de las tareas del proyecto se deben plantear las 
siguientes preguntas: 
 ¿Cómo se hace? 
 ¿Con qué recursos? 
 ¿Cuánto cuestan esos recursos? 
 ¿Qué tiempo se demoran? 
 
10.6.1 Actividades por realizar 
 Establecimiento de secuencias: se debe indicar el listado de tareas, 
los responsables de realizarlas y la secuencia entre las mismas. Entre 
las herramientas para realizar esta actividad podemos utilizar gráfico de 
barras o de red. 
 Duración de las actividades: se debe tratar de establecer el tiempo 
real de duración de la actividad. Para lograr esto, se puede utilizar la 
experiencia y antecedentes según lecciones aprendidas en proyectos 
anteriores.  
 Identificar las actividades críticas: es el trayecto de actividades más 
largo para completar el proyecto. Cualquier retraso en una actividad 
crítica ocasiona un retraso en el proyecto. Para determinar la ruta crítica 
se puede utilizar la herramienta Microsoft Project. 
 Nivelación de recursos: en primera instancia se deben determinar los 
recursos disponibles para cada actividad. Luego se debe realizar una 
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nivelación de los recursos para evitar que algunos estén ociosos o 
sobrecargados de trabajo. 
 Programación de trabajos preliminares: se debe elaborar una lista 
con los trabajos preliminares, los cuales requieren el mayor tiempo ya 
que son actividades de iniciación. En la lista se define la actividad, a 
quién se le asignará y la fecha límite de finalización. Entre algunos 
trabajos preliminares se encuentran: 
 Definición de perfiles del equipo tanto a nivel ejecutivo, operativo y 
auxiliar. 
 Equipo básico de gerencia de la ejecución. 
 Adecuación de instalaciones y oficinas. 
 Visita al sitio de realización del proyecto. Observar los aspectos 
social, económico, político, cultural y ambiental. 
 Medios de comunicación, transporte, campamentos temporales, etc. 
 Servicios públicos básicos (agua, luz, teléfono, Internet, etc.). 
 Verificar vigencia de los permisos y licencias de tipo institucional y 
ambiental para comenzar el proyecto. 
 Vigencia de planes de seguridad preventiva y la verificación de 
cómo los contratistas asumen la tarea preventiva a través del 
entrenamiento y uso de herramientas y equipos de seguridad. 
 Vigencia de pólizas de seguros y nivel de cubrimiento para 
diferentes clases de riesgos y siniestros. 
 Aproximación a los principales involucrados con el fin de establecer 
canales, medios y formas de comunicación sobre el alcance del 
proyecto y su forma de desarrollarlo. 
 Selección del personal: El gerente debe enfocarse en el número de 
personas requeridas así como su capacidad y experiencia. Debe 
considerar a los ingenieros de cada área, inspectores de campo, 
inspectores de seguridad, inspector ambiental, encargado 
administrativo, etc. 
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 Reunión inicial con el equipo de trabajo, usuarios e involucrados 
para comunicar los alcances, cronograma, recursos, forma de 
comunicación, obtención de permisos, etc. 
Para controlar y programar las actividades se recomienda utilizar los diagramas 
de Gantt o de barras.  
10.6.2 Desagregación de actividades por niveles (EDP) 
Para iniciar una programación se deben desagregar las tareas y asignarlas 
a una o varias personas. La técnica denominada EDP (estructura de desglose del 
proyecto) permite desagregar el proyecto en tareas secundarias hasta llegar a 
tareas específicas. El propósito de la EDP es reducir el proyecto a unidades de 
trabajo que sean definibles, presupuestables, calendarizables y controlables en 
forma individual. 
Durante la planificación se deben definir “hitos” o puntos de verificación, tales 
como fechas que no pueden moverse o eventos que se tienen que cumplir antes 
de continuar. El llegar a un “hito”, nos indica que se han completado las 
actividades anteriores. El gerente de proyecto debe estar verificando y 
monitoreando los “hitos” como una medida de control del proyecto. 
La desagregación de actividades permite elaborar una “matriz de responsabilidad” 
para llevar un control del seguimiento, monitoreo y control. En la matriz de 
responsabilidades se indica el nombre de la persona responsable, la actividad o 
actividades asignadas y los tiempos para que ejecuten las actividades. 
Elaboración del cronograma del proyecto 
Una vez definidas las actividades, se les asignan tiempos de duración. Los 
tiempos se definen de acuerdo con criterios expertos o tomados de proyecto ya 
concluidos. Una vez indicados los tiempos y relacionando las actividades 
(secuencias) se define el tiempo total del proyecto. 
Administración de los recursos y el presupuesto 
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Los presupuestos originados en los estudios de preinversión dan una idea del 
costo del proyecto, pero no es suficiente,  ya que el proyecto se ejecuta mucho 
tiempo después de dichos estudios. Al mismo tiempo, el presupuesto generado en 
los estudios de preinversión consideran precios constantes, mientras que en la 
etapa de la ejecución se deben considerar costos corrientes o sea aquellos que 
consideran el efecto de la inflación. 
Partiendo de la EDP, se asignan los recursos a cada una de las actividades, con 
lo cual poseemos la información necesaria para elaborar el presupuesto del 
proyecto. Al mismo tiempo, con el cronograma se puede establecer el “flujo de 
caja”, o sea las necesidades de recursos financieros en periodos. 
Para integrar el cronograma con la lista de recursos requeridos se debe realizar lo 
siguiente: 
 Establecer el calendario de línea base para analizar el uso de los recursos 
en el tiempo. 
 Establecer la matriz de responsabilidades. 
 Valoración de los recursos necesarios según juicios expertos o 
experiencias de proyectos concluidos. 
 Elaborar un listado de requerimientos de recursos (humanos, técnicos, 
suministros e instalaciones). Se debe indicar la cantidad, calidad y 
oportunidad. 
 Unificar los precios de cada ítem y expresarlos por unidad (costos de 
consultor por hora, costo de materia prima por metro cúbico, etc.). 
 Indicar los rangos o grados de tolerancia en torno a las estimaciones. 
 Indicar cuáles actividades o tareas serán atendidas con recursos 
disponibles internamente y cuáles recursos serán adquiridos por fuera de la 
empresa. 
 Evitar los conflictos entre recursos (nivelación de recursos). 
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Según el PMI, para la estimación de costos se pueden utilizar las siguientes 
herramientas: 
 Estimación Análoga (Top Down): consiste en utilizar costos reales de un 
proyecto similar reciente. 
 Métodos paramétricos: consiste en utilizar características (parámetros del 
proyecto) para estimar los costos. Este modelo es más confiable cuando la 
información histórica utilizada en la modelación es precisa, cuando los 
parámetros utilizados en el modelo resultan fácilmente cuantificables y 
cuando el modelo permite escalamiento (aplicable a proyectos grandes o 
pequeños). 
 Estimación desagregada (Bottom-Up): consiste en calcular los costos de 
cada tarea, cuya suma arroja el costo total. 
 
El cálculo del presupuesto permite la presentación clara y organizada de la 
información financiera. Dicho presupuesto sirve como herramienta de 
comparación y control de los resultados obtenidos y los estimados, y el análisis de 
las variaciones. 
Los costos se pueden organizar de la siguiente manera: 
 Costos de la mano de obra directa: estimados de los valores por 
diferentes conceptos de utilización de mano de obra de distinta calificación. 
Se incluye el costo por unidad de tiempo según su calificación y el tiempo 
necesario para culminar determinada tarea o grupo de tareas. Se deben 
incluir las prestaciones adicionales (primas, vacaciones, cesantías, etc.) 
según la legislación vigente. 
 Materiales y suministros: se indica la forma de medida, las calidades y 
cantidades necesarias para realizar determinada tarea y su precio unitario. 
 Compra de equipo y maquinaria: se incluyen las especificaciones 
(derivadas de la ingeniería detallada), la calidad exigida y su costo. Si son 
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materiales de importación se debe considerar lo referente a impuestos de 
nacionalización, fletes y seguros. 
 Arriendo de maquinaria: costos de arriendo de maquinaria a partir de las 
cotizaciones recibidas. 
 Costos por servicios de consultorías: los servicios profesionales de 
expertos se valoran por unidad de tiempo y por número de días, también 
por el valor total del trabajo contratado. Dentro de algunos de los trabajos 
se encuentran: capacitaciones sobre equipos especiales, inspección y 
puesta en marcha de equipos, emisiones de garantías sobre buen 
funcionamiento, etc., según se haya solicitado en el cartel de licitación. 
 Costos de viajes y desplazamientos: se debe tener una base de datos 
actualizada sobre rutas, costos de las mismas, hospedajes, alimentación, 
viáticos, etc., en que se puede incurrir. Lo anterior debe estar bien 
justificado, ya que en ocasiones los viajes se convierten en reducción de 
las finanzas del proyecto. Si el proyecto lo amerita, de antemano se debe 
indicar el alcance de los viajes en el cartel de licitación. Un ejemplo de los 
viajes es lo referente a las capacitaciones sobre equipos especiales o para 
atestiguar pruebas de funcionamiento de los equipos en las fábricas. Cabe 
indicar que en nuestro país existe la ley R-CO-19-2008, la cual regula los 
gastos de viaje y gastos por concepto de transporte para todos los 
funcionarios del estado. 
 Imprevistos o contingencias: es importante dejar una partida por este 
concepto derivado de situaciones inesperadas de orden interno o externo. 
No debe exceder del 5% del valor total presupuestado. Para utilizar dicho 
monto se debe justificar mediante una orden de ajuste, la cual debe estar 
firmada por el órgano fiscalizador del proyecto. 
 Gastos indirectos: incluye todos los gastos que el contratista estime por 
concepto de administración y/o dirección del proyecto, incluyendo los 
gastos del soporte de la oficina central de la empresa. Generalmente se 
dividen en gastos por recurso humano y gastos por consumibles. 
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10.7 Administración de la adquisición de bienes y servicios 
En la medida de lo posible, es deseable contar con una oficina de adquisiciones al 
servicio exclusivo del proyecto. Algunas funciones básicas de la oficina de 
adquisiciones son: 
 Afinar las políticas de adquisiciones y aplicarlas cuando estén claramente 
definidas para la ejecución. 
 Participar en la elaboración del plan maestro en lo relativo a adquisiciones 
(plan estratégico de compras). 
 Definir los procedimientos para la ejecución y control del plan en lo relativo 
a adquisiciones y contratos. 
 Coordinar y redactar con las áreas interesadas los términos de referencia 
para convocar a potenciales proveedores de los diferentes recursos y 
servicios solicitados. 
 Elaborar con el área técnica y las interesadas los criterios de calificación de 
las propuestas, teniendo en cuenta consideraciones de orden técnico 
(capacidad, confiabilidad, garantía de calidad); de orden financiero 
(precios, costos de operación, condiciones de crédito, etc.); idoneidad 
comercial (formas de pago, garantías, solvencia de los proveedores, 
prestigio, antecedentes, etc.); condiciones operacionales (disponibilidad, 
rendimiento, oportunidad); y también aquellas que se relacionan con la 
forma como el proveedor atiende las normas sobre conservación y 
mantenimiento del medio ambiente.  
 Diseñar, elaborar, suscribir, administrar y cerrar los contratos con 
proveedores. 
 Actividades de inspección de equipos y mercancías en fábrica (agilización), 
de recepción en puerto (cuando se trata de equipos o insumos importados), 
nacionalización de los mismos, contratación y pago de fletes, contratación 
de seguros, recepción, almacenamiento y despacho hacia el sitio de uso. 
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 Coordinar las tareas propias de la oficina con el cronograma establecido 
del proyecto.  
Las tareas concretas de la oficina encargada de las compras son: 
 Recibir requisiciones originadas en las diferentes unidades operativas, 
incluye especificación de equipos, materiales y técnico. 
 Listado de proveedores: la oficina de compras es responsable de la 
elaboración de la lista de proveedores de equipos, materiales y servicios, 
según sus antecedentes de tipo comercial, financiero y técnico. 
 Preparación de los términos de referencia: elaboración del documento en 
donde aparecen claramente estipuladas las especificaciones requeridas 
para los bienes o servicio. 
 Preparación de licitaciones e invitaciones: organizar la convocatoria de 
potenciales proveedores o contratistas, ya sea mediante invitaciones 
selectivas o a través de licitaciones públicas. 
 Recepción de ofertas: recibe las ofertas y verifica el cumplimiento de 
requisitos exigidos. 
 Análisis de ofertas: desde el punto de vista técnico, jurídico y comercial. 
 Evaluación de las ofertas: se debe tener en cuenta no solamente el valor 
de los equipos, suministros y subcontratos, sino también todos los costos 
de fletes, impuestos, seguros, servicios de aduana, etc. 
 Adjudicación de contratos: la recepción y evaluación de ofertas, y 
adjudicación de contratos, suele ser una decisión de un comité coordinado 
por un funcionario de la oficina de compras y por miembros de las unidades 
comprometidas. 
 Emisión de órdenes de compra: emite las órdenes de compra con el aval 
del comité que adjudica. 
 Agilización: solicita y presiona a los miembros del equipo técnico para que 
emitan oportuna y en forma definitiva las especificaciones, planos, cálculos, 
dibujos, prototipos, etc., que sean necesarios para que los proveedores o 
fabricantes puedan comenzar la labor contratada. La agilización se puede 
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realizar por teléfono o a través del correo electrónico y se complementa 
con visitas a la planta del proveedor. 
 Transporte desde planta hasta la obra: se ocupa del desarrollo de los 
medios apropiados para coordinar la entrega de los equipos y suministros 
de las plantas de los proveedores hasta la obra. 
 Transporte de cargas pesadas: deben ser planeadas con todo detalle, dado 
que se necesitan autorizaciones y permisos especiales, además de las 
precauciones derivadas de los pesos y volúmenes fuera de las 
especificaciones de diseño convencionales para la infraestructura utilizada. 
 Declaración de aduanas y aranceles: es recomendable contar con los 
servicios de agencias expertas en temas de aduanas y aranceles. 
 Recibo de materiales y equipos: el almacén de la obra debe 
responsabilizarse del chequeo de las entregas y la verificación de que los 
materiales estén correctamente identificados, etiquetados y almacenados 
hasta el momento de su uso. 
 Entregas deficientes (faltantes o sobrantes): la persona encargada debe 
detectar, denunciar y oficializar por escrito las fallas (en calidad y cantidad) 
en las entregas para adelantar oportunamente las reclamaciones 
pertinentes. 
 Inventario en la obra: debe mantenerse un inventario actualizado de todos 
los materiales y equipos existentes y disponibles en la obra. 
 Cierre de órdenes de compra: el cierre de una orden de compra requiere 
de una auditoría del desempeño del proveedor. 
 Lista de chequeo para el cierre de órdenes de compra: antes del cierre de 
una orden de compra se debe verificar mediante una lista de chequeo el 
cumplimiento de compromisos de calidad y cantidad. 
 Garantías: el proveedor, el fabricante o contratista debe emitir las garantías 
previstas en los contratos, y el personal de adquisiciones debe exigir este 
requisito condicionado a la orden de pago. 
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 Reclamo de los proveedores: todos los reclamos de los proveedores deben 
ser atendidos y resueltos antes de cerrar una orden de compra. 
 Verificación del monto del pago final: el monto del pago final debe ser 
verificado por la unidad de adquisiciones y comparado con la 
correspondiente factura. 
 
10.8 Monitoreo y control del proyecto 
El mejor desempeño del proyecto se puede asegurar en el proceso de control de 
la calidad del trabajo, el tiempo y los recursos mediante el montaje de un sistema 
de monitoreo y seguimiento de avance. La clave para el control efectivo del 
proyecto es medir el progreso real y compararlo con lo planeado sobre una base 
oportuna, periódica y confiable, y tomar de inmediato las acciones correctivas 
adecuadas. 
10.8.1 Planeación del monitoreo 
Como primer paso está la planeación del monitoreo y seguimiento, para lo cual se 
requiere lo siguiente: 
 Establecer políticas y procedimientos: técnicas específicas que serán 
utilizadas en el monitoreo. Se determinará ¿Quién diseña los instrumentos 
para el monitoreo?, ¿Cómo se aplican?, ¿Quién recibe la información?, 
¿Cómo se analiza?, y ¿Cómo se toman las decisiones pertinentes? 
 Definir criterios de monitoreo: el estado de avance debe ser reportado 
en las mismas categorías y unidades establecidas en la planeación. El 
monitoreo debe ser hecho a intervalos regulares (semanal, quincenal o 
mensualmente). Debe tenerse cuidado de que el costo de la recolección de 
información no se vuelva mayor que los beneficios esperados de esa 
actividad. 
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 Ubicar el monitoreo en la estructura: el diseño administrativo acordado y 
expresado en un organigrama para la ejecución del proyecto debe 
contemplar la función de seguimiento, monitoreo y control. 
 Presupuestar el proceso de monitoreo: los procedimientos de monitoreo 
acarrean costos que es preciso incorporar al presupuesto. Los costos de 
este proceso en alguna medida dependen de: 
o Método de monitoreo a ser utilizado: encuestas formales, 
monitoreo participativo, observación, información de rutina 
originada en las unidades responsables de las distintas actividades 
encargo a consultores y auxiliares externos. 
o Grado de difusión que se requiere: ¿Cuál será la divulgación de 
los resultados y el grado de participación de los involucrados en las 
decisiones resultantes del monitoreo? 
o Grado de aprendizaje requerido: ¿Qué lecciones aprendidas 
puede generar el proyecto? 
o Divulgación de información: el plan de monitoreo debe 
contemplar mecanismos de divulgación de los resultados, así como 
recursos para efectuar esa difusión. Entre las formas de divulgación 
están: 
 Lecciones aprendidas: Las diferentes actividades 
realizadas en procura de la ejecución de un proyecto 
dejan lecciones útiles (éxito o fracaso) que deben ser 
apropiadas y divulgadas para ser tenidas en cuenta en 
futuras actividades del mismo proyecto o en otros 
proyectos. 
 Mejores prácticas: es el medio más efectivo y eficiente 
para realizar actividades o tareas en una variedad de 
situaciones.  
 Estandarización: con frecuencia las mejores prácticas se 
estandarizan o normalizan y pasan a ser los medios 
aceptados y requeridos para realizar ciertas tareas. 
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 Recursos humanos: para llevar a cabo el monitoreo se requieren recursos 
humanos capacitados. Es preciso ubicar el monitoreo en la estructura de la 
ejecución del proyecto, definir sus funciones y procedimientos y determinar 
los requerimientos y perfiles de los recursos humanos necesarios, lo cual 
implica observar: 
o La asignación de las funciones de monitoreo requiere 
consideración temprana en la etapa de diseño.  
o La asignación de responsabilidades tiene que ser clara y 
aceptada por todos. En todo caso, quien ejerza la función de 
monitoreo deberá llenar ciertos requisitos, tales como: 
 Credibilidad: confianza en su buen criterio y autoridad 
emanada de la experiencia. 
 Objetividad: el monitoreo debe despojarse de cualquier 
tendencia subjetiva o prejuiciosa. 
 Conocimiento del proyecto: los que se encargan del 
monitoreo tienen que conocer en forma exhaustiva el 
proyecto, sus antecedentes, su planeación y sus 
procedimientos. 
 Capacidad para sugerir acciones correctivas: las 
personas encargadas deben informar la situación encontrada 
al gerente del proyecto para que tome las medidas 
requeridas. En algunos casos, los encargados deben 
presentar sugerencias sobre las acciones correctivas. 
 Autonomía: independencia para emitir juicios y proponer 
prescripciones o soluciones a los problemas de ejecución 
encontrados. 
10.8.2 Herramientas del monitoreo 
Las medidas necesarias para asegurar que lo esperado o planeado se lleva a 
cabo, deben programarse siguiendo lo siguiente: 
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 Establecer líneas básicas: son definidas para representar el rendimiento 
esperado o aceptable. Vienen del presupuesto y el cronograma e integrada 
por la estructura de trabajo. 
 Estado de avance: el rendimiento debe ser medido regularmente a la vista 
de la línea base. El resultado es anotado tanto para el presupuesto como 
para el cronograma y calidad aceptable. 
 Pronósticos: se deben hacer proyecciones para estimar el 
comportamiento futuro de costos y fechas.  
 Variaciones: las variaciones o desviaciones entre el rendimiento actual y 
el pronosticado deben ser identificadas para tomar las medidas pertinentes. 
 Análisis: las variaciones en los costos y el cronograma deben ser objeto 
de estudio buscando explicar las causas. 
 Alternativas: las acciones alternativas deben ser evaluadas y comparadas 
para seleccionar la mejor. 
 Implementación: la acción alternativa se incorpora al plan de trabajo. 
 Evaluación de la acción correctiva: se debe divulgar entre los 
involucrados la acción correctiva. 
 Información confiable y oportuna: la información que se le envíe al 
gerente del proyecto debe ser confiable y oportuna para que este tome 
decisiones adecuadas.  
 
10.8.3 Indicadores utilizados para el control y monitoreo 
 Costo presupuestado acumulado (CPA): corresponde a los costos 
asignados a todas y cada una de las actividades identificadas a través del 
EDP. El CPA para todo el proyecto o para una parte del mismo (paquete) 
ofrece una línea base contra la que se puede contrastar el costo real 
(verificado en el frente de trabajo con observaciones y métricas confiables). 
 Costo real acumulado (CRA): representa el costo del trabajo ejecutado 
hasta la fecha de corte. El sistema de monitoreo nos denuncia los costos 
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realmente incurridos, gastados o comprometidos, con el fin de compararlos 
con los costos presupuestados. 
 Valor ganado (VG): se trata de un indicador que cuantifica el trabajo 
completado en una fecha determinada y facilita el cálculo de un estimado 
tanto del tiempo como de los costos, para lo que falta de la ejecución del 
proyecto. 
 Índice de variación del tiempo (IVT): este índice compara el CPA con el 
VG por medio de la relación IVT = CPA – VG. Cuando el IVT da un 
resultado menor que uno, significa que el proyecto está dentro del tiempo 
planeado (proyecto adelantado). La ejecución no representa problema 
alguno. Cuando el índice es igual a uno significa que el proyecto está a 
tiempo. Un valor superior a uno prende la alarma en el sentido que se está 
excediendo el tiempo programado, lo cual supone adelantar medidas 
correctivas pertinentes. Las variaciones pueden usarse en unidades de 
tiempo (días, semanas, meses, etc.) y en unidades monetarias (colones, 
dólares, etc.).  
 
 Índice de variación de costos (IVC): los costos son analizados al final de 
cada periodo de reporte o corte a partir de la información proveniente del 
monitoreo y los informes de costos generados. Este índice compara el CRA 
y el VG por medio de la relación IVC = CRA – VG. Si el índice es mayor 
que uno significa que el proyecto a esa fecha de corte señala sobrecostos. 
Si el índice es igual a uno significa que está nivelado, y si es menor que 
uno significa que hay ahorro en los costos. 
 
 Índice de rendimiento del tiempo (IRT): una vez terminado el monitoreo y 
preparados los informes de avance de cada corte, el valor presupuestado 
se compara con el valor ganado y las diferencias son estudiadas para 
observar los efectos sobre la programación. Si comparamos dónde nos 
encontramos en cualquier momento con dónde deberíamos estar, 
obtenemos una medida del rendimiento con respecto al cronograma. El 
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índice de rendimiento de tiempo compara el VG con el CPA por medio de 
la relación IRT = VG / CPA. Si el índice es mayor que uno significa que el 
proyecto está adelantado, si es igual a uno significa que está a tiempo, y si 
es menor que uno significa que el proyecto está atrasado.  
 
 Índice de rendimiento del costo (IRC): el índice de rendimiento de costo 
compara el VG con el CRA por medio de la relación IRT = VG / CRA. Si el 
índice es mayor que uno significa que el proyecto está por debajo del 
presupuesto, si es igual a uno significa que está de acuerdo con el 
presupuesto, y si es menor que uno significa que el proyecto está sobre el 
presupuesto, lo cual es preocupante. 
 
10.9 Sistema de información y comunicación 
El gerente del proyecto, al liderar y orientar el proceso de planeación, debe 
establecer la forma de que la información fluya durante la ejecución. 
10.9.1 Planeación de la información y la comunicación 
 Planeación de la comunicación: está relacionada con la respuesta a las 
siguientes interrogantes: ¿Qué información es necesaria para cada uno de 
los diferentes involucrados?, ¿Cuál es la forma más adecuada para emitirla 
y recibirla?, ¿Cuándo será requerida?, ¿Cómo les será proporcionada?, 
¿Qué formatos se utilizarán?, ¿Quién la verifica? y ¿Cómo se actualiza? 
 
El plan de las comunicaciones contiene: 
 Información escrita u oral. 
 Interna (entre miembros del proyecto) o externa (con los otros 
involucrados tales como proveedores, autoridades, comunidades, 
etc.). 
 Formal (reportes, comunicados, memorandos) o informal 
(conversaciones, reuniones sociales, etc.). 
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 Vertical (de arriba hacia abajo o viceversa según el conducto 
regular), horizontal (entre distintos miembros sin observar el 
conducto regular), transversal (afectando distintos niveles de la 
organización para le ejecución del proyecto). 
 Sistemas de recuperación de la información: la información puede ser 
compartida por los miembros del equipo a través de varios métodos: 
sistema de archivo manual, bases de datos computarizados, paquetes de 
administración de proyectos, acceso a documentación técnica, tales como 
planos o dibujos. 
 Sistemas de distribución de la información: la información pertinente 
puede ser distribuida a través de diferentes mecanismos: copias impresas, 
acceso compartido a base de datos electrónicas, correo electrónico, correo 
de voz, videos, video conferencias, reuniones, etc. 
 
10.9.2 Reporte de desempeño 
El reporte del desempeño incluye la recolección y distribución de la información 
del avance del proyecto con el fin de enterar a los interesados (cliente, 
inversionistas, personal interno, contratistas, etc.). Este reporte incluye: 
 Reporte de avance: en qué parte del cronograma y presupuesto se 
encuentra el proyecto. 
 Métricas de valor ganado. 
 Análisis de la tendencia: la forma en que se han cumplido las 
expectativas dadas en el proyecto. 
 Pronósticos: estimar el comportamiento del proyecto hasta concluir la 
ejecución (lo que falta por hacer en términos de tiempo y costos). 
 
Los reportes de desempeño proveen información sobre el alcance, costos, y 
calidad. También documentan riesgos y limitaciones, y todo lo que tiene que ver 
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con la procura (licitaciones, negociaciones, compras de equipos y suministros, 
etc.).  
Algunas técnicas y herramientas para elaborar los reportes son: 
 Revisión del desempeño: se hace a través de reuniones que dirige el 
gerente del proyecto con los miembros de su equipo y con la participación 
eventual de algunos actores comprometidos. 
 Análisis de resultados: se comparan los resultados actuales de 
desempeño con los esperados. Las variaciones de costos y los desfases 
del cronograma, lo mismo que el alcance, la calidad, y el nivel de riesgos 
deben tener una atención especial. 
 Análisis de las tendencias: consiste en observar la ejecución y verificar si 
el rendimiento tiende a mejorar o a deteriorarse. 
 Análisis de los valores obtenidos: se trata de calcular tres valores claves 
para cada actividad:  
 La porción del presupuesto aprobado para cada actividad y el costo 
real de la misma. 
 El total de los costos directos e indirectos incurridos en la realización 
de una actividad. 
 Porcentaje del presupuesto total equivalente al porcentaje del 
trabajo realizado 
Algunas sugerencias sobre la información del desempeño o avance son: 
 Resumen ejecutivo: breve narración de los logros durante el periodo, 
dando las variaciones entre el valor planeado y real y el estado del 
presupuesto para todo el proyecto. Cualquier problema significativo 
previsible debe ser comentado junto con la explicación del tratamiento que 
se le está dando.  
 Resúmenes intermedios: un resumen individual que detalla los servicios 
de ingeniería, adquisiciones, construcción y apoyo debe ser incluido junto 
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con las comparaciones con el plan. Se dan detalles sobre variaciones, 
tendencias, productividad y logros frente a los rendimientos pronosticados. 
 Estado detallado del proyecto: 
 Ingeniería: una descripción detallada que cubre el estado de la 
ingeniería y diseño técnico junto con detalles de rendimiento para 
cada disciplina o área. Se hacen comentarios sobre deficiencias en 
el rendimiento, las tendencias y las acciones correctivas. 
 Procura o adquisiciones: detalles de las adquisiciones recibidas, 
renglones puestos en licitación, estado de las evaluaciones de las 
ofertas, órdenes de compra colocadas, estado de la fabricación de 
los equipos contratados, renglones despachados por el proveedor y 
los recibidos en el sitio de la obra. 
 Construcción: puede ser dividido según la estructura de división del 
trabajo (grupos de actividades) o según las diversas disciplinas. Las 
mediciones de productividad y rendimiento en el campo son de gran 
interés. Las fotografías y material audiovisual del proceso de 
evolución de las obras son de mucha utilidad para corroborar los 
logros, así como también para ilustrar los problemas encontrados en 
el sitio. 
10.10 Cierre administrativo 
La etapa de culminación y entrega del proyecto ejecutado amerita la organización 
y divulgación de la información que recoge en forma sistemática todos los hechos 
y actividades, con el fin de tener una base confiable para la evaluación ex-post y 
capitalizar la experiencia hacia nuevos proyectos.  
El cierre administrativo hace referencia a la verificación y documentación de los 
resultados del proyecto para formalizar la aceptación o rechazo por parte del 
cliente. Todo esto incluye la recolección y organización de los informes del 
proyecto y se asegura de que reflejen las especificaciones finales, análisis del 
éxito y la efectividad del proyecto.  
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El cierre administrativo se hace mediante las siguientes herramientas: 
 Documentos de medida del desempeño: toda la documentación 
producida para registrar y analizar el desempeño del proyecto deben estar 
disponible. 
 Documentos de certificación del producto entregado: las actas de 
entrega y aceptación del proyecto. 
 Lecciones aprendidas: todo proyecto ofrece un catálogo amplio de 
experiencias positivas o negativas que deben ser capitalizadas, o acciones 
y procedimientos exitosos que podrán estandarizarse como referencia para 
futuros proyectos. 
 
10.11 Gestión del riesgo 
Administrar el riesgo significa anticiparlo, conocerlo, analizarlo y dimensionarlo, 
ejercer monitoreo y ofrecer respuestas, y tomar la opción más favorable entre las 
alternativas para evitarlo, mitigarlo, transferirlo, controlarlo o asumirlo. 
A partir de la identificación del riesgo, se cualifica y cuantifica diseñándose las 
estrategias a seguir para responder oportuna y eficientemente a los riesgos 
identificados que culmina con la definición y apropiación de un conjunto de 
políticas y procedimientos que permiten sostener el proceso, y por ende terminar 
el proyecto en las condiciones preestablecidas de tiempo, costo y calidad. 
El riesgo es la medida de la cantidad de incertidumbre que afecta la ejecución del 
proyecto. El riesgo se asocia con la capacidad del gerente para predecir un 
determinado resultado.  
Entre las consecuencias que se pueden desprender de no administrar 
adecuadamente los diferentes tipos de riesgos son: costos y cronogramas 
excedidos, cambios permanentes de personal al interior del proyecto; calidad 
dudosa o precaria de entregables; demandas ante tribunales; insatisfacción y 
frustración de clientes y usuarios. 
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Una herramienta útil para la gerencia del proyecto es la documentación previa de 
los riesgos y limitaciones que permitan tomar acciones y establecer y simular 
planes de contingencia, complementados con la contratación de pólizas de 
seguros contra una amplia variedad de riesgos de tipo económico, financiero, 
político, ambiental, etc., y otros menos previsibles como desastres naturales 
(inundaciones, huracanes o terremotos) y acciones terroristas que comprometen 
el logro de las metas de la ejecución de un proyecto. 
Una adecuada y suficiente identificación de riesgos requiere de dos elementos: 
“lecciones aprendidas” y “actitud proactiva”. La primera consiste en comparar el 
proyecto a ejecutarse con proyectos anteriormente realizados por la organización, 
o por otras firmas con el fin de localizar posibles riesgos comunes. La actitud 
proactiva consiste en prever posibles situaciones que nunca han ocurrido y 
preparar estrategias imaginativas para enfrentar dichos riesgos, y no verse 
sorprendido para reaccionar tardíamente e improvisar soluciones. 
El PMI ha redactado un documento denominado “Universal Risk Project- Final 
Report” en el cual ofrece una clasificación estándar para riesgos en todo tipo de 
proyecto. Dicha clasificación contiene las siguientes áreas de riesgo: 
 Riesgos gerenciales (riesgo de la organización que ejecuta el 
proyecto): 
 Objetivos mal definidos. 
 Cambios en los objetivos. 
 Inadecuada integración del equipo. 
 Cambios en la conformación del mismo. 
 Fallas en la programación. 
 Limitaciones operativas o estructurales de los proveedores. 
 Imposibilidad de cumplir con fechas de finalización. 
 Fallas en la presupuestación. 
 Cambios frecuentes en la tecnología disponible. 
 Problemas en los flujos de caja. 
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 Indefinición en los procedimientos. 
 Problemas de comunicación entre el equipo del proyecto. 
 Problemas de comunicación con las unidades funcionales de la 
empresa matriz. 
 Procedimientos precarios para la aceptación y control de cambios. 
 Carencia de mecanismos idóneos de monitoreo (costos, plazos, 
calidad, cambios). 
 Riesgos inherentes a la localización de la ejecución (seguridad 
social, seguridad vial). 
 Cambios no difundidos por escrito. 
 Fallas en los procedimientos de compras y logística. 
 Riesgos externos (riesgos fuera del control de la organización 
ejecutora): 
 Clima social y político que ahuyenta a inversionistas extranjeros y 
nacionales. 
 Disposiciones rigurosas sobre medio ambiente. 
 Cambios frecuentes en la legislación. 
 Comportamiento sectorial. 
 Problemas regionales de toda índole. 
 Tasas precarias del crecimiento de la economía. 
 Transformaciones de las variables políticas del entorno. 
 Deficitaria disponibilidad y elevados costos de insumos. 
 Aparición de tratados y acuerdos comerciales con otros países. 
 Riesgos tecnológicos (riesgos inherentes a la tecnología y procesos 
aplicados en el proyecto): 
 Obsolescencia prematura de equipos. 
 Problemas en la negociación y transferencia de tecnología. 
 Fallas en homologación de tecnologías. 
 Riesgos relacionados con el cliente (empresa que contrata la 
ejecución) tales como: 
 Deficiente definición de responsabilidades. 
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 Entrega retardada de información. 
 Ausencia en comités de planeación, técnicos y de control. 
 Carencias de mecanismos y protocolos de comunicación. 
 Relaciones precarias entre el equipo del proyecto y las áreas 
funcionales de la empresa matriz. 
 Comunicación insuficiente entre la firma ejecutora y la interventoría 
contratada. 
 Riesgos relacionados con la ejecución del proyecto: este riesgo hace 
referencia a la posibilidad de que el proyecto no se ejecute en su totalidad 
y por lo tanto no pueda comenzar a operar. Los inversionistas, en efecto, 
suelen exigir garantías para que la totalidad de sus aportes sean devueltos 
en caso de no entrar en funcionamiento el proyecto o en caso de no operar 
dentro de los márgenes previstos de rentabilidad. 
 Riesgo económico: hace referencia a la incapacidad para que la gerencia 
responsable pueda mantener los costos dentro del presupuesto debido al 
incremento significativo en los precios de algún insumo importante para la 
ejecución del proyecto. 
 Riesgo financiero: hace referencia a la incapacidad de concretar por parte 
de los gestores o propietarios el “cierre financiero”, lo que determina un 
mayor grado de incertidumbre con respecto a la disponibilidad de recursos 
suficientes para atender las necesidades de la ejecución del proyecto. 
 Riesgo cambiario: cuando la ejecución de un proyecto precise la compra 
de equipos o insumos en los mercados extranjeros o las operaciones de 
crédito y venta se transen en monedas diferentes, el flujo de caja aparece 
en varias denominaciones, lo que determina un riesgo cambiario. 
 Riesgo en el suministro de insumos: hace referencia a la capacidad de 
los proveedores de suministrar los insumos en forma oportuna y 
cumpliendo con los mínimos índices de calidad y precio acordado. 
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 Riesgo político: hace referencia a la inestabilidad de los gobiernos, 
cambios en la legislación (tributaria, laboral, comercial, ambiental de 
regulación, etc.). 
 Riesgos ambientales: las repercusiones ambientales pueden demorar su 
puesta en marcha por falta de licencia o el no cumplimiento de ciertos 
requisitos básicos o por la exigencia de costosos rediseños tecnológicos. 
 Riesgos de fuerza mayor: hace referencia a algún acontecimiento no 
previsto de orden social, político, natural o técnico. 
 
El equipo de proyectos deberá coordinar reuniones o consultas directas o por 
escrito con todos los interesados (el equipo de gerencia, los gerentes funcionales 
de la empresa matriz, los proveedores, los consultores contratados, los agentes 
financieros, los inversionistas externos, la firma interventora, las comunidades 
afectadas, las autoridades correspondientes cuando sea pertinente, etc.) con el 
propósito de identificar los riesgos.  
La lluvia de ideas puede ser un punto de partida para tratar de identificar la 
afectación del riesgo en cada participante a través de actividades bajo su 
responsabilidad y la forma en que se compromete su acción, para luego evaluar 
su importancia y la probabilidad de ocurrencia. La técnica Delphi, a través de la 
consulta y participación de expertos, puede complementar este proceso. 
El PMBOK establece un modelo de administración de riesgos como un proceso 
de seis etapas: 
 Planificación de riesgos. 
 Identificación de riesgos. 
 Evaluación cualitativa de riesgos. 
 Evaluación cuantitativa de riesgos. 
 Preparación de respuestas para administrar riesgos. 
 Monitoreo de los riesgos. 
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 Identificación: implica un esfuerzo de observación de eventos que pueden 
generar riesgos en forma simultánea o secuencial o acumulativa. 
 Análisis cualitativo de los riesgos: consiste en determinar su relevancia 
estimando para cada riesgo su impacto en los objetivos del proyecto y la 
probabilidad de ocurrencia. Por medio de una lluvia de ideas se puede 
organizar la información en “muy probable”, “probable” e “improbable”. 
 Análisis cuantitativo de los riesgos: se utiliza para estimar las posibles 
variaciones que pueden tener el costo y el plazo del proyecto. Para calcular 
estas variaciones, es necesario asignar probabilidades a cada una de las 
duraciones y costos de las actividades del proyecto. Estas duraciones o 
costos sirven para generar simulaciones múltiples, que permiten determinar 
la probabilidad de terminar el proyecto en un rango de fechas. Este método 
se denomina Método Monte Carlo. 
 Plan de respuesta a los riesgos o administración de riesgos: 
El proceso para administrar el riesgo recorre el siguiente camino: 
 Describe la naturaleza de cada riesgo. 
 Determina la probabilidad de ocurrencia. 
 Califica la severidad o impacto del riesgo. 
 Cuantifica la amenaza o exposición al riesgo (probabilidad*impacto). 
 Define el plan para mitigarlo. 
 Activa el plan de contingencia cuando este ocurre. 
 Asigna un responsable de su manejo y administración. 
 Monitoreo de los riesgos: consiste en documentar las diferencias entre 
los sucesos previstos y los reales. Dichas diferencias se deben incluir en el 
documento de lecciones aprendidas. 
 
10.12 Planeación, control y aseguramiento de la calidad 
La calidad, desde el punto de vista del cliente, se asocia a menudo con 
satisfacción, duración y precio. Desde el punto de vista del proceso de ejecución 
se asocia con cumplimiento de especificaciones. 
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La administración de la calidad se desagrega en tres momentos: planeación de la 
calidad, aseguramiento de la calidad y control de la calidad. 
 Planificación de calidad: se refiere a la identificación de los estándares 
de calidad relevantes al proyecto y la forma de satisfacerlos. 
 Aseguramiento de la calidad: es la evaluación permanente del 
cumplimiento de los estándares de calidad. 
 Control de calidad: es el control de resultados específicos para 
determinar la calidad y eliminar las causas de inconformidad. 
El mejoramiento continuo se puede desagregar en cuatro fases: 
 Planificar: corresponde a conocer las exigencias del cliente e 
involucrados, identificación de objetivos deseables, individualización del 
área a mejorar y definición de los indicadores de control. 
 Hacer: aplicar en forma controlada el plan, verificación y documentación de 
la aplicación. 
 Comprobar: verificar los resultados a través de indicadores y compararlos 
con los previstos y confrontar con los objetivos propuestos. 
 Ajustar: decidir lo que hay que mantener y lo que es preciso cambiar. 
 
10.12.1 Herramientas para controlar y asegurar la calidad 
Las herramientas utilizadas con mayor frecuencia para el control y aseguramiento 
de la calidad son las siguientes: 
 Inspección: incluye acciones como la medición, el examen y las pruebas 
empleadas para determinar si los insumos, materiales, herramientas, 
equipos y especialmente la capacidad del recurso humano cumplen los 
requisitos exigidos. 
 Gráficas de control: son despliegues o demostraciones de los resultados 
de un proceso en el tiempo.  
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 Diagramas Pareto: es un histograma, ordenado por frecuencia de 
ocurrencia, que indica cuántos resultados se generaron por tipo o categoría 
de causa identificada. El diagrama Pareto está relacionado con la Ley de 
Pareto, que indica que un número pequeño de causas producirá la gran 
mayoría de los problemas. 
 Muestreo estadístico: implica elegir parte de una población de interés 
para efectos de inspección. Existen varias técnicas de muestreo en el 
mercado, por lo cual el grupo del proyecto deberá familiarizarse con una. 
 Análisis de tendencia: este análisis implica el uso de técnicas 
matemáticas para pronosticar resultados futuros basados en resultados 
históricos. 
 
10.12.2 Índices para medir la calidad 
Algunos indicadores que se pueden establecer son: 
 Índice de satisfacción del cliente. 
 Confiabilidad y calidad de la información. 
 Cumplimiento del tiempo estimado. 
 Cumplimiento del presupuesto. 
 Cumplimiento del alcance contra lo verdaderamente entregado. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 Conclusiones 
 
Al finalizar este trabajo se obtuvieron las siguientes conclusiones: 
 
 La utilización de procedimientos y documentos estandarizados en la 
gestión de proyectos depende del ingeniero que se encuentre a cargo, al 
no existir una guía y formatos predefinidos e institucionalizados, por lo que 
se hace difícil controlar el desempeño. 
 
 RECOPE posee una estructura funcional ya que en cada una de las 
gerencias existen departamentos agrupados por especialidad. Cada 
departamento realiza el trabajo del proyecto de forma independiente de los 
demás departamentos.  
 
 No existe una cultura de evaluación de resultados y rendición de cuentas, y 
no hay consecuencias por su incumplimiento.  
 
 Las lecciones aprendidas no se documentan, o dependiendo de los 
responsables del proyecto estas se documentan pero generalmente no 
trascienden al resto de la organización, por lo que no cumplen su objetivo. 
 
 En virtud del monopolio, existe falta de conciencia en muchos de sus 
empleados sobre la importancia de los clientes y la necesidad de 
satisfacerlos. 
 
 Al no existir la figura del Director de Proyectos, se producen problemas de 
integración y comunicación entre los diferentes departamentos que 
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participan en el desarrollo de los proyectos, desde las etapas de 
planificación hasta la puesta en marcha de los mismos. 
 
 Los proyectos de inversión de RECOPE no se ejecutan en el tiempo, costo, 
alcance y calidad  planificados, debido a deficiencias en los procesos, 
provocadas entre otros motivos porque no existe personal capacitado o 
disponible  que defina métricas y lleve a cabo el control respectivo. No 
existe una adecuada gestión del tiempo en proyectos, no existe personal 
capacitado que documente los procesos y trabaje en la mejora continua de 
los mismos y el personal no conoce las nuevas tendencias en la 




 Establecer la figura  del Director de Proyectos desde las etapas de pre-
inversión hasta la evaluación ex-post de la ejecución. Dicha recomendación 
está fundamentada en el PMBOK®, propiamente en lo concerniente al 
proceso de “iniciación”. Se recomienda que el director esté enfocado en 
sólo un proyecto, lo cual dependerá de los recursos financieros de la 
empresa. El perfil del director será una persona que posea conocimientos y 
experiencia en el área de gestión y administración de proyectos. El director 
puede ser del mismo personal que conforman el equipo de ejecución de 
proyectos. 
 Proponer otros proyectos para abarcar otras aristas del problema, como 
pueden ser la creación de una oficina exclusiva para el trámite y obtención 
de permisos y contratación de recurso humano con experiencia en los 
Departamentos de Planificación y de Ingeniería. 
 Capacitar el personal en lo que respecta a la gestión y la administración de 
proyectos. Según sondeo realizado, sólo un 20% del personal está 
capacitado en materia de gestión  y administración de proyectos. 
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 Estandarizar la aplicación de la guía metodológica para mejorar la 
eficiencia y la eficacia en la gestión de los proyectos de inversión de 
RECOPE. 
 La guía desarrollada abarca hasta la etapa de ejecución del proyecto. No 
considera la puesta en marcha, la fase de operación y la evaluación ex – 
post de la operación. Dentro de otros proyectos la guía se podría ampliar a 
estas otras etapas. 
 La Universidad virtual de RECOPE se puede utilizar como una herramienta 
para la capacitación y formación. 
 Siguiendo los lineamientos del PMBOK®, se recomienda que la estructura 
de RECOPE cambie de una estructura funcional a una estructura  
proyectizada, lo cual permite que los proyectos se manejen de forma 
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 ÁRBOL DE PROBLEMAS 
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Figura1: Árbol de problemas para RECOPE 
Fuente: Elaboración propia. 
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A continuación se muestra la imagen anterior dividida en tres secciones, con el 
objetivo de mejorar la legibilidad de la misma: 
 
 
Figura1a: Árbol de problemas para RECOPE, primera parte 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura1b: Árbol de problemas para RECOPE, segunda parte 
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura1c: Árbol de problemas para RECOPE, tercera parte 
Fuente: Elaboración propia. 
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Administración estratégica: en resumen, la "planeación estratégica" consiste en 
organizar de una manera disciplinada y sistemática las tareas que la 
administración debe ejecutar para conducir a la organización hacia un futuro 
estable. Queda claro entonces que el fin de la planeación estratégica es definir los 
objetivos a largo plazo de la empresa y diseñar los mecanismos para lograrlos; 
por lo tanto podemos afirmar que la planeación estratégica no pretende predecir 
el futuro, sino adoptar decisiones con impacto de futuro; tampoco trata de eliminar 
los riesgos, su finalidad es asegurar que se tomen los riesgos correctos en el 
momento oportuno. 
Alcances deseados: descripción de los cambios que resultarían idóneos en las 
relaciones, actividades y/o acciones de un socio directo. Es un desafío para el 
programa ayudar a realizar estos cambios. 
Alcances: cambios en el comportamiento, las relaciones, actividades y/o 
acciones de un socio directo que se pueden vincular por lógica a un programa 
(aunque no sean directamente causados por él). 
Análisis de actores: estudio que permite identificar a los individuos, grupos u 
organizaciones que tienen algún tipo de interés en las diferentes  fases y áreas 
del proyecto. 
Área de influencia: son aquellos territorios (nacional, regional, departamental, 
local, zonal) que serán afectados directa o indirectamente por el proyecto. 
Asistencia técnica: es la actividad dedicada a asesorar y capacitar a 
determinada entidad en la solución de sus problemas técnicos o en la utilización 
de tecnologías establecidas, que están en poder (dominio y uso) del que presta el 
servicio. Incluye las actividades de extensión agrícola e industrial, la consultoría 
económica (estudios de pre-inversión, localización, mercados, etc.), las 
actividades de supervisión, formación y capacitación de personal de la empresa 
que recibe los servicios. Es la forma de transferencia tecnológica incorporada a 
las personas. 
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Banco de proyectos: es un instrumento de planeación, que registra los 
programas y proyectos viables técnicos, ambientales, social y económicamente 
susceptibles de financiación con recursos del Presupuesto General de la Nación, 
los cuales son registrados y sistematizados en el Sistema Nacional de 
Planeación. Es, además, una herramienta básica para la racionalización del gasto 
público y para el fortalecimiento de actividades de pre-inversión. 
Beneficiario: persona o grupo de personas que reciben los beneficios de un 
proyecto de inversión. Persona a la cual se transfiere un activo financiero o a 
favor de quien se emite un título o un contrato de seguro. 
Capacidad diseñada: corresponde a la capacidad técnica máxima tolerable de 
producción o prestación de servicio, y puede eventualmente superar a la 
capacidad instalada, lo que significa que en situaciones de excepción se puede 
trabajar con sobrecarga. 
Capacidad instalada: es la capacidad disponible permanentemente en una 
empresa para la producción de un bien o prestación de un servicio bajo 
condiciones normales. En época de recesión o para controlar la oferta y no 
permitir el declive de los precios se suele trabajar por debajo de la capacidad 
instalada. 
Capacidad utilizada: es el porcentaje de la capacidad instalada que 
efectivamente se emplea. 
Capital de trabajo: la inversión en capital de trabajo corresponde al conjunto de 
recursos necesarios, en forma de activos corrientes para la operación normal del 
proyecto durante su ciclo productivo, esto es, el proceso que se inicia en el primer 
desembolso para cancelar los insumos de la operación, y finaliza cuando los 
insumos transformados en productos terminados son vendidos y el producto de la 
venta recaudado y disponible para cancelar la compra de nuevos insumos. El 
capital de trabajo es entonces la parte de la inversión a largo plazo orientada a 
financiar los desfases o anacronismos entre el momento en que se producen los 
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egresos correspondientes a la adquisición de insumos, y los ingresos generados 
por la venta de los bienes o servicios, que constituyen la razón de ser del 
proyecto. Lo mismo que el tendero, el ensamblador de vehículos, el intermediario 
financiero, y todo aquel que ejerza funciones comerciales o preste un servicio, 
una clínica por ejemplo, tendrá que disponer de unos recursos permanentes 
(inversión a largo plazo), destinados a compensar el costo que supone el ingreso 
de dinero en una fecha futura por la venta de mercancías o servicios y el egreso 
determinado por la compra de insumos para la producción o la prestación de un 
servicio en la fecha presente. 
Capital humano: corresponde al acervo de educación, conocimiento, habilidades 
y destrezas que posee una población o empresa de carácter público o privado. Se 
mide habitualmente por el promedio de grados de escolaridad. Es el insumo más 
valioso que posee la institución para enfrentar el reto del desarrollo. 
Ciclo del proyecto: son todas las fases en que desarrolla un proyecto, desde la 
identificación del problema hasta la generación de los bienes o servicios. Estas 
fases son: preinversión; promoción, negociación, financiamiento; inversión o 
ejecución; y operación o funcionamiento.Hace referencia a las etapas de 
preinversión (identificación, formulación y evaluación), negociación, ejecución, 
operación y la evaluación ex-post. 
Competitividad: capacidad de una sociedad para hacer frente al desafío de la 
competencia en calidad y precio, con sus bienes y servicios. Refleja la capacidad 
de la empresa para enfrentar la competencia y para adaptarse a los cambios en 
las condiciones del mercado y la tecnología.  
Costo anual equivalente: es la suma equivalente en términos anuales 
(periódicos), a los costos identificados en el flujo de caja durante el horizonte del 
proyecto. 
Costo de oportunidad: es el valor de los insumos de un proyecto cuando estos 
se aplican a su uso más valioso. 
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Costo de uso de capital: es el costo efectivo de la maquinaria y equipo para 
quienes lo usan, incluye el precio del equipo, los aranceles impuestos y los costos 
financieros. 
Costo eficiencia: es el criterio de evaluación que establece relación entre los 
recursos asignados y los objetivos alcanzados. 
Costo marginal: es el costo de la última unidad producida. 
Depreciación: es aquella parte del capital fijo desgastado en el proceso de 
producción, que sería necesario reponer para mantener constante la capacidad 
productiva. En términos contables es un registro anual que denuncia el menor 
valor de los activos fijos (excepto los terrenos) debido a su uso, este registro 
contable no supone salida de dinero efectivo de la empresa. 
Desarrollo: proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, 
que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del 
crecimiento económico con equidad social y la transformación de los métodos de 
producción y de los patrones de consumo y que se sustenta en el equilibrio 
ecológico, soporte vital de la región. Este proceso implica el respeto a la 
diversidad étnica y cultural regional, nacional y local, así como el fortalecimiento y 
la plena participación ciudadana, en convivencia pacífica y en armonía con la 
naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las futuras 
generaciones.  Es un incremento de la capacidad y la competencia, entendida 
como el proceso de desarrollo continuo del potencial humano dentro de la 
institución. 
Desarrollo sostenible: esta expresión se introdujo en el informe de la Comisión 
Mundial sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo en1987 (Informe Brundtland). Se 
trata entonces de concebir un desarrollo que satisfaga las necesidades de la 
generación actual sin comprometer las de las futuras, endicho informe se recalca 
la necesidad de abordar simultáneamente los imperativos del desarrollo y los 
ambientales. Proceso de cambio progresivo en la calidad de vida del ser humano, 
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que lo coloca como centro y sujeto primordial del desarrollo, por medio del 
crecimiento económico con equidad social y la transformación de los métodos de 
producción y de los patrones de consumo y que se sustentan en el equilibrio 
ecológico y el soporte vital de la región. Este proceso implica el respeto a la 
diversidad étnica y cultural regional, nacional y local, así como el fortalecimiento y 
la plena participación ciudadana en convivencia pacífica y en armonía con la 
naturaleza, sin comprometer y garantizando la calidad de vida de las 
generaciones futuras. 
Desarrollo económico sostenible: este se fundamenta en la libertad, la 
dignidad, la justicia, la equidad social y la eficiencia económica. La administración 
racional y eficiente de políticas macroeconómicas y sectoriales, así como el 
mantenimiento de reglas claras, congruentes y consistentes, son un requisito 
indispensable para el alcance y permanencia de condiciones de estabilidad 
económica y social. El modelo de desarrollo sostenible de la región estimula la 
creciente participación del sector privado y el pleno desarrollo de su capacidad 
creativa. Se dirige hacia la promoción de inversiones directas, entre otras, para la 
dotación de servicios a los grupos más necesitados, por constituir este un medio 
para aumentar la productividad y competencia, así como para mitigar la pobreza. 
Descubrimiento y aprovechamiento de oportunidades: corresponde a una 
forma de buscar financiación para proyectos de desarrollo y consiste en que una 
entidad privada identifica una necesidad pública insatisfecha, y con el permiso del 
gobierno, planea y diseña soluciones por su propia cuenta y riesgo. A partir de los 
estudios anteriores puede demostrar al gobierno su viabilidad y conveniencia, y 
convencerlo de su apoyo y participación para emprenderlo bajo cualquiera de las 
modalidades de participación pública – privada. 
Denominación del proyecto: es aquello que se quiere hacer de una manera 
clara y concisa y que corresponder al  título del proyecto. Su objetivo principal es 
caracterizar, lo que se quiere hacerse en el proyecto, indicando el proceso, el 
objeto, la localización específica, la organización dueña de del proyecto y la 
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localización geográfica. Se recomienda no confundir el título del proyecto con el 
enunciado del problema (por ejemplo: “Falta de participación de los adultos 
mayores”) ni considerar el título como equivalente a la solución del problema (por 
ejemplo: “Proyecto desarrollo integral de los jóvenes”). 
Dirección integrada de proyectos (DIP):es la aplicación de los principios y 
técnicas de punta de la Dirección (management) y de la ingeniería en el desarrollo 
de proyectos complejos. Se trata de una forma eficiente de ejecutar los proyectos 
buscando el máximo beneficio para el inversionista o propietario de los recursos. 
Se trata de una modalidad de Dirección aplicable especialmente a proyectos 
complejos, que tiene como principio fundamental el enfoque sistemático de los 
proyectos orientado al logro de objetivos de plazo, costo, calidad y satisfacción del 
cliente, mediante la coordinación e integración de todos los agentes que 
intervienen en la ejecución, puesta en marcha y operación de los proyectos, esto 
es: los inversionistas y su organización de apoyo, los responsables de diseños y 
obras de ingeniería y arquitectura, los consultores y asesores, los contratistas 
responsables del montaje, instalación y operación de los equipos, los proveedores 
de materiales y servicios, etc. 
Devaluación: reconocimiento de la pérdida de poder adquisitivo de la moneda de 
un país frente a otra moneda más fuerte. Su objetivo es compensar el diferencial 
entre los precios internos y externos. El entregar más moneda local por dólar 
exportado, estimula la colocación de productos en el exterior. El concepto 
contrario es la revaluación. 
Economías de escala: son las que se derivan del crecimiento de la empresa, y 
se deben a diferentes factores: especialización del trabajo ante un volumen 
creciente de producción, empleo de equipos más eficientes y tecnologías más 
modernas, rendimientos debido a los procesos paralelos de compra, ventas, 
almacenaje, y procesos administrativos. Cuando el costo promedio del producto 
disminuye al aumentar la producción. 
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Efectividad: relación entre los recursos sacrificados o aplicados y el impacto 
obtenido por el proyecto (programa, plan). La mayor efectividad se alcanza al 
hacer uso óptimo de los recursos disponibles, alcanzando desde luego, los 
impactos esperados de la inversión. Los conceptos de eficiencia y eficacia aquí 
están involucrados. 
Efectos: son el resultado de la utilización de los productos del proyecto.  
Efecto ambiental: todos los proyectos en mayor o menor grado en sus etapas de 
ejecución y operación generan efectos ambientales, que en alguna medida el 
analista de proyectos tendrá que: preverlos y sugerir medidas adecuadas para 
mitigarlos, corregirlos, compensarlos y manejarlos. Tres clases de efectos 
podemos distinguir: Biótico: corresponde a la deforestación o la contaminación de 
las zonas afectadas por el proyecto; Abiótico: cambios en el entorno producidos 
por el proyecto con respecto a los componentes: agua, suelo, aire; Inotrópico: 
cambios generados en el modo de vida de los usuarios de la zona, derivados de 
la ejecución u operación del proyecto. 
Efectos redistributivos: son los efectos que se pueden desprender de un 
proyecto sobre la distribución de ingresos entre los diferentes grupos 
poblacionales. 
Eficacia: tiene que ver con el grado en que se han cumplido los objetivos, la 
calidad de los productos obtenidos, etc. Se examina la validez de los objetivos del 
proyecto, la idoneidad del producto obtenido, si estos productos se han usado 
para alcanzar los efectos previstos, el grado en que se han cumplido las 
consideraciones e hipótesis que justificaron el proyecto, las actividades 
complementarias requeridas para su desempeño  y la capacidad y la voluntad de 
las organizaciones involucradas en el proyecto para hacer uso de sus efectos y 
productos. La "eficacia" está definida en términos del grado en que el proyecto 
logra sus objetivos en un período determinado sin reparar en la magnitud de los 
recursos aplicados. 
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Eficiencia: es la productividad de un proyecto medida en el curso de su 
ejecución. Expresa la relación económica entre los resultados (productos) 
obtenidos y los insumos (humanos, financieros, materiales, energéticos) utilizados 
por el proyecto, es decir, la relación entre esfuerzos y resultados. En términos 
económicos corresponde a la relación beneficio/ costo. Para determinar la 
eficiencia hay que tener en cuenta los aspectos positivos y negativos del plan de 
acción. Por ejemplo: idoneidad de los insumos y puntualidad en su entrega, 
programas de trabajo, etc. 
Ejecución: etapa del proyecto en la cual se realiza la mayor parte de las 
inversiones. 
Evaluabilidad: medida en que el valor generado a los resultados esperados de 
un proyecto o programa son verificables de manera fiable y creíble. 
Evaluación: el término “evaluación” se suele utilizar en diferentes contextos de la 
vida de un proyecto. Se suele utilizar “evaluación ex-ante” como la técnica idónea 
(cualitativa y/o cuantitativa) para determinar la conveniencia o no, de asignar unos 
recursos hacia un uso determinado. Se trata en general de un proceso 
encaminado sistemática y objetivamente a determinar la pertinencia, eficacia, 
eficiencia e impacto de un cúmulo de actividades en busca de ciertos objetivos. 
También se utiliza “evaluación durante” o “evaluación permanente” o “evaluación 
de término medio” como el proceso de monitoreo de las actividades durante la 
ejecución de un proyecto.  
Evaluación costo-beneficio: este criterio permite determinar y comparar la 
rentabilidad de los proyectos, contrastando el flujo de costos y beneficios 
actualizados, que se desprenden de su ejecución y operación. Los costos 
entonces corresponden al valor de los recursos utilizados, en tanto que los 
beneficios son los bienes o servicios producidos por el proyecto. La evaluación se 
califica de "privada" cuando se considera el interés de una unidad económica 
concreta, también se denomina "evaluación financiera". Los costos y beneficios 
en este caso se miden en precios de "mercado". Por otro lado, cuando lo que 
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interesa es el efecto que produce el proyecto sobre el colectivo económico, se 
suele denominar "evaluación económica", y los costos y beneficios se estiman en 
"precios sombra". Utilizando los precios de cuenta o sombra y aplicando criterios 
de “equidad” la evaluación toma el nombre de “social”. 
Evaluación costo-efectividad: el criterio de Costo-Efectividad compara los 
costos monetarios con la posibilidad de alcanzar eficientemente ciertos objetivos 
que no pueden expresarse en términos monetarios. Este criterio supone que la 
determinación de objetivos es un problema de política definido por las autoridades 
de planeación y se orienta exclusivamente a asegurar que estos sean alcanzados 
con el empleo mínimo de recursos disponibles, con el fin de lograr el mayor 
número de unidades de resultados. Con este fin se compara el grado de eficiencia 
relativa, ya sea de proyectos diferentes que persiguen similares objetivos, o de 
diversas variantes de un mismo proyecto, de todos modos se espera que tales 
alternativas sean comparables entre sí, esto significa que hagan referencia a la 
misma población objeto, y que los resultados sean equiparables en términos de 
calidad y cantidad. 
Evaluación de impacto: la "evaluación de impacto" se orienta a determinar en 
qué medida el proyecto ha alcanzado sus objetivos, qué cambios se han 
producido en la población beneficiaria, o sea, la medida en que el proyecto 
produce una transformación en el ámbito en que se inserta, independiente de la 
magnitud de los recursos aplicados para tal efecto. Es el proceso de 
identificación, análisis y explicación de los cambios o modificaciones que, en 
función de un problema social, se hayan producido en las condiciones sociales de 
la población objetivo y en su contexto, como consecuencia de la aplicación del 
proyecto que se evalúa. El proceso de "evaluación de impacto" busca determinar 
en qué medida el proyecto contribuyó a modificar la situación inicial de la realidad 
en la que intervino. Mediante un análisis empírico se busca la contrastación entre 
los cambios que se observan una vez ejecutado el proyecto y los cambios que se 
esperaban como solución al problema que le dio origen. La valoración de impacto 
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puede realizarse tanto “exchange” como “ex-post”. Este concepto se suele utilizar 
en el contexto de mediano y largo plazo. 
Evaluación de pertinencia: es una forma de la evaluación ex-post, que se define 
como la valoración de la adecuación de los resultados y los objetivos de la 
intervención al contexto en que se realiza el proyecto. La pertinencia es 
básicamente una cuestión de utilidad que  nos permite situar el proyecto de 
desarrollo concreto en un marco mucho más global: su relación a la política de 
desarrollo del país receptos (expresada en los planes de desarrollo) con relación 
a otros proyectos e iniciativas de desarrollo (la cooperación bilateral- multilateral) 
o los proyectos de otras entidades y que actúan sobre los mismos beneficiarios. 
Evaluación de poceso: al contrario de la evaluación de impacto que observa si 
se cumplieron o no los objetivos y en qué medida, la evaluación de proceso mira 
hacia adelante para sugerir adecuación y correcciones en las propuestas de 
inversión social. 
Evaluación económica: es la evaluación que se realiza para garantizar una 
asignación óptima de los recursos económicos disponibles, y el logro de los 
objetivos propuestos a nivel nacional (plan de desarrollo); teniendo en cuenta el 
costo de los insumos y la magnitud del impacto que produce en el medio 
económico donde se inserta. Es un indicador de eficiencia. En lugar de los 
“precios de mercado” se utilizan los “precios sombra” o “precios de cuenta”. 
Evaluación ex-ante: es la evaluación que se adelanta durante la fase de pre-
inversión, y cuyo objetivo es determinar la conveniencia, pertinencia, oportunidad, 
factibilidad, viabilidad, o no de asignar recursos para lograr determinados 
objetivos. 
Evaluación ex-post: Los organismos internacionales especializados, las 
entidades financieras, los entes de decisión del Estado, los centros académicos y 
de investigación, y aun las unidades de planeación empresarial, principalmente, 
suelen adelantar estudios retrospectivos sobre los proyectos en los que han 
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participado a manera de ejecutores, consultores o asesores, o intermediarios 
financieros, con el fin de comparar los resultados obtenidos con los objetivos 
propuestos inicialmente al elaborar los estudios de pre-inversión. Toda la 
experiencia recogida en estas investigaciones permite a las entidades interesadas 
robustecer sus conocimientos sobre los sectores económicos afectados y valorar 
las técnicas de formulación, evaluación y gestión utilizadas. Es el análisis que se 
hace a un proyecto cuando este se encuentra avanzado en su estado de 
operación. 
Evaluación formativa: estudio que se lleva a cabo para mejorar el desempeño 
de la ejecución de un proyecto. Es considerada parte integral del proceso de 
monitoreo de la ejecución y el énfasis está en la retroalimentación para mejorar el 
desempeño final. 
Evaluación privada o financiera: es la evaluación que considera los beneficios y 
costos que puede percibir un inversionista privado, a partir de los “precios de 
mercado”. 
Evaluación sumativa: estudio que se lleva a cabo al concluir o después de la 
ejecución y operación de un proyecto. Se utiliza para determinar hasta qué punto 
los resultados planificados fueron logrados, así como para mejorar otros 
proyectos en ejecución y operación futuros 
Evaluación técnica: hace referencia a la factibilidad desde el punto de vista 
técnico para adelantar un proyecto. 
Externalidades: cuando algunas de las variables que afecta un proyecto no está 
bajo el control de quien decide. Son los efectos que se producen en otros 
proyectos a propósito de la actividad de uno particular. 
Factibilidad: es la capacidad estructurada de un proyecto para generar beneficios 
a su entorno social o retornos de capital suficientes, dentro de ciertos parámetros 
de racionalidad relativa, en el uso de recursos reales y financieros. Contempla 
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identificación, estudio de mercado, estudio técnico, evaluación financiera, 
evaluación económica y social, evaluación de impacto ambiental. 
Gestión ambiental: es un enfoque conceptual y cultural encaminado a la 
percepción, administración y manejo de los asuntos ambientales del desarrollo, 
incluyendo el conjunto de pautas y técnicas de manejo y ordenamiento de los 
recursos ambientales. Es la tarea de administrar el uso productivo de un recurso 
renovable sin reducir la productividad y la calidad ambiental. También hace 
referencia a la orientación, dirección y control que adelantan las autoridades sobre 
el uso de los recursos naturales, a través de determinados instrumentos, tales 
como: medidas económicas, reglamentaciones, inversiones públicas, 
financiamiento y normas coercitivas. 
Impactos: es el resultado de los efectos de un proyecto y puede medirse por 
ejemplo en términos del bienestar socioeconómico desde la perspectiva de la 
evaluación económica. Efectos de largo plazo, positivos o negativos, primarios o 
secundarios, directo o indirectos derivados de una intervención intencional o no, 
que, modifican las condiciones de vida de los beneficiarios (o victimas) de un 
proyecto.  Constituyen la expresión de los resultados que realmente se 
alcanzaron y que por lo general concuerdan con los objetivos de largo plazo. 
Están relacionados con los cambios en la condiciones de vida o en el entorno de 
los beneficiarios. Por ejemplo: mayor grado de participación en la toma de 
decisiones sobre el desarrollo de una institución, mejoras de ingresos, etc. 
Algunos impactos del proyecto pueden empezar a expresarse durante la fase de 
operación del proyecto; por ejemplo: más empleos, mejores ingresos, ahorro de la 
inversión en producción, etc. 
Impacto sobre el desarrollo: cambios importantes y duraderos en el bienestar 
de los numerosos beneficiarios que se pretende ayudar 
Idea de proyecto: es la primera fase del ciclo del proyecto, que consiste en 
organizar una amplia información sobre el sector económico y geográfico donde 
se insertará el proyecto. La información nos dará una panorámica sobre los 
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recursos naturales disponibles, y sobre las condiciones socioeconómicas de la 
región. Podemos resumir entonces los aspectos que sería deseable conocer 
como resultado de la fase de "perfil de proyecto". 
Indicadores: son las variables que permiten percibir los cambios que ocurren en 
el contexto donde se ha implementado el proyecto e informan sobre el grado de 
avance. Deben tener las siguientes características: validos: deben ser útiles para 
lo que se pretende medir; fiables: deber ser verificables y objetivos, es decir, 
mostrar objetivamente los cambios ocurridos; pertinentes: deben estar de acuerdo 
con los parámetros de medición de un proyecto (características de los objetivos y 
otros productos); sensibles: deben reflejar los cambios generados; específicos: 
deben ser fundamentarse en los datos disponibles; eficaces en función de los 
costos: el uso de estos indicadores debe ser de bajo costo y la información 
necesaria, fácil de obtener.Hace referencia a un determinado signo o señal 
concreta que pone en evidencia la magnitud o intensidad de un problema. Sirve 
para observar y medir los cambios cualitativos (positivos o negativos) o 
cuantitativos (mayores o menores) que se presentan en el comportamiento de las 
variables en un determinado momento o entre períodos de tiempo. Se puede 
afirmar también que los indicadores son la cuantificación de los hechos ola 
observación de las manifestaciones más visibles de un problema. Los indicadores 
deben ser: Válidos: deben reflejar las acciones del proyecto y no de factores 
externos; Demostrables: deben evidenciar los cambios buscados; Fácticos: 
objetivamente verificables.; Pertinentes: deben guardar correspondencia con los 
objetivos y la naturaleza del proyecto y con las condiciones del entorno social. 
Indicador de gestión o eficiencia: también llamados de seguimiento, de control, 
de monitoreo, de administración, de actividades, de tareas, de metas intermedias, 
de adelantos, de avances, de progresos, de procesos, de indicadores internos, de 
indicadores de gestión, etc., que permiten la valoración de la "eficiencia" en la 
utilización de los recursos durante el tiempo que se adelante el plan, programa o 
proyecto. Estos indicadores asumen la tarea de valorar los rendimientos o 
productividad física de insumos, recursos y esfuerzos, encaminados a obtener 
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ciertos objetivos, condicionados por presupuesto, calidad y tiempo. La eficiencia, 
entendida como la relación entre los recursos invertidos y los resultados 
obtenidos, alcanza su mejor nivel cuando se hace uso óptimo de los recursos 
disponibles y se llega a los logros esperados. 
Indicador de logro o eficacia: llamados también indicadores de éxito, externos, 
de impacto o de objetivos, que permiten la valoración de los cambios en las 
variables económicas y sociales propiciados por el proyecto. Los indicadores de 
logro son hechos concretos verificables, medibles, evaluables establecidos a 
partir de cada objetivo. La comparación de los objetivos formulados inicialmente 
(metas) con los logros obtenidos, permite analizar la eficacia del proyecto; es 
decir, si se resolvió el problema y en que dimensión. 
Índice: es un indicador que tiene por objeto medir las variaciones de un fenómeno 
económico (precios, valores, cantidades, etc.) o de otro orden, referido a un valor 
que se toma como base o punto de referencia. 
Índice de calidad de vida ( ICV): el ICV califica entre cero y cien puntos el 
acceso a los bienes físicos, tales como: características de la vivienda  y las 
posibilidades de acceso a los servicios públicos domiciliarios; así mismo incluyen 
variables que miden el capital humano presente y potencial: educación del jefe de 
hogar, posibilidades de acceso de los niños y jóvenes a los servicios escolares 
(primaria, secundaria, superior), la composición del hogar(hacinamiento y 
proporción de niños menores de seis años). También se tiene en cuenta la 
cobertura de los servicios básicos de salud. 
Índice de desarrollo humano (IDH):en 1990 el programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo (PNUD), presentó el Índice para el Desarrollo Humano 
(IDH), que incluye tasas de analfabetismo, mortalidad infantil y pobreza, 
incidencia del sida sobre la población, esperanza de vida, ingresos per cápita, 
además de incorporar aspectos ambientales y el impacto de los conflictos 
internos. 
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Innovación tecnológica: es la introducción comercial de productos o procesos 
nuevos o mejorados. Para que haya innovación es necesaria la solución de todos 
los problemas para facilitar su entrada en el mercado, ya sea con la elaboración 
de prototipos o la construcción de plantas piloto. Es posible que muchas 
"invenciones" no lleguen a convertirse en "innovaciones", ya sea porque no 
pueden superar el camino de la comercialidad o por que las empresas que las 
poseen las retienen para no poner en peligro otras tecnologías existentes. 
Insumos: son los bienes, fondos, servicios, mano de obra, tecnología, energía, y 
demás recursos suministrados para el desarrollo de las actividades con las que se 
espera determinados productos y alcanzar los objetivos preestablecidos. 
Inversión: empleo productivo de bienes económicos que da como resultado 
una magnitud de estos mayor que la empleada. Es el conjunto de recursos – 
humano, financieros, materiales- para producir obtener un beneficio futuro de 
un  bien o servicio. Es la aplicación de recursos económicos a una actividad 
determinada con el fin de obtener ganancias en un futuro. Es la parte del 
producto que se destina a reponer y ampliar el acervo de equipo, maquinaria e 
infraestructura física productiva. 
Inversión diferida: las inversiones diferidas son aquellas que se realizan sobre la 
compra de servicios o derechos que son necesarios para la puesta en marcha del 
proyecto, tales como: los estudios técnicos, económicos y jurídicos; los gastos de 
organización; los gastos de montaje, ensayos y puesta en marcha; el pago por el 
uso de marcas y patentes; los gastos por capacitación y entrenamiento de 
personal. Las normas tributarias permiten amortizar los activos diferidos en los 5 
primeros años de funcionamiento del proyecto, de suerte que se consideran como 
costo a pesar de que no constituyen salidas de dinero, pero producen efectos 
tributarios favorables para el empresario, pues disminuye su base gravable. 
Know-How: son los conocimientos, experiencias y las aptitudes profesionales 
necesarias para producir un bien o servicio. El knowhow son los conocimientos 
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técnicos no patentados. Esos conocimientos están representados en documentos 
como fórmulas, diseños, planos preliminares, manuales técnicos de operación, 
inspección, formación de personal, etc. 
Investigación aplicada o tecnológica: es la investigación emprendida para 
obtener un nuevo conocimiento científico o técnico, con una meta u objetivo 
práctico específico. Los resultados de la investigación aplicada se suelen 
patentar, pero también se acostumbra a mantenerlos en secreto para evitar toda 
posible filtración de información a eventuales competidores. 
Línea base: análisis que describe la situación previa a una intervención para el 
desarrollo, en relación con la cual puede medirse el avance o pueden efectuarse 
comparaciones. 
Mapeo de alcances: el Mapeo de Alcances (MA) es una metodología de 
planificación y evaluación de proyectos de desarrollo orientada hacia el cambio y 
la transformación sociales. El MA provee un conjunto de herramientas concebidas 
para captar información sobre los efectos directos, definidos como cambios de 
comportamiento, y de proceso de cambio. El MA permite ir midiendo su incidencia 
en el progreso del cambio en sus socios directos, contribuyendo a que los 
participantes del proceso de evaluación reflexionen en forma más sistemática y 
práctica sobre sus acciones y puedan ir adaptando sus es estrategias en función 
de los resultados esperados. El MA sitúa a las personas  y el aprendizaje en el 
centro del desarrollo y acepta las evoluciones imprevistas como potencialidades 
propicias al cambio.   
Marco lógico: esta metodología creada por la agencia norteamericana USAID 
brinda elementos que permiten unificar criterios en la formulación de proyectos, y 
facilitar el análisis y control de los mismos. Esta metodología se viene utilizando 
desde 1970 y ha sido adoptada por muchos países e instituciones para la 
identificación, formulación y evaluación de sus proyectos, lo mismo que para el 
control y ejecución. Con los mismos propósitos la agencia GTZ de Alemania ideó 
la variante ZOPP, con la introducción de técnicas que facilitan la participación de 
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la población objetivo, en el análisis del problema que se quiere solucionar, sus 
causas y consecuencias, en la identificación de los objetivos que se quieren 
alcanzar, en la selección de alternativas de solución y en toda la formulación del 
proyecto. 
Mercado: en otras épocas se consideraba el mercado como el sitio donde se 
encontraban compradores y vendedores. El concepto de mercado se ha ampliado 
notablemente debido al avance en las comunicaciones y los nuevos productos 
financieros, y corresponde a la relación establecida por las fuerzas de demanda y 
oferta. Se puede decir que el mercado no tiene fronteras ni delimitaciones físicas 
o de lugar, pues lo conforman el conjunto de circunstancias, medios y elementos 
que acercan la oferta de la demanda. 
Meta: magnitud del indicador que permite cuantificar o dimensionar los 
componentes, productos o impactos de un proyecto, programa o plan. Su 
medición debe hacerse en términos de tiempo, cantidad y calidad, atributos, 
imitantes, supuestos o amenazas e instrumentos de verificación. 
Método de escenarios: también como complemento a los métodos cuantitativos 
utilizados en los estudios de preinversión se suele apelar al conocimiento de 
expertos para simular escenarios, o sea, ambientes en los cuales se supone se 
desarrollarán y competirán las empresas en un futuro. Estos escenarios de 
diseñarán teniendo en cuenta: factores y variables sociales, económicas, políticas 
e institucionales; información sobre el clima institucional o empresarial (políticas, 
objetivos, metas, recursos); determinación de límites en el tiempo y espacio, que 
permitan simular el comportamiento esperado de una empresa en su entorno 
competitivo. 
Objetivos: son los resultados esperados del proyecto. Los objetivos se clasifican 
de acuerdo con un horizonte de tiempo determinado en inmediatos, de mediano y 
largo plazo. Se comprende que los objetivos inmediatos conducirán al 
cumplimiento de los de mediano plazo y estos a la obtención de los objetivos de 
largo plazo. Enunciado claro y preciso de los propósitos, fines y logros a los 
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cuales se aspira a llegar mediante un plan, programa o proyecto, y se formula en 
términos del cambio en la situación de una población. Los objetivos pueden ser: 
institucionales, programáticos o de proyecto. 
Objetivo general: enunciado que orienta en forma global el diseño de un 
proyecto (programa o plan) y se formula en términos de cambios esperados en la 
situación general de la población o grupo afectado positiva o negativamente. Para 
la determinación del objetivo general del proyecto, se requiere delimitar y 
priorizarlos problemas: qué problema se resolverá, qué realidades de 
transformarán, qué necesidades se atenderán, qué oportunidades se 
aprovecharán. Por lo tanto, el objetivo se convierte en la respuesta idónea para 
atender al problema, tomando como soporte la hipótesis en el sentido que no hay 
proyecto que no solucione un problema o no satisfaga una necesidad o no 
aproveche una oportunidad. Enunciado que orienta de manera global el diseño de 
un proyecto, programa o plan, y se formula en términos de los cambios esperados 
en la situación general de una población. Corresponde al planteamiento filosófico 
o misión. 
Operación: es la etapa en la cual se perciben los beneficios derivados de las 
inversiones realizadas en la ejecución. 
Plan de negocios: es la herramienta utilizada y que no tienen otro objetivo que 
convencer a potenciales inversionistas de la oportunidad ya identificada y de las 
posibilidades de una nueva empresa. Un plan de negocios es un documento muy 
simple de unas 30 o 40 páginas que cumple varias funciones.  
Población afectada: es la parte de la población de referencia que requiere de los 
servicios del proyecto para satisfacer la necesidad identificada. 
Población de referencia: corresponde a una cifra de la población global que 
creemos es afectada por el problema que origina el proyecto, y se toma como 
referencia para estimación, comparación y análisis de la demanda. 
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Población objetivo: es aquella parte de la población afectada a la que el 
proyecto, una vez examinados los criterios y restricciones, está en capacidad real 
de atender. 
Población vulnerable: hace referencia a las mujeres, niños, jóvenes y ancianos 
que se benefician con la ejecución y operación de un proyecto. 
Precios constantes: es la presentación de precios sin tener en cuenta el efecto 
inflacionario. 
Precios corrientes: es la presentación de los precios teniendo en cuenta el 
efecto inflacionario. 
Precios sombra (cuenta): corresponde a los valores que miden los verdaderos 
costos de oportunidad de los insumos que participan en cualquier proceso 
productivo. 
Preinversión: es el conjunto de estudios técnicos, económicos, financieros, 
organizacionales, jurídicos, institucionales, políticos y ecológicos que sustentan de 
manera clara y suficiente la decisión y el compromiso de asignar recursos hacia el 
cumplimiento de un objetivo determinado. Según el grado de intensidad y 
profundidad en el tratamiento de los diferentes aspectos los estudios de 
preinversión se suelen denominar: perfil, prefactibilidad o factibilidad. 
Proceso: conjunto de recursos, tiempo y productos que estructuran los 
componentes, y que mediante su gestión facilitan la operación del proyecto y el 
alcance de los logros. 
Productividad: incremento de la cantidad de producción que se deriva del 
incremento de alguno o la totalidad de los insumos y se expresa en unidades 
físicas. Corresponde a la cantidad de producto por unidad de insumo. En 
ocasiones se habla del producto por trabajador o por hora trabajada, medida que 
se conoce como productividad laboral. 
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Productos: frutos de un programa que se pueden conseguir y observar 
directamente, aunque no necesariamente a corto plazo. Son los resultados o 
servicios específicos que se espera obtener de una actividad a partir de los 
insumos utilizado para lograr los objetivos fijados. Cabe señalar que una actividad 
puede generar un producto intermedio, es decir, que sus resultados puede servir 
como insumo para otra actividad.  
Programa: una serie de proyectos y actividades que guardan relación entre sí y 
que se llevan a cabo mediante unos determinados conjunto de recursos 
(humanos y financieros) encauzados hacia el logro de metas comunes dentro de 
determinado plazo. 
Proyecto: una tarea innovadora, que involucra un conjunto ordenado de 
antecedentes, Estudios funcionales actividades planificadas y relacionadas entre 
sí, que requiere la decisión sobre el uso de recursos, que apuntan a alcanzar 
objetivos definidos, efectuadas en un cierto periodo, en una zona geográfica 
delimitada para un grupo de beneficiarios, solucionando problemas, mejorando 
una situación o satisfaciendo una necesidad y  de esta manera contribuir a los 
objetivos de desarrollo de un país, de una organización, o empresa ( ICAP). 
Proyecto de inversión: una alternativa de inversión a la cual destinar fondos con 
el fin de lograr crecimiento, rentabilidad, bienestar o  mejorar la calidad de vida. 
Proyecto sostenible: un proyecto sostenible se define como un conjunto de 
acciones debidamente planificadas, que actúan con respeto y armonía sobre el 
medio social y natural, con el objetivo de lograr mejoras permanentes en la 
calidad de vida de una población. Los proyectos sostenibles pueden basar sus 
acciones en el medio social o el medio natural, pero lo importante es que sus 
impactos sean debidamente manejados, de manera que beneficien al conjunto del 
sistema socio-natural. 
Punto de equilibrio: nivel en el cual las ventas generan ingresos suficientes para 
cubrir los costos. 
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Reconversión productiva: consiste en la adopción de nuevos sistemas y 
procedimientos de producción y gestión empresarial que conduzcan al incremento 
de la competitividad de la empresa, tanto a escala local como en mercados más 
amplios. La reconversión es una solución a problemas de productividad reales 
que enfrentan las empresas.La reconversión productiva no debe confundirse con 
cambios que buscan atender una necesidad inmediata para lograr una mejora 
superficial (cosmética) en la empresa.  
Redes sociales: el análisis de redes sociales se ocupa del estudio de las 
relaciones entre una serie definida de elementos (personas, grupos, 
organizaciones, países e incluso acontecimientos). A diferencia de los análisis 
tradicionales que explican, por ejemplo, la conducta en función de la clase social y 
la profesión, el análisis de redes sociales se centra en las relaciones y no en los 
atributos de los elementos. 
Resultados: son los efectos externos (productos, alcances, cobertura e impacto) 
de un programa. 
Seguimiento: proceso mediante el cual se recopila sistemáticamente y con cierta 
regularidad los datos referidos al desarrollo de un programa a lo largo del tiempo. 
Señales de progreso: conjunto de indicadores graduados de los cambios en el 
comportamiento de un socio directo, que pueden poner énfasis en la profundidad 
o en la calidad del cambio. 
Sinergia: acción combinada de dos o más agentes que resulta mayor que la 
suma de las acciones individuales. 
Sistema de seguimiento y control de proyectos: es el conjunto de actividades 
que permiten conocer la marcha de un proyecto, valorar el cumplimiento de los 
objetivos propuestos, proporcionar la información suficiente y oportuna para la 
toma de decisiones que permita enmendar errores detectados, sistematizar las 
experiencias y capitalizar el conocimiento derivado de las mismas para utilizarlo 
en proyectos futuros. 
Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Maestría en Gerencia de Proyectos. Página 169 
 
 
Sistema Nacional de Inversión Pública: los proyectos de inversión pública son 
cursos de acción para resolver problemas específicos de las comunidades y de la 
sociedad en general que deben ser identificados adecuadamente y que implican 
la asignación racional de los recursos.  
Sostenibilidad: es la capacidad de individuos, instituciones, organizaciones y 
proyectos, de mantener en el tiempo acciones de desarrollo, que generan 
crecimiento y bienestar, induciendo al mismo tiempo la producción de recursos 
propios que permitan la permanencia de las acciones durante el tiempo que sea 
necesario.  
Subdesarrollo: estado de atraso económico en el que se encuentran muchos 
países o regiones, caracterizados por baja renta per-cápita, el exceso de 
población, el reducido nivel de ahorro y formación de capital, la carencia de 
tecnologías y la precaria prestación y cubrimiento de los servicios públicos, entre 
otros. 
Sustentabilidad: la sustentabilidad de un proyecto está relacionada con la base 
que lo sostiene, que la respalda con su solidez y consistencia, determinando 
condiciones concretas para que el proyecto se consolide. Esa base que le da 
apoyo y la sostiene puede ser de carácter científico, técnico, social o política. Es 
la capacidad de un proyecto(s), iniciativas, ideas, etc. de generar los elementos 
indispensables que permitan asegurar su continuidad, crecimiento y expansión, 
con creciente grado de independencia de nuevos aportes de recursos externos. 
Capacidad creciente que tiene un proyecto cooperativo de auto sostenerse en el 
tiempo. 
Tasa verdadera de rentabilidad: corresponde a los rendimientos que arrojan los 
dineros liberados por un proyecto y colocados a la tasa de oportunidad 
correspondiente. Si un proyecto genera una TIR del 30%, por ejemplo, y como 
resultado de su operación produce anualmente unos excedentes en dinero que no 
se invierten en el mismo sino que se llevan a otra fuente de oportunidad que rinde 
el 20%, será preciso comparar la inversión con el valor final de los recursos 
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liberados colocados en la fuente alterna para determinar la "tasa verdadera de 
rentabilidad". 
Tecnología: es la aplicación de los conocimientos científicos y empíricos a 
procesos de producción y distribución de bienes y servicios. 
Tecnología apropiada: es la que mejor se adapta a las condiciones del país que 
la usa. Las tecnologías "propias" son normalmente apropiadas, ya que fueron 
diseñadas especialmente para las condiciones del país que las creó. Cuando se 
hace una buena adaptación de tecnología es posible que se logre una tecnología 
bastante apropiada. Cuando las tecnologías importadas se aplican sin ningún 
grado de adaptación, se suelen llamar tecnologías inapropiadas, inadecuadas o 
inadaptadas. 
Tecnología atrasada: es un concepto que hace relación a la aparición de 
tecnologías más recientes, que se suponen más productivas por hombre 
empleado. La tecnología atrasada no es necesariamente obsoleta en el sentido 
económico con respecto a las más modernas; dado que suele utilizar menos 
trabajo pero más capital. Dado que el precio social del trabajo en ciertos países 
poco desarrollados es cercano a cero, la tecnología atrasada puede ser 
socialmente más conveniente que la tecnología moderna. 
Tecnología de equipo: es el conjunto de características y especificaciones 
necesarias que deben tener los bienes de capital. 
Tecnología de operación: es el conjunto de normas y procedimientos utilizados 
para asegurar la calidad, confiabilidad, seguridad física y durabilidad de la planta 
productiva y de sus productos. 
Tecnología de proceso: es el conjunto de las condiciones, procedimientos u 
formas de organización necesarias para combinar insumos, recursos humanos y 
bienes de capital de manera adecuada para producir un bien o servicio. 
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Tecnología de producto: es el conjunto de normas, especificaciones, requisitos 
generales de la calidad y presentación de un bien o servicio. 
Tecnología de punta: es la tecnología más reciente, aún en proceso de 
experimentación. Es muy intensiva en el uso de capital. No siempre es 
conveniente su utilización, pues depende de los precios sociales de los factores 
en el país donde se quiera aplicar. 
Tecnología limpia: (suave o dulce): se caracteriza por que cumple en buena 
medida las siguientes condiciones: es poco contaminante; es intensiva en el uso 
de recursos abundantes del país en que se emplea, como mano de obra y 
materias primas naturales, y poco intensiva en el uso de recursos importados; Es 
eficiente para escalas de producción reducidas. 
Términos de referencia: los términos de referencia corresponden a una relación 
ordenada y específica de los aspectos más relevantes que deben ser 
considerados en el estudio de una propuesta, a fin de obtener el detalle y la 
profundidad necesarios para el cumplimiento de los objetivos propuestos y 
permitir la evaluación del mérito del mismo. 
Valor agregado: valor adicional que adquiere un bien o servicio al pasar por un 
proceso productivo. 
Valor de existencia: es el valor que tiene un bien por sí mismo, o sea, 
independiente de cada uso humano potencial o directo, futuro o real, al que se 
aplique. El bien "medio ambiente" es un ejemplo apropiado; en efecto, el parque 
natural que ofrece recreo, valor estético, gratificación para estudiosos de las aves, 
por ejemplo, representa un valor significativo para la sociedad presente y futura. 
Valor de opción: es el valor social de un bien para los usuarios potenciales o sea 
aquellos que algún día podrían llegar a usarlo o que tendrían interés en su 
preservación para disfrute de las generaciones futuras, como en el caso del bien 
"medio ambiente". 
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Valor presente neto: es el valor presente de los ingresos menos el valor 
presente de los egresos, calculado a una tasa de oportunidad seleccionada. 
Viabilidad: la posibilidad que tiene un proyecto de lograr sus objetivos, mediante 
la superación de las restricciones que le impone el medio ambiente. Estudio que 
considera al proyecto como un sistema abierto, analizando la posibilidad que tiene  
de alcanzar sus objetivos y las estrategias a implementar para superar las 
restricciones. Su metodología permite desarrollar un punto de vista reflexivo 
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Figura2: Nueva estructura para los procesos en RECOPE S.A. 
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 ORGANIGRAMA DE RECOPE S.A. 
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Figura 3:  Organigrama de RECOPE al mes de julio del 2011 
Fuente: Departamento de Planificación de RECOPE S.A. 
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A continuación se muestra la imagen anterior dividida en dos secciones, con el 







Figura 3a: Organigrama de RECOPE al mes de julio del 2011, primera parte 
Fuente: Departamento de Planificación de RECOPE S.A. 
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Figura 3b: Organigrama de RECOPE al mes de julio del 2011, segunda parte 
Fuente: Departamento de Planificación de RECOPE S.A. 
 
 
Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 

















ESTUDIO DE AUDITORÍA 
 
Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 




Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 




Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 




Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 




Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 




Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 




Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 




Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 




Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 




Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 




Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 




Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 





Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 




Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 




Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 




Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 




Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 




Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 




Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 




Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 




Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 




Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 




Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
































Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 






Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 





Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 






Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 






Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 





Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 





Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 





Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 






Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 






Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 





Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 





Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 





Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 






Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 





Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 





Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 






Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 





Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 





Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 





Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 





Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 





Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 





Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 





Modelo de gestión y dirección para los proyectos de inversión de RECOPE S.A. 
 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica 
Maestría en Gerencia de Proyectos. Página 226 
 
 
 
 
